
一般国道１３号 福島西道路（Ⅱ期）の施工状況について

～（仮称）浅川トンネル（下り線）の掘削工事が完了

ふ く し ま に し

○国道１３号 福島西道路(Ⅱ期)(延長６．３km)については、現在、道路改良工事、
橋梁工事、トンネル工事など、全面的に工事を進めているところです。

○このうち、令和５年３月より施工を開始した（仮称）浅川(あさかわ)トンネル
（下り線）については、当初の想定を超える巨(きょ)礫(れき)等が出現し、発破
による破砕作業が追加になるなど、掘削工事に時間を要しておりましたが、令和
８年４月３日に掘削工事が無事完了しました。

○このほか、事業区間の浅川地区では、現国道4号との接続に向けた改良工事、平石
地区では、福島市による埋蔵文化財の発掘調査、大森地区では、沿線家屋等に配
慮しながら福島西道路（Ⅰ期）との接続に向けた改良工事を行っており、引き続
き、早期開通を目指し事業を推進してまいります。

○なお、令和８年度も引き続き、埋蔵文化財発掘調査を実施いたします。

あ さ か わ



一般国道１３号 福島西道路（Ⅱ期）
ふ く し ま に し

別添

▼浅川地区の完成イメージ図 ▼大森地区の完成イメージ図▼平石地区の完成イメージ図

○国道13号 福島西道路（Ⅱ期）（延長6.3km）は現在、道路改良工事、橋梁工事、トンネル工事など、沿線家屋に配
慮しながら全面的に工事を進めているところです。

福島西道路（Ⅱ期）
ふくしまにし

埋蔵文化財
発掘調査



（仮称）浅川トンネル（下り線）トンネル施工状況
あ さ か わ

別添

○（仮称）浅川トンネル（下り線）は、当初の想定を超える巨礫等が出現し、発破による破砕作業が追加になるなど、
掘削工事に時間を要しておりましたが、今般、掘削工事が無事完了しました。

○今後、トンネル内の覆工やインバートのほか、坑門工のトンネル工事を進めてまいります。

（仮）浅川トンネル標準横断図

下り線 トンネル覆工

トンネルインバート工

トンネル車道部

トンネル本坑

発破による巨礫破砕

5m超えの巨礫

掘削により貫通を迎えたトンネル坑内の状況

（仮）浅川トンネル側面図

［終点側］

至 山形 →←至 郡山

［起点側］

浅川トンネル （下り線 L=1,767m）
掘削方向

トンネルインバート工 L= 1,１２７.5m（R8.4.3現在）

JR東北本線
交差区間

R8.4.３ 掘削完了 L= 1,６２９m

トンネル覆工 L= 1,１０３.７m（R8.4.3現在）
L=138m

R7.5.22
掘削完了



国道13号 福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（浅川地区） 別添

○事業区間の浅川地区では、現国道4号との接続に向けた改良工事を行っております。
○今後は、国道4号の切り回し、道路改良工、１５号函渠工工事の進捗を図ります。



国道13号 福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（町畑地区） 別添

○事業区間の町畑地区では、平田川の護岸工や橋台背面の道路改良工事を行っております。
○今後は、橋梁上部工工事の進捗を図ります。



国道13号 福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（平石地区） 別添

○事業区間の平石地区では、埋蔵文化財の発掘調査、濁川に架かる橋梁の下部工工事を行っております。
○今後も引き続き、埋蔵文化財の発掘調査及び橋梁上下部工工事の進捗を図ります。



国道13号 福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（大森地区） 別添

○事業区間の大森地区では、福島西道路（Ⅰ期）との接続に向けた改良工事を行っております。
○今後も引き続き、沿線家屋に配慮しながら地盤改良工、擁壁工、13号函渠工工事の進捗を図ります。


