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■ 位置図

現在の状況■工事の状況 着手時

埋蔵文化財調査完了率

用 地 進 捗 率

工 事 着 手 率

※埋蔵文化財調査完了率は対象面積の
うち試掘調査が完了した割合

※用地進捗率は面積ベースで算出

※工事着手率は計画済延長のうち現地
に着手したIC間延長の割合

■ 事業の進捗率【岩手県内区間】（R２年１２月現在）
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宮古盛岡横断道路 区界道路（区界～簗川）

①区間
新区界トンネ
ル宮古側坑口

付近

②去石跨線橋
付近

H26年4月

③区間
簗川トンネル
盛岡側坑口
付近

H27年5月

H27年8月 H28年3月

H26年11月

H27年11月

R2年１２月

本坑延長 ： 4,998ｍ
避難坑延長： 5,045ｍ

R2年１２月

トンネル延長 ： 1,576ｍ

R2年１２月


