
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川事業 再評価 

鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業(吉田川) 
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事業箇所位置図 
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様式-1 氾濫ブロック分割図 （吉田川） 
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様式-3 被害額  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

事業実施前 床上対策着手時点（H28時点） 

水系名：鳴瀬川   河川名：吉田川   流量規模：1/5～1/100           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

現時点 現況河道（R3年時点） 

水系名：鳴瀬川   河川名：吉田川   流量規模：1/5～1/100           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施後 床上対策河道(R4年時点) 

水系名：鳴瀬川   河川名：吉田川   流量規模：1/5～1/100           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

1/  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1/ 20 853 258 365 137 0 0 1,613 53 1 54 3,997 312 88 47 135 36 16 0 499 6,163
1/ 30 10,412 3,816 1,149 646 112 62 16,197 713 9 722 37,240 715 341 185 526 187 238 0 1,666 55,825
1/ 50 23,773 8,384 2,412 1,450 204 109 36,332 1,172 16 1,188 67,517 1,159 655 360 1,015 367 521 0 3,062 108,099
1/ 80 28,755 10,089 3,117 1,765 248 132 44,106 1,309 17 1,326 78,133 1,361 797 433 1,230 473 629 0 3,693 127,258
1/100 30,238 10,813 3,406 1,857 262 138 46,714 1,355 18 1,373 81,434 1,480 856 461 1,317 511 675 0 3,983 133,504

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

1/  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1/ 20 24 56 2 2 0 0 84 25 0 25 1,322 2 2 2 4 1 3 0 10 1,441
1/ 30 8,918 3,457 474 377 108 60 13,394 643 8 651 32,420 265 240 131 371 141 215 0 992 47,457
1/ 50 21,746 7,503 1,151 892 200 106 31,598 1,149 16 1,165 62,945 594 563 302 865 310 468 0 2,237 97,945
1/ 80 26,901 9,061 1,480 1,056 246 130 38,874 1,298 17 1,315 73,668 800 716 377 1,093 422 564 0 2,879 116,736
1/100 28,392 9,443 1,551 1,100 261 136 40,883 1,340 18 1,358 76,634 873 774 404 1,178 448 589 0 3,088 121,963

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

1/  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 20 24 41 2 2 0 0 69 2 0 2 129 2 2 2 4 1 3 0 10 210
1/ 30 1,634 593 203 121 22 12 2,585 264 1 265 11,269 61 44 24 68 19 35 0 183 14,302
1/ 50 18,475 6,394 982 794 177 97 26,919 995 14 1,009 53,976 478 433 243 676 223 398 0 1,775 83,679
1/ 80 25,819 8,772 1,398 1,013 234 125 37,361 1,205 16 1,221 68,954 727 672 353 1,025 395 546 0 2,693 110,229
1/100 27,724 9,262 1,795 1,187 256 133 40,357 1,252 16 1,268 72,631 972 780 408 1,188 441 578 0 3,179 117,435

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用
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事業実施前 床上対策着手時点（H28時点） 

水系名：鳴瀬川   河川名：吉田川   流量規模：1/5～1/100           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 187 351 130 0 0 1,418 7 0 7 1,421 295 77 40 117 31 12 0 455 3,301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 56 2 2 0 0 84 1 0 1 93 2 2 2 4 1 3 0 10 188

79 15 12 5 0 0 111 45 1 46 2,483 15 9 5 14 4 1 0 34 2,674

853 258 365 137 0 0 1,613 53 1 54 3,997 312 88 47 135 36 16 0 499 6,163
3,935 1,463 138 148 58 29 5,771 130 4 134 8,537 104 115 60 175 63 91 0 433 14,875

2,189 928 53 36 17 11 3,234 156 1 157 7,445 30 55 32 87 26 58 0 201 11,037

402 268 10 3 10 6 699 111 0 111 4,703 7 18 10 28 7 17 0 59 5,572

1,011 270 666 265 0 0 2,212 9 0 9 2,091 437 84 45 129 41 17 0 624 4,936

1,279 467 37 48 13 9 1,853 50 2 52 3,050 33 29 17 46 21 29 0 129 5,084

0 5 0 0 0 0 5 14 0 14 461 0 0 0 0 0 0 0 0 480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 35 0 0 0 0 35 41 1 42 1,445 0 4 2 6 0 2 0 8 1,530

1,416 241 220 135 13 6 2,031 94 0 94 4,536 81 22 11 33 21 15 0 150 6,811

39 80 5 4 0 0 128 42 0 42 1,670 5 5 3 8 4 5 0 22 1,862

141 59 20 7 1 1 229 66 1 67 3,302 18 9 5 14 4 4 0 40 3,638

10,412 3,816 1,149 646 112 62 16,197 713 9 722 37,240 715 341 185 526 187 238 0 1,666 55,825
12,583 4,114 604 533 116 62 18,012 371 8 379 25,612 291 284 159 443 135 256 0 1,125 45,128

2,430 1,003 60 42 17 11 3,563 214 2 216 9,853 32 56 33 89 27 62 0 210 13,842

601 433 39 9 17 9 1,108 139 0 139 5,666 13 29 17 46 14 27 0 100 7,013

1,657 768 1,204 535 1 1 4,166 9 0 9 3,541 544 85 53 138 49 48 0 779 8,495

1,677 517 42 58 16 9 2,319 51 2 53 3,397 53 40 20 60 30 32 0 175 5,944

0 6 0 0 0 0 6 14 0 14 462 0 0 0 0 0 0 0 0 482

2,369 921 92 66 18 8 3,474 78 1 79 5,177 59 99 45 144 65 57 0 325 9,055

64 70 1 1 1 0 137 46 2 48 1,700 1 7 4 11 0 4 0 16 1,901

1,913 284 276 164 15 7 2,659 98 0 98 5,133 112 29 13 42 33 18 0 205 8,095

218 180 27 17 2 1 445 71 0 71 3,056 13 11 7 18 7 11 0 49 3,621

261 88 67 25 1 1 443 81 1 82 3,920 41 15 9 24 7 6 0 78 4,523

23,773 8,384 2,412 1,450 204 109 36,332 1,172 16 1,188 67,517 1,159 655 360 1,015 367 521 0 3,062 108,099
14,695 4,895 677 559 138 72 21,036 420 9 429 29,757 322 343 189 532 168 305 0 1,327 52,549

2,636 1,045 65 46 18 12 3,822 234 2 236 10,581 34 62 35 97 31 65 0 227 14,866

878 559 71 23 25 13 1,569 165 0 165 7,028 32 47 25 72 27 35 0 166 8,928

1,899 981 1,691 730 3 2 5,306 12 0 12 4,394 635 89 58 147 62 61 0 905 10,617

1,876 541 43 58 20 10 2,548 51 2 53 3,565 54 46 23 69 36 34 0 193 6,359

0 13 0 0 0 0 13 15 0 15 486 0 0 1 1 0 1 0 2 516

2,882 1,041 102 75 19 9 4,128 81 1 82 5,754 68 121 55 176 77 65 0 386 10,350

109 132 3 2 1 1 248 56 2 58 2,241 2 11 6 17 3 8 0 30 2,577

2,781 416 335 208 19 9 3,768 102 0 102 6,120 141 39 19 58 46 26 0 271 10,261

738 348 63 39 4 3 1,195 89 0 89 4,265 32 24 13 37 16 22 0 107 5,656

261 118 67 25 1 1 473 84 1 85 3,942 41 15 9 24 7 7 0 79 4,579

28,755 10,089 3,117 1,765 248 132 44,106 1,309 17 1,326 78,133 1,361 797 433 1,230 473 629 0 3,693 127,258
15,215 4,962 682 569 146 75 21,649 430 9 439 30,309 358 360 196 556 181 309 0 1,404 53,801

2,636 1,045 65 46 18 12 3,822 234 2 236 10,581 34 62 35 97 31 65 0 227 14,866

1,011 624 79 26 27 14 1,781 173 0 173 7,286 37 55 28 83 31 39 0 190 9,430

1,984 1,413 1,934 783 3 2 6,119 13 0 13 4,998 669 89 60 149 69 88 0 975 12,105

1,876 541 43 58 20 10 2,548 51 2 53 3,565 54 46 23 69 36 34 0 193 6,359

0 14 0 0 0 0 14 17 0 17 627 0 0 1 1 0 1 0 2 660

2,920 1,071 103 76 20 9 4,199 83 1 84 5,847 69 123 56 179 77 67 0 392 10,522

109 138 3 2 1 1 254 62 2 64 2,555 2 11 6 17 3 9 0 31 2,904

3,166 474 346 215 20 10 4,231 107 1 108 6,715 154 56 27 83 52 30 0 319 11,373

1,042 392 83 57 5 3 1,582 98 0 98 4,978 62 37 19 56 23 24 0 165 6,823

279 139 68 25 2 2 515 87 1 88 3,973 41 17 10 27 8 9 0 85 4,661

30,238 10,813 3,406 1,857 262 138 46,714 1,355 18 1,373 81,434 1,480 856 461 1,317 511 675 0 3,983 133,504

国・地方

公共団体

における

応急対策

費用

1/5 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/10 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計

L-4

R-1

R-7

合計

L-1

L-2

L-3

合計

1/30 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

1/20

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-7

合計
1/80 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計

1/50

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

1/100 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
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現時点 現況河道（R3年時点） 

水系名：鳴瀬川   河川名：吉田川   流量規模：1/5～1/100           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 56 2 2 0 0 84 1 0 1 93 2 2 2 4 1 3 0 10 188

0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 1,229 0 0 0 0 0 0 0 0 1,253

24 56 2 2 0 0 84 25 0 25 1,322 2 2 2 4 1 3 0 10 1,441
3,559 1,416 138 148 53 28 5,342 130 4 134 8,218 104 103 55 158 60 88 0 410 14,104

2,146 917 53 36 16 10 3,178 156 1 157 7,404 30 54 31 85 25 57 0 197 10,936

469 299 18 6 13 7 812 113 0 113 4,876 9 23 13 36 10 19 0 74 5,875

6 2 1 0 0 0 9 1 0 1 61 1 1 0 1 0 0 0 2 73

1,279 467 37 48 13 9 1,853 50 2 52 3,050 33 29 17 46 21 29 0 129 5,084

0 5 0 0 0 0 5 14 0 14 461 0 0 0 0 0 0 0 0 480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 35 0 0 0 0 35 40 1 41 1,445 0 4 2 6 0 2 0 8 1,529

1,416 241 220 135 13 6 2,031 94 0 94 4,536 81 22 11 33 21 15 0 150 6,811

32 74 4 3 0 0 113 1 0 1 115 3 4 2 6 3 5 0 17 246

11 1 3 1 0 0 16 44 0 44 2,254 4 0 0 0 1 0 0 5 2,319

8,918 3,457 474 377 108 60 13,394 643 8 651 32,420 265 240 131 371 141 215 0 992 47,457
12,451 4,088 598 531 115 61 17,844 371 8 379 25,488 289 280 157 437 130 255 0 1,111 44,822

2,441 1,004 60 42 17 11 3,575 219 2 221 9,944 32 56 33 89 28 63 0 212 13,952

636 449 41 11 17 9 1,163 140 0 140 5,789 15 31 17 48 15 28 0 106 7,198

24 19 2 2 0 0 47 1 0 1 98 2 1 1 2 0 1 0 5 151

1,677 517 42 58 16 9 2,319 51 2 53 3,397 53 40 20 60 30 32 0 175 5,944

0 6 0 0 0 0 6 14 0 14 462 0 0 0 0 0 0 0 0 482

2,210 862 83 58 17 8 3,238 77 1 78 5,001 55 97 44 141 62 54 0 312 8,629

64 70 1 1 1 0 137 46 2 48 1,700 1 7 4 11 0 4 0 16 1,901

1,939 285 277 165 15 7 2,688 98 0 98 5,155 112 29 14 43 33 18 0 206 8,147

157 175 20 15 2 1 370 60 0 60 2,361 11 10 6 16 7 11 0 45 2,836

147 28 27 9 0 0 211 72 1 73 3,550 24 12 6 18 5 2 0 49 3,883

21,746 7,503 1,151 892 200 106 31,598 1,149 16 1,165 62,945 594 563 302 865 310 468 0 2,237 97,945
14,887 4,911 680 565 140 73 21,256 423 9 432 29,920 345 351 192 543 178 306 0 1,372 52,980

2,636 1,045 65 46 18 12 3,822 234 2 236 10,581 34 62 35 97 31 65 0 227 14,866

893 579 76 25 25 13 1,611 167 0 167 7,118 35 50 26 76 28 36 0 175 9,071

68 27 81 28 1 1 206 4 0 4 307 62 2 1 3 5 2 0 72 589

1,876 541 43 58 20 10 2,548 51 2 53 3,565 54 46 23 69 36 34 0 193 6,359

0 13 0 0 0 0 13 15 0 15 486 0 0 1 1 0 1 0 2 516

2,882 1,042 102 75 19 9 4,129 81 1 82 5,755 68 121 55 176 77 65 0 386 10,352

109 134 3 2 1 1 250 56 2 58 2,242 2 11 6 17 3 8 0 30 2,580

2,781 422 335 208 19 9 3,774 102 0 102 6,124 141 39 19 58 46 26 0 271 10,271

584 311 56 36 3 2 992 83 0 83 3,776 24 19 11 30 11 19 0 84 4,935

185 36 39 13 0 0 273 82 1 83 3,794 35 15 8 23 7 2 0 67 4,217

26,901 9,061 1,480 1,056 246 130 38,874 1,298 17 1,315 73,668 800 716 377 1,093 422 564 0 2,879 116,736
15,237 4,973 683 569 148 75 21,685 430 9 439 30,335 359 363 197 560 181 310 0 1,410 53,869

2,636 1,045 65 46 18 12 3,822 234 2 236 10,581 34 62 35 97 31 65 0 227 14,866

1,061 649 82 26 27 14 1,859 173 0 173 7,344 39 57 29 86 32 40 0 197 9,573

68 29 81 28 1 1 208 5 0 5 405 62 2 1 3 5 2 0 72 690

1,876 541 43 58 20 10 2,548 51 2 53 3,565 54 46 23 69 36 34 0 193 6,359

0 14 0 0 0 0 14 17 0 17 627 0 0 1 1 0 1 0 2 660

2,920 1,086 103 76 20 9 4,214 83 1 84 5,858 69 123 56 179 77 68 0 393 10,549

109 144 3 2 1 1 260 66 2 68 2,723 2 11 6 17 3 9 0 31 3,082

3,188 482 348 216 20 10 4,264 107 1 108 6,740 155 57 28 85 53 30 0 323 11,435

1,036 392 76 54 5 3 1,566 91 0 91 4,536 58 38 19 57 23 24 0 162 6,355

261 88 67 25 1 1 443 83 1 84 3,920 41 15 9 24 7 6 0 78 4,525

28,392 9,443 1,551 1,100 261 136 40,883 1,340 18 1,358 76,634 873 774 404 1,178 448 589 0 3,088 121,963

国・地方

公共団体

における

応急対策

費用

1/5 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/10 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/20 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/30 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/50 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/80 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/100 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
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事業実施後 床上対策河道(R4年時点) 

水系名：鳴瀬川   河川名：吉田川   流量規模：1/5～1/100           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 41 2 2 0 0 69 1 0 1 82 2 2 2 4 1 3 0 10 162

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 48

24 41 2 2 0 0 69 2 0 2 129 2 2 2 4 1 3 0 10 210
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

399 264 10 3 10 6 692 107 0 107 4,512 7 17 10 27 7 16 0 57 5,368

6 1 1 0 0 0 8 1 0 1 60 1 1 0 1 0 0 0 2 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 0 0 0 5 14 0 14 461 0 0 0 0 0 0 0 0 480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 35 0 0 0 0 35 40 1 41 1,445 0 4 2 6 0 2 0 8 1,529

1,205 232 190 116 12 6 1,761 93 0 93 4,271 51 20 10 30 11 14 0 106 6,231

24 56 2 2 0 0 84 1 0 1 93 2 2 2 4 1 3 0 10 188

0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 427 0 0 0 0 0 0 0 0 435

1,634 593 203 121 22 12 2,585 264 1 265 11,269 61 44 24 68 19 35 0 183 14,302
11,986 3,988 578 519 112 60 17,243 370 8 378 24,968 283 268 153 421 126 248 0 1,078 43,667

2,430 1,000 59 41 17 11 3,558 211 2 213 9,851 32 56 33 89 27 62 0 210 13,832

591 410 37 9 17 9 1,073 129 0 129 5,454 13 29 16 45 14 26 0 98 6,754

24 14 2 2 0 0 42 1 0 1 87 2 1 1 2 0 1 0 5 135

1,615 511 42 58 16 9 2,251 51 2 53 3,346 47 37 19 56 26 32 0 161 5,811

0 6 0 0 0 0 6 14 0 14 462 0 0 0 0 0 0 0 0 482

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 43 0 0 0 0 59 45 2 47 1,642 1 7 3 10 0 3 0 14 1,762

1,728 277 247 153 14 7 2,426 97 0 97 4,960 91 27 13 40 24 17 0 172 7,655

85 145 17 12 1 1 261 58 0 58 2,198 9 8 5 13 6 9 0 37 2,554

0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1,027

18,475 6,394 982 794 177 97 26,919 995 14 1,009 53,976 478 433 243 676 223 398 0 1,775 83,679
14,509 4,837 676 558 133 71 20,784 418 9 427 29,571 320 335 184 519 167 301 0 1,307 52,089

2,636 1,045 65 46 18 12 3,822 234 2 236 10,581 34 62 35 97 31 65 0 227 14,866

756 534 54 12 22 12 1,390 157 0 157 6,423 20 39 21 60 23 33 0 136 8,106

60 21 79 26 0 0 186 3 0 3 293 61 2 1 3 4 1 0 69 551

1,876 541 43 58 20 10 2,548 51 2 53 3,565 54 46 23 69 36 34 0 193 6,359

0 8 0 0 0 0 8 15 0 15 483 0 0 0 0 0 0 0 0 506

2,828 1,040 102 75 19 9 4,073 80 1 81 5,682 67 121 55 176 75 65 0 383 10,219

109 127 3 2 1 1 243 51 2 53 1,954 2 11 6 17 3 8 0 30 2,280

2,781 416 335 208 19 9 3,768 102 0 102 6,120 141 39 19 58 46 26 0 271 10,261

205 193 27 23 2 1 451 63 0 63 2,576 15 13 7 20 8 12 0 55 3,145

59 10 14 5 0 0 88 31 0 31 1,706 13 4 2 6 2 1 0 22 1,847

25,819 8,772 1,398 1,013 234 125 37,361 1,205 16 1,221 68,954 727 672 353 1,025 395 546 0 2,693 110,229
15,215 4,962 682 569 146 75 21,649 430 9 439 30,309 358 360 196 556 181 309 0 1,404 53,801

2,636 1,045 65 46 18 12 3,822 234 2 236 10,581 34 62 35 97 31 65 0 227 14,866

968 611 72 22 27 14 1,714 163 0 163 6,719 26 51 26 77 30 38 0 171 8,767

494 143 421 164 1 0 1,223 6 0 6 1,213 248 64 33 97 22 9 0 376 2,818

1,876 541 43 58 20 10 2,548 51 2 53 3,565 54 46 23 69 36 34 0 193 6,359

0 14 0 0 0 0 14 15 0 15 487 0 0 1 1 0 1 0 2 518

2,920 1,071 103 76 20 9 4,199 81 1 82 5,808 69 123 56 179 77 67 0 392 10,481

109 138 3 2 1 1 254 61 2 63 2,524 2 11 6 17 3 9 0 31 2,872

2,977 449 341 213 20 10 4,010 105 0 105 6,446 146 41 20 61 49 28 0 284 10,845

470 274 51 32 3 2 832 74 0 74 3,270 22 18 10 28 10 17 0 77 4,253

59 14 14 5 0 0 92 32 0 32 1,709 13 4 2 6 2 1 0 22 1,855

27,724 9,262 1,795 1,187 256 133 40,357 1,252 16 1,268 72,631 972 780 408 1,188 441 578 0 3,179 117,435

国・地方

公共団体

における

応急対策

費用

1/5 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/10 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/20 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/30 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/50 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/80 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
1/100 L-1

L-2

L-3

L-4

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

合計
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 様式-4 年平均被害軽減期待額  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<全体事業評価>> 

<<残事業評価>> 

事業実施前(H28)→事業実施後(R04)
単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/5 0.2000 0 0 0 0

1/10 0.1000 55 0 55 28 0.1000 3 3

1/20 0.0500 6,163 210 5,953 3004 0.0500 150 153

1/30 0.0333 55,825 14,302 41,523 23738 0.0167 396 549

1/50 0.0200 108,099 83,679 24,420 32972 0.0133 439 988

1/80 0.0125 127,258 110,229 17,029 20725 0.0075 155 1,143

1/100 0.0100 133,504 117,435 16,069 16549 0.0025 41 1,184

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

備考

被害額

流量規模 超過確率
区間平均

被害軽減額
④

区間
確率
⑤

事業実施前(H28)→事業実施後(R04) 事業実施前(H28)→現時点(R03)
単位：百万円 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/5 0.2000 0 0 0 0

1/10 0.1000 55 0 55 28 0.1000 3 3

1/20 0.0500 1,441 210 1,231 643 0.0500 32 35

1/30 0.0333 47,457 14,302 33,155 17193 0.0167 287 322

1/50 0.0200 97,945 83,679 14,266 23711 0.0133 315 637

1/80 0.0125 116,736 110,229 6,507 10387 0.0075 78 715

1/100 0.0100 121,963 117,435 4,528 5518 0.0025 14 729

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被害額
区間平均

被害軽減額
④

区間
確率
⑤
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様式-5 費用対効果  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川  全体事業（H29～R04） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 55 62 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 160 173 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 180 187 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 207 207 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 266 256 1,183 1,138 6 6 1,189 1,144

R 5 2 0.925 1.000 1,184 1,095 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,184 1,053 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,184 1,012 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,184 973 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,184 936 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,184 900 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,184 865 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,184 832 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,184 800 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,184 769 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,184 740 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,184 711 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,184 684 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,184 657 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,184 632 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,184 608 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,184 584 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,184 562 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,184 540 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,184 520 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,184 500 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,184 480 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,184 462 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,184 444 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,184 427 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,184 411 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,184 395 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,184 380 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,184 365 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,184 351 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,184 338 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,184 325 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,184 312 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,184 300 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,184 289 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,184 277 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,184 267 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,184 256 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,184 247 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,184 237 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,184 228 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,184 219 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,184 211 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,184 203 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,184 195 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,184 187 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,184 180 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,184 173 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,184 167 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,184 160 28 4 28 4

60,068 25,344 753 26,097 11,974 12,707 1,420 598 13,394 13,305 2.0 12,792 8.8%

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式-5 費用対効果  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川  残事業（R04） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,183 1,138 0 0 1,183 1,138

R 5 2 0.925 1.000 729 674 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 729 648 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 729 623 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 729 599 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 729 576 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 729 554 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 729 533 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 729 512 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 729 492 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 729 474 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 729 455 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 729 438 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 729 421 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 729 405 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 729 389 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 729 374 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 729 360 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 729 346 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 729 333 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 729 320 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 729 308 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 729 296 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 729 284 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 729 273 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 729 263 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 729 253 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 729 243 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 729 234 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 729 225 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 729 216 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 729 208 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 729 200 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 729 192 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 729 185 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 729 178 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 729 171 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 729 164 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 729 158 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 729 152 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 729 146 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 729 140 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 729 135 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 729 130 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 729 125 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 729 120 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 729 115 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 729 111 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 729 107 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 729 103 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 729 99 26 4 26 4

36,450 15,060 113 15,173 1,183 1,138 1,300 537 2,483 1,675 9.1 13,498 70.9%

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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感度分析様式 

● H29～R04 全体事業 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● R04 残事業 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

基本

ケース ＋10% -10% ＋10% -10% ＋10% -10%

総便益
（現在価値化後）

26,097 26,107 26,087 26,097 26,097 28,603 23,804

総費用
（現在価値化後）

13,305 13,418 13,191 13,305 13,305 13,305 13,305

費用便益比
（B/C)

2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 1.8

全体事業

感度分析

残事業費 残工期 資産

基本

ケース ＋10% -10% ＋10% -10% ＋10% -10%

総便益
（現在価値化後）

15,173 15,185 15,162 15,173 15,173 16,616 13,703

総費用
（現在価値化後）

1,675 1,788 1,561 1,675 1,675 1,675 1,675

費用便益比
（B/C)

9.1 8.5 9.7 9.1 9.1 9.9 8.2

残事業

感度分析

残事業費 残工期 資産
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（基本）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 55 62 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 160 173 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 180 187 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 207 207 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 266 256 1,183 1,138 6 6 1,189 1,144

R 5 2 0.925 1.000 1,184 1,095 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,184 1,053 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,184 1,012 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,184 973 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,184 936 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,184 900 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,184 865 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,184 832 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,184 800 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,184 769 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,184 740 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,184 711 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,184 684 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,184 657 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,184 632 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,184 608 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,184 584 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,184 562 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,184 540 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,184 520 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,184 500 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,184 480 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,184 462 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,184 444 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,184 427 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,184 411 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,184 395 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,184 380 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,184 365 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,184 351 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,184 338 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,184 325 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,184 312 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,184 300 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,184 289 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,184 277 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,184 267 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,184 256 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,184 247 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,184 237 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,184 228 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,184 219 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,184 211 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,184 203 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,184 195 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,184 187 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,184 180 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,184 173 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,184 167 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,184 160 28 4 28 4

60,068 25,344 753 26,097 11,974 12,707 1,420 598 13,394 13,305 2.0 12,792 8.8%

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残事業費+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 55 62 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 160 173 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 180 187 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 207 207 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 266 256 1,301 1,251 6 6 1,307 1,257

R 5 2 0.925 1.000 1,184 1,095 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,184 1,053 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,184 1,012 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,184 973 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,184 936 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,184 900 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,184 865 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,184 832 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,184 800 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,184 769 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,184 740 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,184 711 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,184 684 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,184 657 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,184 632 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,184 608 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,184 584 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,184 562 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,184 540 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,184 520 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,184 500 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,184 480 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,184 462 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,184 444 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,184 427 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,184 411 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,184 395 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,184 380 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,184 365 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,184 351 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,184 338 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,184 325 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,184 312 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,184 300 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,184 289 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,184 277 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,184 267 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,184 256 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,184 247 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,184 237 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,184 228 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,184 219 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,184 211 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,184 203 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,184 195 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,184 187 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,184 180 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,184 173 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,184 167 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,184 160 28 4 28 4

60,068 25,344 763 26,107 12,092 12,820 1,420 598 13,512 13,418 1.9 12,689 8.7%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残事業費-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 55 62 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 160 173 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 180 187 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 207 207 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 266 256 1,065 1,024 6 6 1,071 1,030

R 5 2 0.925 1.000 1,184 1,095 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,184 1,053 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,184 1,012 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,184 973 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,184 936 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,184 900 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,184 865 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,184 832 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,184 800 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,184 769 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,184 740 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,184 711 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,184 684 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,184 657 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,184 632 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,184 608 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,184 584 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,184 562 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,184 540 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,184 520 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,184 500 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,184 480 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,184 462 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,184 444 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,184 427 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,184 411 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,184 395 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,184 380 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,184 365 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,184 351 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,184 338 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,184 325 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,184 312 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,184 300 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,184 289 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,184 277 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,184 267 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,184 256 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,184 247 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,184 237 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,184 228 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,184 219 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,184 211 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,184 203 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,184 195 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,184 187 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,184 180 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,184 173 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,184 167 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,184 160 28 4 28 4

60,068 25,344 743 26,087 11,856 12,593 1,420 598 13,276 13,191 2.0 12,896 8.8%

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残工期+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 55 62 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 160 173 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 180 187 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 207 207 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 266 256 1,183 1,138 6 6 1,189 1,144

R 5 2 0.925 1.000 1,184 1,095 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,184 1,053 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,184 1,012 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,184 973 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,184 936 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,184 900 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,184 865 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,184 832 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,184 800 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,184 769 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,184 740 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,184 711 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,184 684 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,184 657 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,184 632 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,184 608 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,184 584 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,184 562 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,184 540 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,184 520 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,184 500 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,184 480 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,184 462 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,184 444 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,184 427 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,184 411 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,184 395 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,184 380 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,184 365 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,184 351 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,184 338 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,184 325 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,184 312 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,184 300 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,184 289 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,184 277 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,184 267 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,184 256 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,184 247 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,184 237 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,184 228 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,184 219 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,184 211 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,184 203 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,184 195 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,184 187 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,184 180 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,184 173 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,184 167 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,184 160 28 4 28 4

60,068 25,344 753 26,097 11,974 12,707 1,420 598 13,394 13,305 2.0 12,792 8.8%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残工期-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 55 62 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 160 173 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 180 187 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 207 207 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 266 256 1,183 1,138 6 6 1,189 1,144

R 5 2 0.925 1.000 1,184 1,095 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,184 1,053 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,184 1,012 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,184 973 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,184 936 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,184 900 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,184 865 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,184 832 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,184 800 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,184 769 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,184 740 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,184 711 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,184 684 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,184 657 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,184 632 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,184 608 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,184 584 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,184 562 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,184 540 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,184 520 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,184 500 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,184 480 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,184 462 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,184 444 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,184 427 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,184 411 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,184 395 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,184 380 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,184 365 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,184 351 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,184 338 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,184 325 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,184 312 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,184 300 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,184 289 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,184 277 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,184 267 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,184 256 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,184 247 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,184 237 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,184 228 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,184 219 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,184 211 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,184 203 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,184 195 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,184 187 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,184 180 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,184 173 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,184 167 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,184 160 28 4 28 4

60,068 25,344 753 26,097 11,974 12,707 1,420 598 13,394 13,305 2.0 12,792 8.8%

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（資産+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 61 69 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 176 190 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 197 205 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 228 228 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 292 281 1,183 1,138 6 6 1,189 1,144

R 5 2 0.925 1.000 1,301 1,203 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,301 1,157 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,301 1,112 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,301 1,069 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,301 1,028 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,301 989 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,301 951 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,301 914 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,301 879 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,301 845 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,301 813 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,301 781 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,301 751 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,301 722 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,301 695 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,301 668 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,301 642 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,301 618 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,301 594 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,301 571 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,301 549 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,301 528 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,301 508 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,301 488 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,301 469 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,301 451 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,301 434 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,301 417 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,301 401 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,301 386 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,301 371 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,301 357 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,301 343 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,301 330 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,301 317 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,301 305 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,301 293 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,301 282 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,301 271 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,301 261 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,301 251 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,301 241 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,301 232 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,301 223 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,301 214 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,301 206 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,301 198 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,301 190 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,301 183 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,301 176 28 4 28 4

66,004 27,850 753 28,603 11,974 12,707 1,420 598 13,394 13,305 2.1 15,298 9.6%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（資産-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

H 29 -4 1.170 1.050 0 0 559 687 0 0 559 687

H 30 -3 1.125 1.017 50 56 1,931 2,209 1 1 1,932 2,210

R 1 -2 1.082 1.000 145 157 3,200 3,461 4 4 3,204 3,465

R 2 -1 1.040 1.000 163 170 2,786 2,897 4 4 2,790 2,901

R 3 0 1.000 1.000 189 189 2,315 2,315 5 5 2,320 2,320

R 4 1 0.962 1.000 242 233 1,183 1,138 6 6 1,189 1,144

R 5 2 0.925 1.000 1,077 996 28 26 28 26

R 6 3 0.889 1.000 1,077 957 28 25 28 25

R 7 4 0.855 1.000 1,077 921 28 24 28 24

R 8 5 0.822 1.000 1,077 885 28 23 28 23

R 9 6 0.790 1.000 1,077 851 28 22 28 22

R 10 7 0.760 1.000 1,077 818 28 21 28 21

R 11 8 0.731 1.000 1,077 787 28 20 28 20

R 12 9 0.703 1.000 1,077 757 28 20 28 20

R 13 10 0.676 1.000 1,077 728 28 19 28 19

R 14 11 0.650 1.000 1,077 700 28 18 28 18

R 15 12 0.625 1.000 1,077 673 28 17 28 17

R 16 13 0.601 1.000 1,077 647 28 17 28 17

R 17 14 0.577 1.000 1,077 622 28 16 28 16

R 18 15 0.555 1.000 1,077 598 28 16 28 16

R 19 16 0.534 1.000 1,077 575 28 15 28 15

R 20 17 0.513 1.000 1,077 553 28 14 28 14

R 21 18 0.494 1.000 1,077 532 28 14 28 14

R 22 19 0.475 1.000 1,077 511 28 13 28 13

R 23 20 0.456 1.000 1,077 492 28 13 28 13

R 24 21 0.439 1.000 1,077 473 28 12 28 12

R 25 22 0.422 1.000 1,077 454 28 12 28 12

R 26 23 0.406 1.000 1,077 437 28 11 28 11

R 27 24 0.390 1.000 1,077 420 28 11 28 11

R 28 25 0.375 1.000 1,077 404 28 11 28 11

R 29 26 0.361 1.000 1,077 388 28 10 28 10

R 30 27 0.347 1.000 1,077 374 28 10 28 10

R 31 28 0.333 1.000 1,077 359 28 9 28 9

R 32 29 0.321 1.000 1,077 345 28 9 28 9

R 33 30 0.308 1.000 1,077 332 28 9 28 9

R 34 31 0.296 1.000 1,077 319 28 8 28 8

R 35 32 0.285 1.000 1,077 307 28 8 28 8

R 36 33 0.274 1.000 1,077 295 28 8 28 8

R 37 34 0.264 1.000 1,077 284 28 7 28 7

R 38 35 0.253 1.000 1,077 273 28 7 28 7

R 39 36 0.244 1.000 1,077 262 28 7 28 7

R 40 37 0.234 1.000 1,077 252 28 7 28 7

R 41 38 0.225 1.000 1,077 243 28 6 28 6

R 42 39 0.217 1.000 1,077 233 28 6 28 6

R 43 40 0.208 1.000 1,077 224 28 6 28 6

R 44 41 0.200 1.000 1,077 216 28 6 28 6

R 45 42 0.193 1.000 1,077 207 28 5 28 5

R 46 43 0.185 1.000 1,077 199 28 5 28 5

R 47 44 0.178 1.000 1,077 192 28 5 28 5

R 48 45 0.171 1.000 1,077 184 28 5 28 5

R 49 46 0.165 1.000 1,077 177 28 5 28 5

R 50 47 0.158 1.000 1,077 170 28 4 28 4

R 51 48 0.152 1.000 1,077 164 28 4 28 4

R 52 49 0.146 1.000 1,077 158 28 4 28 4

R 53 50 0.141 1.000 1,077 152 28 4 28 4

R 54 51 0.135 1.000 1,077 146 28 4 28 4

54,639 23,051 753 23,804 11,974 12,707 1,420 598 13,394 13,305 1.8 10,499 8.0%

整備期間
(H29～R04)

現在価値

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（基本）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,183 1,138 0 0 1,183 1,138

R 5 2 0.925 1.000 729 674 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 729 648 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 729 623 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 729 599 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 729 576 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 729 554 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 729 533 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 729 512 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 729 492 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 729 474 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 729 455 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 729 438 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 729 421 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 729 405 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 729 389 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 729 374 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 729 360 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 729 346 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 729 333 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 729 320 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 729 308 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 729 296 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 729 284 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 729 273 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 729 263 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 729 253 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 729 243 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 729 234 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 729 225 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 729 216 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 729 208 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 729 200 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 729 192 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 729 185 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 729 178 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 729 171 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 729 164 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 729 158 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 729 152 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 729 146 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 729 140 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 729 135 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 729 130 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 729 125 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 729 120 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 729 115 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 729 111 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 729 107 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 729 103 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 729 99 26 4 26 4

36,450 15,060 113 15,173 1,183 1,138 1,300 537 2,483 1,675 9.1 13,498 70.9%

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（残事業費+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,301 1,251 0 0 1,301 1,251

R 5 2 0.925 1.000 729 674 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 729 648 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 729 623 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 729 599 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 729 576 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 729 554 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 729 533 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 729 512 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 729 492 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 729 474 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 729 455 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 729 438 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 729 421 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 729 405 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 729 389 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 729 374 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 729 360 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 729 346 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 729 333 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 729 320 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 729 308 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 729 296 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 729 284 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 729 273 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 729 263 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 729 253 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 729 243 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 729 234 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 729 225 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 729 216 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 729 208 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 729 200 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 729 192 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 729 185 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 729 178 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 729 171 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 729 164 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 729 158 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 729 152 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 729 146 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 729 140 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 729 135 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 729 130 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 729 125 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 729 120 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 729 115 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 729 111 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 729 107 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 729 103 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 729 99 26 4 26 4

36,450 15,060 125 15,185 1,301 1,251 1,300 537 2,601 1,788 8.5 13,397 64.0%

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（残事業費-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,065 1,024 0 0 1,065 1,024

R 5 2 0.925 1.000 729 674 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 729 648 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 729 623 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 729 599 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 729 576 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 729 554 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 729 533 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 729 512 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 729 492 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 729 474 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 729 455 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 729 438 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 729 421 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 729 405 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 729 389 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 729 374 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 729 360 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 729 346 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 729 333 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 729 320 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 729 308 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 729 296 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 729 284 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 729 273 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 729 263 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 729 253 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 729 243 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 729 234 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 729 225 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 729 216 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 729 208 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 729 200 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 729 192 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 729 185 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 729 178 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 729 171 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 729 164 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 729 158 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 729 152 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 729 146 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 729 140 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 729 135 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 729 130 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 729 125 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 729 120 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 729 115 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 729 111 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 729 107 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 729 103 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 729 99 26 4 26 4

36,450 15,060 102 15,162 1,065 1,024 1,300 537 2,365 1,561 9.7 13,601 80.1%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（残工期+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,183 1,138 0 0 1,183 1,138

R 5 2 0.925 1.000 729 674 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 729 648 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 729 623 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 729 599 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 729 576 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 729 554 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 729 533 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 729 512 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 729 492 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 729 474 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 729 455 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 729 438 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 729 421 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 729 405 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 729 389 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 729 374 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 729 360 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 729 346 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 729 333 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 729 320 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 729 308 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 729 296 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 729 284 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 729 273 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 729 263 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 729 253 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 729 243 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 729 234 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 729 225 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 729 216 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 729 208 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 729 200 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 729 192 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 729 185 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 729 178 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 729 171 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 729 164 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 729 158 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 729 152 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 729 146 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 729 140 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 729 135 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 729 130 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 729 125 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 729 120 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 729 115 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 729 111 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 729 107 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 729 103 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 729 99 26 4 26 4

36,450 15,060 113 15,173 1,183 1,138 1,300 537 2,483 1,675 9.1 13,498 70.9%

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（残工期-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,183 1,138 0 0 1,183 1,138

R 5 2 0.925 1.000 729 674 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 729 648 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 729 623 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 729 599 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 729 576 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 729 554 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 729 533 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 729 512 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 729 492 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 729 474 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 729 455 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 729 438 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 729 421 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 729 405 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 729 389 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 729 374 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 729 360 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 729 346 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 729 333 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 729 320 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 729 308 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 729 296 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 729 284 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 729 273 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 729 263 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 729 253 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 729 243 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 729 234 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 729 225 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 729 216 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 729 208 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 729 200 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 729 192 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 729 185 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 729 178 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 729 171 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 729 164 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 729 158 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 729 152 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 729 146 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 729 140 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 729 135 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 729 130 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 729 125 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 729 120 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 729 115 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 729 111 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 729 107 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 729 103 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 729 99 26 4 26 4

36,450 15,060 113 15,173 1,183 1,138 1,300 537 2,483 1,675 9.1 13,498 70.9%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（資産+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,183 1,138 0 0 1,183 1,138

R 5 2 0.925 1.000 799 739 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 799 710 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 799 683 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 799 657 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 799 631 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 799 607 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 799 584 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 799 561 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 799 540 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 799 519 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 799 499 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 799 480 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 799 461 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 799 444 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 799 427 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 799 410 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 799 394 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 799 379 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 799 365 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 799 351 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 799 337 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 799 324 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 799 312 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 799 300 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 799 288 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 799 277 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 799 266 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 799 256 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 799 246 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 799 237 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 799 228 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 799 219 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 799 211 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 799 202 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 799 195 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 799 187 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 799 180 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 799 173 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 799 166 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 799 160 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 799 154 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 799 148 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 799 142 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 799 137 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 799 132 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 799 126 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 799 122 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 799 117 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 799 112 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 799 108 26 4 26 4

39,950 16,503 113 16,616 1,183 1,138 1,300 537 2,483 1,675 9.9 14,941 78.7%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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【感度分析】残事業 

費用対効果分析（資産-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

（単位：百万円） 

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000

整備期間
(H29～R04)

R 4 1 0.962 1.000 0 0 1,183 1,138 0 0 1,183 1,138

R 5 2 0.925 1.000 658 608 26 24 26 24

R 6 3 0.889 1.000 658 585 26 23 26 23

R 7 4 0.855 1.000 658 562 26 22 26 22

R 8 5 0.822 1.000 658 541 26 21 26 21

R 9 6 0.790 1.000 658 520 26 21 26 21

R 10 7 0.760 1.000 658 500 26 20 26 20

R 11 8 0.731 1.000 658 481 26 19 26 19

R 12 9 0.703 1.000 658 462 26 18 26 18

R 13 10 0.676 1.000 658 445 26 18 26 18

R 14 11 0.650 1.000 658 427 26 17 26 17

R 15 12 0.625 1.000 658 411 26 16 26 16

R 16 13 0.601 1.000 658 395 26 16 26 16

R 17 14 0.577 1.000 658 380 26 15 26 15

R 18 15 0.555 1.000 658 365 26 14 26 14

R 19 16 0.534 1.000 658 351 26 14 26 14

R 20 17 0.513 1.000 658 338 26 13 26 13

R 21 18 0.494 1.000 658 325 26 13 26 13

R 22 19 0.475 1.000 658 312 26 12 26 12

R 23 20 0.456 1.000 658 300 26 12 26 12

R 24 21 0.439 1.000 658 289 26 11 26 11

R 25 22 0.422 1.000 658 278 26 11 26 11

R 26 23 0.406 1.000 658 267 26 11 26 11

R 27 24 0.390 1.000 658 257 26 10 26 10

R 28 25 0.375 1.000 658 247 26 10 26 10

R 29 26 0.361 1.000 658 237 26 9 26 9

R 30 27 0.347 1.000 658 228 26 9 26 9

R 31 28 0.333 1.000 658 219 26 9 26 9

R 32 29 0.321 1.000 658 211 26 8 26 8

R 33 30 0.308 1.000 658 203 26 8 26 8

R 34 31 0.296 1.000 658 195 26 8 26 8

R 35 32 0.285 1.000 658 188 26 7 26 7

R 36 33 0.274 1.000 658 180 26 7 26 7

R 37 34 0.264 1.000 658 173 26 7 26 7

R 38 35 0.253 1.000 658 167 26 7 26 7

R 39 36 0.244 1.000 658 160 26 6 26 6

R 40 37 0.234 1.000 658 154 26 6 26 6

R 41 38 0.225 1.000 658 148 26 6 26 6

R 42 39 0.217 1.000 658 143 26 6 26 6

R 43 40 0.208 1.000 658 137 26 5 26 5

R 44 41 0.200 1.000 658 132 26 5 26 5

R 45 42 0.193 1.000 658 127 26 5 26 5

R 46 43 0.185 1.000 658 122 26 5 26 5

R 47 44 0.178 1.000 658 117 26 5 26 5

R 48 45 0.171 1.000 658 113 26 4 26 4

R 49 46 0.165 1.000 658 108 26 4 26 4

R 50 47 0.158 1.000 658 104 26 4 26 4

R 51 48 0.152 1.000 658 100 26 4 26 4

R 52 49 0.146 1.000 658 96 26 4 26 4

R 53 50 0.141 1.000 658 93 26 4 26 4

R 54 51 0.135 1.000 658 89 26 4 26 4

32,900 13,590 113 13,703 1,183 1,138 1,300 537 2,483 1,675 8.2 12,028 63.2%

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

現在価値

合　　計

現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式-6 事業費の内訳（全体事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川事業

事業名 鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）　（全体事業）

評価年度 令和3年度 再評価

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 8,128
本工事費 式 1 7,767

河道掘削 千m
3 366 2,120 吉田川三川合流部上流の掘削

周囲堤 千m
3 251 2,572

囲繞堤 千m
3 61 627

越流堤 m 530 926
樋門 基 8 842
地内排水路 式 1 571
築堤 m 1,030 109 吉田川三川合流部上流の築堤

付帯工事 式 1 361
道路付替・用排水ポンプ 式 1 361

用地費及び補償費 式 1 1,842
用地買収 式 1 995
地役権 式 1 847

間接経費 式 1 1,507
工事諸費 式 1 1,343
事業費　計 式 1 12,820 #REF!

維持管理費　計 式 1 1,572 税抜890百万円

事業費の内訳書
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様式-6 事業費の内訳（残事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川事業

事業名 鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）　（残事業）

評価年度 令和3年度 再評価

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 888
本工事費 式 1 760

河道掘削 千m
3 20 100 吉田川三川合流部上流の掘削

周囲堤 千m
3 － －

囲繞堤 千m
3 39 395

越流堤 m 97 182
樋門 基 － －
地内排水路 式 － －
築堤 m 780 83 吉田川三川合流部上流の築堤

付帯工事 式 1 128
道路付替・用排水ポンプ 式 1 128

用地費及び補償費 式 1 150
用地買収 式 1 150
地役権 式 － －

間接経費 式 1 100
工事諸費 式 1 136
事業費　計 式 1 1,274 税抜1,183百万円

維持管理費　計 式 1 1,430 税抜700百万円

事業費の内訳書


