
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川事業 再評価 

鳴瀬川直轄河川改修事業 

（鳴瀬川水系河川整備計画［大臣管理区間］） 
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事業箇所位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 ：
高速道路 ：
鉄道 ：

宮城県

鳴瀬川流域

鳴瀬川

 

： 
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： 基準地点 

主要地点 

流域界 

既設ダム 

建設中ダム ： 
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： 

： 

大臣管理区間 

計画ダム 

： 

： 

正常流量基準地点 ： 

知事管理区間 ： 
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様式-1 氾濫ブロック分割図 （鳴瀬川） 
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様式-1 氾濫ブロック分割図 （吉田川） 
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様式-3 被害額  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川 吉田川 

 

現時点 R4現況河道（評価時点R4） 

水系名：鳴瀬川   河川名：鳴瀬川・吉田川   流量規模：1/5～1/100       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

事業実施後 整備計画河道（整備計画完了時点R32) 

水系名：鳴瀬川   河川名：鳴瀬川・吉田川   流量規模：1/5～1/100       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

1/  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 10 8,925 3,277 7,163 5,106 33 17 24,521 225 0 225 26,115 1,923 183 118 301 134 204 0 2,562 53,423
1/ 20 69,633 37,452 15,578 10,061 249 121 133,094 2,763 22 2,785 205,336 5,975 2,933 1,687 4,620 971 2,333 0 13,899 355,114
1/ 30 106,431 56,292 21,718 14,889 427 196 199,953 3,713 34 3,747 285,682 8,198 3,948 2,290 6,238 1,472 3,507 0 19,415 508,797
1/ 50 156,784 80,898 27,869 17,940 619 268 284,378 4,344 52 4,396 370,864 11,235 6,056 3,356 9,412 2,292 5,041 0 27,980 687,618
1/ 80 189,353 97,190 34,013 21,075 734 313 342,678 4,698 61 4,759 425,496 13,291 7,749 4,200 11,949 2,908 6,056 0 34,204 807,137
1/100 211,159 106,646 40,247 25,193 804 343 384,392 4,919 67 4,986 466,124 14,912 8,451 4,576 13,027 3,341 6,645 0 37,925 893,427

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

1/  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ 80 152,245 86,761 24,055 15,231 538 246 279,076 3,947 51 3,998 352,679 10,037 6,027 3,540 9,567 1,988 5,406 0 26,998 662,751
1/100 171,728 98,065 29,388 19,063 619 281 319,144 4,176 56 4,232 389,135 11,867 6,997 4,030 11,027 2,447 6,108 0 31,449 743,960

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用
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現時点 R4現況河道（評価時点R4） 

水系名：鳴瀬川   河川名：鳴瀬川・吉田川   流量規模：1/5～1/30       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鳴瀬川R-2と吉田川L-1、鳴瀬川R-1と吉田川R-1は氾濫ブロックが重複しているため、 

被害額の大きい方を採用し、もう一方を被害額「0円」としている。 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,002 2,906 6,736 4,866 27 14 22,551 173 0 173 22,527 1,796 152 101 253 110 181 0 2,340 47,591

42 23 0 0 0 0 65 15 0 15 855 0 2 1 3 0 1 0 4 939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

881 348 427 240 6 3 1,905 37 0 37 2,733 127 29 16 45 24 22 0 218 4,893

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,925 3,277 7,163 5,106 33 17 24,521 225 0 225 26,115 1,923 183 118 301 134 204 0 2,562 53,423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,247 734 211 170 9 4 2,375 401 4 405 15,829 85 56 34 90 14 46 0 235 18,844

2,640 1,429 213 159 12 7 4,460 315 2 317 18,178 135 123 69 192 37 89 0 453 23,408

8,530 5,380 1,654 1,136 20 11 16,731 397 4 401 28,327 756 453 272 725 89 335 0 1,905 47,364

11,488 6,342 1,101 674 19 9 19,633 265 1 266 24,629 611 479 255 734 204 395 0 1,944 46,472

14,306 7,356 1,619 817 25 14 24,137 192 1 193 25,534 1,043 766 451 1,217 149 458 0 2,867 52,731

11,209 3,907 9,320 6,303 43 18 30,800 178 0 178 28,648 2,721 254 137 391 239 243 0 3,594 63,220

3,589 1,755 56 50 28 15 5,493 264 0 264 15,056 39 114 72 186 24 109 0 358 21,171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,780 8,247 460 261 58 27 20,833 412 7 419 29,296 202 503 296 799 131 514 0 1,646 52,194

2,495 1,463 120 69 23 11 4,181 158 0 158 8,672 41 82 51 133 13 91 0 278 13,289

1,921 738 587 351 12 5 3,614 44 1 45 4,170 203 58 29 87 54 46 0 390 8,219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 42 109 58 0 0 443 2 0 2 418 109 27 13 40 11 3 0 163 1,026

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 0 0 0 5 14 0 14 461 0 0 0 0 0 0 0 0 480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 33 0 0 0 0 33 39 1 40 1,347 0 4 2 6 0 2 0 8 1,428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 10 4 3 0 0 80 35 0 35 1,972 4 7 3 10 1 1 0 16 2,103

131 11 124 10 0 0 276 47 1 48 2,799 26 7 3 10 5 1 0 42 3,165

69,633 37,452 15,578 10,061 249 121 133,094 2,763 22 2,785 205,336 5,975 2,933 1,687 4,620 971 2,333 0 13,899 355,114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,056 1,093 307 242 16 9 3,723 420 5 425 17,046 109 74 47 121 20 68 0 318 21,512

2,842 1,593 267 204 14 7 4,927 376 2 378 20,848 145 126 73 199 38 99 0 481 26,634

14,502 9,962 2,949 1,964 32 18 29,427 455 5 460 39,659 1,126 608 395 1,003 164 621 0 2,914 72,460

12,774 7,306 1,263 783 22 10 22,158 291 2 293 27,359 686 522 278 800 231 455 0 2,172 51,982

23,105 13,024 3,052 1,742 39 20 40,982 213 1 214 38,312 1,401 942 603 1,545 227 811 0 3,984 83,492

13,747 4,238 11,136 8,513 48 19 37,701 181 0 181 33,800 3,670 311 153 464 305 264 0 4,703 76,385

4,322 2,210 69 62 40 21 6,724 287 0 287 16,065 46 135 84 219 33 138 0 436 23,512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,969 9,727 519 303 78 32 24,628 423 7 430 32,154 238 635 344 979 180 606 0 2,003 59,215

2,931 1,732 176 102 28 14 4,983 171 1 172 9,708 53 102 61 163 21 108 0 345 15,208

2,783 938 679 379 15 5 4,799 54 1 55 5,509 261 99 46 145 92 58 0 556 10,919

6,026 1,818 386 321 32 16 8,599 235 4 239 14,285 134 119 70 189 40 113 0 476 23,599

2,131 861 52 33 15 7 3,099 156 1 157 7,345 28 56 31 87 25 54 0 194 10,795

351 233 7 2 8 4 605 85 0 85 3,526 5 16 9 25 6 15 0 51 4,267

307 68 206 81 0 0 662 9 0 9 1,015 167 44 21 65 17 4 0 253 1,939

1,534 478 41 50 15 6 2,124 51 2 53 3,251 34 35 18 53 22 30 0 139 5,567

0 6 0 0 0 0 6 14 0 14 462 0 0 0 0 0 0 0 0 482

1,952 772 80 56 15 5 2,880 69 1 70 4,398 39 85 38 123 42 48 0 252 7,600

0 33 0 0 0 0 33 43 1 44 1,541 0 4 2 6 0 2 0 8 1,626

747 169 32 28 10 3 989 76 0 76 3,220 15 16 8 24 2 11 0 52 4,337

71 13 5 4 0 0 93 46 0 46 2,509 7 8 4 12 2 1 0 22 2,670

281 18 492 20 0 0 811 58 1 59 3,670 34 11 5 16 5 1 0 56 4,596

106,431 56,292 21,718 14,889 427 196 199,953 3,713 34 3,747 285,682 8,198 3,948 2,290 6,238 1,472 3,507 0 19,415 508,797

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川L-1

吉田川L-2

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

1/30 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川R-3

吉田川R-4

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計
1/20 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

1/10 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川R-3

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-1

鳴瀬川R-5

1/5 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

国・地方公
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現時点 R4現況河道（評価時点R4） 

水系名：鳴瀬川   河川名：鳴瀬川・吉田川   流量規模：1/50～1/100       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鳴瀬川R-2と吉田川L-1、鳴瀬川R-1と吉田川R-1は氾濫ブロックが重複しているため、 

被害額の大きい方を採用し、もう一方を被害額「0円」としている。 

 

 

 

 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

17,145 7,444 971 619 37 18 26,234 161 8 169 26,327 774 657 355 1,012 203 464 0 2,453 55,183

429 119 0 0 5 2 555 24 0 24 1,191 0 14 6 20 0 7 0 27 1,797

2,515 1,461 367 272 30 16 4,661 432 5 437 17,802 125 93 57 150 32 91 0 398 23,298

3,208 1,786 357 275 18 9 5,653 464 4 468 24,567 172 153 85 238 48 111 0 569 31,257

17,153 12,255 4,052 2,477 41 22 36,000 486 5 491 45,215 1,390 715 454 1,169 250 764 0 3,573 85,279

14,335 8,039 1,400 866 29 13 24,682 313 2 315 29,868 736 589 308 897 249 501 0 2,383 57,248

35,669 21,681 5,243 2,913 55 29 65,590 238 2 240 57,107 2,683 1,475 921 2,396 393 1,351 0 6,823 129,760

15,252 4,521 11,238 8,586 57 21 39,675 185 0 185 35,369 3,817 387 181 568 355 282 0 5,022 80,251

5,279 2,661 89 80 55 26 8,190 311 0 311 17,397 58 183 104 287 46 166 0 557 26,455

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,578 11,488 669 402 103 37 31,277 428 8 436 37,204 345 959 462 1,421 299 716 0 2,781 71,698

4,065 2,127 321 207 40 17 6,777 198 1 199 12,227 105 155 83 238 34 133 0 510 19,713

3,672 1,311 791 438 20 7 6,239 60 1 61 6,779 349 117 57 174 115 82 0 720 13,799

9,480 2,670 503 395 49 20 13,117 285 8 293 20,325 185 194 107 301 74 166 0 726 34,461

2,449 951 60 43 16 8 3,527 200 2 202 9,551 31 59 33 92 27 59 0 209 13,489

581 348 23 7 15 6 980 126 0 126 5,384 11 29 15 44 13 22 0 90 6,580

570 147 284 133 0 0 1,134 13 0 13 1,415 238 51 26 77 24 9 0 348 2,910

1,909 516 44 55 19 7 2,550 51 2 53 3,567 52 49 23 72 36 32 0 192 6,362

0 7 0 0 0 0 7 14 0 14 463 0 0 0 0 0 0 0 0 484

2,887 995 105 78 18 6 4,089 80 1 81 5,727 64 126 55 181 75 62 0 382 10,279

65 80 1 1 0 0 147 46 2 48 1,708 1 7 4 11 0 5 0 17 1,920

949 205 40 37 12 4 1,247 78 0 78 3,411 23 21 9 30 6 13 0 72 4,808

111 62 10 9 0 0 192 77 0 77 3,428 8 10 5 15 2 4 0 29 3,726

483 24 1,301 47 0 0 1,855 74 1 75 4,832 68 13 6 19 11 1 0 99 6,861

156,784 80,898 27,869 17,940 619 268 284,378 4,344 52 4,396 370,864 11,235 6,056 3,356 9,412 2,292 5,041 0 27,980 687,618
22,888 9,963 1,288 798 44 22 35,003 192 10 202 33,442 989 1,037 565 1,602 246 621 0 3,458 72,105

443 121 0 0 5 2 571 25 0 25 1,203 0 14 6 20 0 8 0 28 1,827

3,209 1,897 468 366 42 22 6,004 449 7 456 19,165 160 123 72 195 48 118 0 521 26,146

4,013 2,196 447 325 20 11 7,012 533 6 539 28,426 233 192 108 300 62 137 0 732 36,709

20,931 14,300 5,019 3,108 51 26 43,435 504 6 510 51,415 1,692 870 523 1,393 345 891 0 4,321 99,681

15,387 8,424 1,441 891 31 14 26,188 332 2 334 31,781 785 659 337 996 268 525 0 2,574 60,877

47,020 28,551 7,708 4,097 71 35 87,482 256 2 258 73,739 3,414 2,094 1,245 3,339 599 1,779 0 9,131 170,610

15,508 4,850 11,266 8,600 58 21 40,303 186 0 186 35,835 3,823 390 186 576 357 302 0 5,058 81,382

5,706 2,861 98 86 64 29 8,844 326 0 326 18,104 66 204 113 317 57 178 0 618 27,892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,191 12,340 766 474 118 41 34,930 430 8 438 39,945 423 1,138 522 1,660 365 769 0 3,217 78,530

4,268 2,316 338 225 42 18 7,207 211 1 212 13,065 115 168 88 256 39 144 0 554 21,038

4,779 1,593 940 498 27 10 7,847 65 1 66 8,022 440 158 73 231 163 99 0 933 16,868

10,744 3,020 538 412 62 24 14,800 325 8 333 23,466 225 242 129 371 93 188 0 877 39,476

2,700 996 67 49 17 8 3,837 235 3 238 10,642 35 66 36 102 32 62 0 231 14,948

693 480 46 12 19 8 1,258 153 0 153 6,324 17 38 20 58 18 30 0 123 7,858

2,331 1,046 1,693 862 2 1 5,935 14 0 14 5,005 619 94 57 151 63 65 0 898 11,852

2,206 570 47 58 24 7 2,912 53 2 55 3,960 60 65 29 94 46 36 0 236 7,163

21 20 0 0 0 0 41 22 0 22 922 0 3 2 5 0 1 0 6 991

3,023 1,084 110 82 20 7 4,326 83 1 84 5,941 66 127 57 184 77 68 0 395 10,746

140 133 3 4 2 1 283 49 3 52 1,875 2 11 5 16 3 8 0 29 2,239

1,301 272 46 45 13 5 1,682 81 0 81 3,867 30 27 13 40 10 17 0 97 5,727

337 128 377 33 2 1 878 95 0 95 4,459 27 14 7 21 5 8 0 61 5,493

514 29 1,307 50 0 0 1,900 79 1 80 4,893 70 15 7 22 12 2 0 106 6,979

189,353 97,190 34,013 21,075 734 313 342,678 4,698 61 4,759 425,496 13,291 7,749 4,200 11,949 2,908 6,056 0 34,204 807,137
25,908 11,454 1,375 846 50 25 39,658 204 11 215 37,380 1,095 1,091 610 1,701 277 714 0 3,787 81,040

443 127 0 0 5 2 577 25 0 25 1,208 0 16 7 23 0 8 0 31 1,841

3,209 1,918 468 366 42 22 6,025 450 7 457 19,181 160 123 72 195 48 119 0 522 26,185

4,109 2,215 465 334 21 11 7,155 567 6 573 29,629 237 195 110 305 64 138 0 744 38,101

23,103 15,553 6,145 4,295 59 29 49,184 507 6 513 55,680 2,026 992 565 1,557 413 969 0 4,965 110,342

16,595 8,763 1,593 978 32 15 27,976 347 3 350 33,828 863 689 353 1,042 281 546 0 2,732 64,886

57,570 32,956 11,377 6,522 91 46 108,562 261 2 263 89,434 4,245 2,376 1,415 3,791 771 2,053 0 10,860 209,119

15,791 4,942 11,270 8,603 60 22 40,688 186 1 187 36,167 3,825 394 190 584 359 308 0 5,076 82,118

6,119 3,046 128 108 68 31 9,500 331 0 331 18,800 71 213 119 332 61 190 0 654 29,285

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22,683 12,796 843 538 127 44 37,031 432 8 440 41,605 478 1,231 558 1,789 424 797 0 3,488 82,564

4,359 2,361 342 228 42 18 7,350 221 2 223 13,667 119 173 90 263 39 147 0 568 21,808

5,506 1,717 1,103 567 30 11 8,934 66 1 67 8,827 475 174 78 252 178 107 0 1,012 18,840

11,269 3,084 543 417 68 26 15,407 434 9 443 29,966 251 267 141 408 99 192 0 950 46,766

2,700 1,021 67 49 17 8 3,862 235 3 238 10,660 35 66 36 102 32 64 0 233 14,993

879 560 71 23 23 9 1,565 159 0 159 6,611 25 50 25 75 28 35 0 163 8,498

2,754 1,626 2,195 1,016 4 2 7,597 18 0 18 6,245 699 118 73 191 90 101 0 1,081 14,941

2,262 574 47 59 24 7 2,973 53 2 55 4,006 69 68 30 98 48 36 0 251 7,285

21 25 0 0 0 0 46 24 1 25 926 0 3 2 5 0 2 0 7 1,004

3,293 1,252 112 84 21 8 4,770 83 1 84 6,269 72 130 61 191 89 78 0 430 11,553

140 136 3 4 2 1 286 49 3 52 1,876 2 11 6 17 3 8 0 30 2,244

1,398 306 47 46 16 5 1,818 81 0 81 3,967 34 30 14 44 14 19 0 111 5,977

497 169 718 47 2 1 1,434 106 0 106 5,229 56 26 13 39 11 11 0 117 6,886

551 45 1,335 63 0 0 1,994 80 1 81 4,963 75 15 8 23 12 3 0 113 7,151

211,159 106,646 40,247 25,193 804 343 384,392 4,919 67 4,986 466,124 14,912 8,451 4,576 13,027 3,341 6,645 0 37,925 893,427

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

合計
1/100 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

吉田川R-7

合計
1/80 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

1/50

吉田川R-2

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

鳴瀬川R-5

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

国・地方公

共団体にお

ける応急対

策費用
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事業実施後 整備計画河道（整備計画完了時点R32) 

水系名：鳴瀬川   河川名：鳴瀬川・吉田川   流量規模：1/5～1/30       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鳴瀬川R-2と吉田川L-1、鳴瀬川R-1と吉田川R-1は氾濫ブロックが重複しているため、 

被害額の大きい方を採用し、もう一方を被害額「0円」としている。 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川L-1

吉田川L-2

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

1/30 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川R-3

吉田川R-4

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計
1/20 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

1/10 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川R-3

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-1

鳴瀬川R-5

1/5 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用
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事業実施後 整備計画河道（整備計画完了時点R32) 

水系名：鳴瀬川   河川名：鳴瀬川・吉田川   流量規模：1/50～1/100       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鳴瀬川R-2と吉田川L-1、鳴瀬川R-1と吉田川R-1は氾濫ブロックが重複しているため、 

被害額の大きい方を採用し、もう一方を被害額「0円」としている。 

 

  

一般資産被害額 農作物被害額 家屋における

事業所資産 農漁家資産 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

流量 氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計 備考

規模 ブロック 家屋 家庭 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

用品 対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37,296 22,041 2,492 1,406 79 41 63,355 262 17 279 57,453 1,523 1,542 940 2,482 391 1,373 0 5,769 126,856

394 119 0 0 5 2 520 23 0 23 1,166 0 14 6 20 0 7 0 27 1,736

2,462 1,426 364 271 25 13 4,561 429 5 434 17,726 124 94 58 152 26 89 0 391 23,112

3,468 1,949 360 277 19 10 6,083 431 4 435 23,851 173 151 88 239 48 121 0 581 30,950

15,269 10,387 2,989 1,974 34 18 30,671 457 5 462 40,578 1,144 640 409 1,049 176 647 0 3,016 74,727

14,253 7,984 1,396 865 29 13 24,540 309 2 311 29,666 733 588 308 896 248 497 0 2,374 56,891

34,908 21,246 5,045 2,842 54 29 64,124 234 2 236 55,814 2,641 1,445 906 2,351 383 1,324 0 6,699 126,873

11,470 4,006 9,360 6,335 43 18 31,232 179 0 179 28,969 2,737 268 141 409 248 250 0 3,644 64,024

4,880 2,517 83 73 49 24 7,626 300 0 300 16,871 54 160 95 255 40 157 0 506 25,303

393 62 5 5 4 1 470 7 0 7 597 5 9 4 13 11 4 0 33 1,107

5,675 1,935 140 162 44 15 7,971 448 6 454 21,711 144 164 84 248 81 121 0 594 30,730

14,088 9,568 531 314 78 32 24,611 421 8 429 32,165 248 637 346 983 180 596 0 2,007 59,212

3,985 2,071 225 147 41 17 6,486 194 1 195 11,619 75 153 78 231 34 129 0 469 18,769

2,903 973 708 410 17 6 5,017 55 1 56 5,669 298 104 48 152 96 61 0 607 11,349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

557 358 21 7 16 6 965 126 0 126 5,374 11 31 16 47 14 22 0 94 6,559

129 42 312 128 0 0 611 7 0 7 853 109 16 8 24 7 3 0 143 1,614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 76 16 12 1 1 209 64 0 64 2,521 10 10 5 15 3 5 0 33 2,827

12 1 8 3 0 0 24 1 0 1 76 8 1 0 1 2 0 0 11 112

152,245 86,761 24,055 15,231 538 246 279,076 3,947 51 3,998 352,679 10,037 6,027 3,540 9,567 1,988 5,406 0 26,998 662,751
40,518 23,643 2,876 1,638 85 43 68,803 283 18 301 62,481 1,815 1,766 1,058 2,824 447 1,473 0 6,559 138,144

429 119 0 0 5 2 555 24 0 24 1,191 0 14 6 20 0 7 0 27 1,797

2,852 1,701 464 328 36 19 5,400 445 7 452 18,717 148 112 67 179 41 106 0 474 25,043

3,749 2,230 384 288 23 13 6,687 465 4 469 25,031 185 161 93 254 56 139 0 634 32,821

17,153 12,206 4,052 2,477 41 22 35,951 477 5 482 45,081 1,390 715 454 1,169 250 760 0 3,569 85,083

14,365 8,044 1,403 866 29 14 24,721 316 2 318 29,993 736 589 309 898 250 501 0 2,385 57,417

42,790 26,497 6,759 3,697 69 34 79,846 240 2 242 67,689 3,180 1,872 1,125 2,997 556 1,651 0 8,384 156,161

13,295 4,216 10,851 8,256 48 19 36,685 180 0 180 33,014 3,201 303 150 453 287 263 0 4,204 74,083

5,283 2,699 95 84 54 26 8,241 315 0 315 17,560 63 185 106 291 47 168 0 569 26,685

393 62 5 5 4 1 470 7 0 7 597 5 9 4 13 11 4 0 33 1,107

6,656 2,490 170 197 61 23 9,597 513 8 521 24,503 162 188 99 287 94 155 0 698 35,319

15,579 10,294 605 366 86 34 26,964 427 8 435 33,958 302 735 383 1,118 232 641 0 2,293 63,650

3,990 2,074 226 148 41 17 6,496 199 1 200 11,812 75 154 78 232 34 129 0 470 18,978

3,465 1,204 773 431 19 7 5,899 59 1 60 6,525 314 107 54 161 97 75 0 647 13,131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 0 0 0 0 15 11 0 11 632 1 0 0 0 0 0 0 1 659

609 392 30 8 16 6 1,061 127 0 127 5,446 12 31 16 47 14 24 0 97 6,731

407 99 668 257 1 0 1,432 11 0 11 1,552 258 44 22 66 26 6 0 356 3,351

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 434 0 0 0 0 0 0 0 0 441

16 1 0 0 0 0 17 2 0 2 103 1 1 0 1 0 0 0 2 124

147 90 18 13 1 1 270 65 0 65 2,566 10 10 6 16 3 6 0 35 2,936

18 3 9 4 0 0 34 3 0 3 250 9 1 0 1 2 0 0 12 299

171,728 98,065 29,388 19,063 619 281 319,144 4,176 56 4,232 389,135 11,867 6,997 4,030 11,027 2,447 6,108 0 31,449 743,960

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

合計
1/100 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

合計

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

吉田川R-1

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川R-4

吉田川R-7

合計
1/80 鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

鳴瀬川L-7

1/50

吉田川R-2

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

吉田川R-7

鳴瀬川R-5

吉田川R-1

吉田川R-2

吉田川R-3

吉田川R-4

吉田川R-5

吉田川R-6

鳴瀬川R-4

鳴瀬川R-5

吉田川L-1

吉田川L-2

吉田川L-3

吉田川L-4

鳴瀬川L-7

鳴瀬川L-8

鳴瀬川L-9

鳴瀬川R-1

鳴瀬川R-2

鳴瀬川R-3

鳴瀬川L-1

鳴瀬川L-2

鳴瀬川L-3

鳴瀬川L-4

鳴瀬川L-5

鳴瀬川L-6

国・地方公

共団体にお

ける応急対

策費用



 

 10 

様式-4 年平均被害軽減期待額  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

<<全体事業評価>> 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/5 0.2000 0 0 0 0 0.1333 0 0

1/10 0.1000 53,423 0 53,423 26,712 0.1000 2,671 2,671

1/20 0.0500 355,114 0 355,114 204,269 0.0500 10,213 12,884

1/30 0.0333 508,797 0 508,797 431,956 0.0167 7,214 20,098

1/50 0.0200 687,618 0 687,618 598,208 0.0133 7,956 28,054

1/80 0.0125 807,137 662,751 144,386 416,002 0.0075 3,120 31,174

1/100 0.0100 893,427 743,960 149,467 146,927 0.0025 367 31,541

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

備考流量規模 超過確率

被害額
区間平均

被害軽減額
④

区間
確率
⑤
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様式-5 費用対効果  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川  全体事業（R5～R32） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 7,739 7,441 0 0 7,739 7,441

R 6 2 0.925 1.000 2,267 2,096 9,569 8,847 7 6 9,576 8,853

R 7 3 0.889 1.000 5,070 4,507 4,775 4,245 16 14 4,791 4,259

R 8 4 0.855 1.000 6,469 5,530 5,995 5,125 20 17 6,015 5,142

R 9 5 0.822 1.000 7,824 6,431 5,020 4,126 24 20 5,044 4,146

R 10 6 0.790 1.000 8,893 7,028 6,145 4,856 27 21 6,172 4,877

R 11 7 0.760 1.000 10,293 7,822 6,063 4,607 32 24 6,095 4,631

R 12 8 0.731 1.000 11,668 8,526 6,030 4,406 36 26 6,066 4,432

R 13 9 0.703 1.000 13,033 9,157 5,487 3,855 40 28 5,527 3,883

R 14 10 0.676 1.000 14,240 9,620 4,740 3,202 44 30 4,784 3,232

R 15 11 0.650 1.000 15,228 9,892 4,021 2,612 47 31 4,068 2,643

R 16 12 0.625 1.000 19,212 12,000 3,529 2,204 59 37 3,588 2,241

R 17 13 0.601 1.000 20,245 12,159 2,468 1,482 62 37 2,530 1,519

R 18 14 0.577 1.000 20,968 12,108 3,833 2,213 64 37 3,897 2,250

R 19 15 0.555 1.000 22,091 12,266 2,599 1,443 68 38 2,667 1,481

R 20 16 0.534 1.000 22,853 12,201 2,599 1,388 70 37 2,669 1,425

R 21 17 0.513 1.000 23,614 12,123 2,599 1,334 73 37 2,672 1,371

R 22 18 0.494 1.000 24,375 12,032 2,599 1,283 75 37 2,674 1,320

R 23 19 0.475 1.000 25,137 11,931 2,599 1,234 77 37 2,676 1,271

R 24 20 0.456 1.000 25,898 11,820 2,599 1,186 80 37 2,679 1,223

R 25 21 0.439 1.000 26,659 11,699 2,597 1,140 82 36 2,679 1,176

R 26 22 0.422 1.000 27,420 11,570 2,594 1,095 84 35 2,678 1,130

R 27 23 0.406 1.000 28,180 11,433 3,315 1,345 87 35 3,402 1,380

R 28 24 0.390 1.000 29,151 11,372 3,315 1,293 90 35 3,405 1,328

R 29 25 0.375 1.000 30,122 11,299 1,618 607 93 35 1,711 642

R 30 26 0.361 1.000 30,596 11,036 1,618 584 94 34 1,712 618

R 31 27 0.347 1.000 31,070 10,776 804 279 96 33 900 312

R 32 28 0.333 1.000 31,305 10,440 804 268 96 32 900 300

R 33 29 0.321 1.000 31,541 10,114 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 31,541 9,725 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 31,541 9,351 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 31,541 8,991 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 31,541 8,645 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 31,541 8,313 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 31,541 7,993 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 31,541 7,686 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 31,541 7,390 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 31,541 7,106 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 31,541 6,832 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 31,541 6,570 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 31,541 6,317 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 31,541 6,074 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 31,541 5,840 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 31,541 5,616 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 31,541 5,400 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 31,541 5,192 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 31,541 4,992 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 31,541 4,800 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 31,541 4,616 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 31,541 4,438 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 31,541 4,268 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 31,541 4,103 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 31,541 3,946 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 31,541 3,794 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 31,541 3,648 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 31,541 3,508 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 31,541 3,373 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 31,541 3,243 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 31,541 3,118 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 31,541 2,998 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 31,541 2,883 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 31,541 2,772 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 31,541 2,665 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 31,541 2,563 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 31,541 2,464 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 31,541 2,370 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 31,541 2,278 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 31,541 2,191 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 31,541 2,107 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 31,541 2,026 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 31,541 1,948 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 31,541 1,873 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 31,541 1,801 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 31,541 1,731 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 31,541 1,665 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 31,541 1,601 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 31,541 1,539 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 31,541 1,480 97 5 97 5

2,110,931 494,831 1,234 496,065 107,673 73,700 6,493 1,525 114,166 75,225 6.6 420,840 27.6%

整備期間
(R5～R32)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値
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様式-5 費用対効果  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川  当面事業（R5～R10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当面事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 7,739 7,441 0 0 7,739 7,441

R 6 2 0.925 1.000 2,267 2,096 9,569 8,847 14 13 9,583 8,860

R 7 3 0.889 1.000 5,070 4,507 4,775 4,245 32 28 4,807 4,273

R 8 4 0.855 1.000 6,469 5,530 5,995 5,125 40 34 6,035 5,159

R 9 5 0.822 1.000 7,824 6,431 5,020 4,126 49 40 5,069 4,166

R 10 6 0.790 1.000 8,894 7,029 6,145 4,856 55 43 6,200 4,899

R 11 7 0.760 1.000 10,293 7,822 64 49 64 49

R 12 8 0.731 1.000 10,293 7,521 64 47 64 47

R 13 9 0.703 1.000 10,293 7,232 64 45 64 45

R 14 10 0.676 1.000 10,293 6,954 64 43 64 43

R 15 11 0.650 1.000 10,293 6,686 64 42 64 42

R 16 12 0.625 1.000 10,293 6,429 64 40 64 40

R 17 13 0.601 1.000 10,293 6,182 64 38 64 38

R 18 14 0.577 1.000 10,293 5,944 64 37 64 37

R 19 15 0.555 1.000 10,293 5,715 64 36 64 36

R 20 16 0.534 1.000 10,293 5,496 64 34 64 34

R 21 17 0.513 1.000 10,293 5,284 64 33 64 33

R 22 18 0.494 1.000 10,293 5,081 64 32 64 32

R 23 19 0.475 1.000 10,293 4,885 64 30 64 30

R 24 20 0.456 1.000 10,293 4,698 64 29 64 29

R 25 21 0.439 1.000 10,293 4,517 64 28 64 28

R 26 22 0.422 1.000 10,293 4,343 64 27 64 27

R 27 23 0.406 1.000 10,293 4,176 64 26 64 26

R 28 24 0.390 1.000 10,293 4,016 64 25 64 25

R 29 25 0.375 1.000 10,293 3,861 64 24 64 24

R 30 26 0.361 1.000 10,293 3,713 64 23 64 23

R 31 27 0.347 1.000 10,293 3,570 64 22 64 22

R 32 28 0.333 1.000 10,293 3,432 64 21 64 21

R 33 29 0.321 1.000 10,293 3,300 64 21 64 21

R 34 30 0.308 1.000 10,293 3,174 64 20 64 20

R 35 31 0.296 1.000 10,293 3,051 64 19 64 19

R 36 32 0.285 1.000 10,293 2,934 64 18 64 18

R 37 33 0.274 1.000 10,293 2,821 64 18 64 18

R 38 34 0.264 1.000 10,293 2,713 64 17 64 17

R 39 35 0.253 1.000 10,293 2,608 64 16 64 16

R 40 36 0.244 1.000 10,293 2,508 64 16 64 16

R 41 37 0.234 1.000 10,293 2,412 64 15 64 15

R 42 38 0.225 1.000 10,293 2,319 64 14 64 14

R 43 39 0.217 1.000 10,293 2,230 64 14 64 14

R 44 40 0.208 1.000 10,293 2,144 64 13 64 13

R 45 41 0.200 1.000 10,293 2,061 64 13 64 13

R 46 42 0.193 1.000 10,293 1,982 64 12 64 12

R 47 43 0.185 1.000 10,293 1,906 64 12 64 12

R 48 44 0.178 1.000 10,293 1,833 64 11 64 11

R 49 45 0.171 1.000 10,293 1,762 64 11 64 11

R 50 46 0.165 1.000 10,293 1,694 64 11 64 11

R 51 47 0.158 1.000 10,293 1,629 64 10 64 10

R 52 48 0.152 1.000 10,293 1,567 64 10 64 10

R 53 49 0.146 1.000 10,293 1,506 64 9 64 9

R 54 50 0.141 1.000 10,293 1,448 64 9 64 9

R 55 51 0.135 1.000 10,293 1,393 64 9 64 9

R 56 52 0.130 1.000 10,293 1,339 64 8 64 8

R 57 53 0.125 1.000 10,293 1,288 64 8 64 8

R 58 54 0.120 1.000 10,293 1,238 64 8 64 8

R 59 55 0.116 1.000 10,293 1,190 64 7 64 7

R 60 56 0.111 1.000 10,293 1,145 64 7 64 7

545,174 200,345 1,137 201,482 39,243 34,640 3,390 1,245 42,633 35,885 5.6 165,597 27.2%

整備期間
(R5～R10)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

現在価値

①

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値
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感度分析様式 

● 全体事業 R5～R32 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
ケース ＋10% -10% ＋10% -10% ＋10% -10%

総便益
（現在価値化後）

496,065 496,190 495,943 482,714 509,786 543,539 448,585

総費用
（現在価値化後）

75,225 82,602 67,856 72,709 77,858 75,225 75,225

費用便益比
（B/C)

6.6 6.0 7.3 6.6 6.5 7.2 6.0

全体事業
感度分析

残事業費 残工期 資産
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（基本）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 7,739 7,441 0 0 7,739 7,441

R 6 2 0.925 1.000 2,267 2,096 9,569 8,847 7 6 9,576 8,853

R 7 3 0.889 1.000 5,070 4,507 4,775 4,245 16 14 4,791 4,259

R 8 4 0.855 1.000 6,469 5,530 5,995 5,125 20 17 6,015 5,142

R 9 5 0.822 1.000 7,824 6,431 5,020 4,126 24 20 5,044 4,146

R 10 6 0.790 1.000 8,893 7,028 6,145 4,856 27 21 6,172 4,877

R 11 7 0.760 1.000 10,293 7,822 6,063 4,607 32 24 6,095 4,631

R 12 8 0.731 1.000 11,668 8,526 6,030 4,406 36 26 6,066 4,432

R 13 9 0.703 1.000 13,033 9,157 5,487 3,855 40 28 5,527 3,883

R 14 10 0.676 1.000 14,240 9,620 4,740 3,202 44 30 4,784 3,232

R 15 11 0.650 1.000 15,228 9,892 4,021 2,612 47 31 4,068 2,643

R 16 12 0.625 1.000 19,212 12,000 3,529 2,204 59 37 3,588 2,241

R 17 13 0.601 1.000 20,245 12,159 2,468 1,482 62 37 2,530 1,519

R 18 14 0.577 1.000 20,968 12,108 3,833 2,213 64 37 3,897 2,250

R 19 15 0.555 1.000 22,091 12,266 2,599 1,443 68 38 2,667 1,481

R 20 16 0.534 1.000 22,853 12,201 2,599 1,388 70 37 2,669 1,425

R 21 17 0.513 1.000 23,614 12,123 2,599 1,334 73 37 2,672 1,371

R 22 18 0.494 1.000 24,375 12,032 2,599 1,283 75 37 2,674 1,320

R 23 19 0.475 1.000 25,137 11,931 2,599 1,234 77 37 2,676 1,271

R 24 20 0.456 1.000 25,898 11,820 2,599 1,186 80 37 2,679 1,223

R 25 21 0.439 1.000 26,659 11,699 2,597 1,140 82 36 2,679 1,176

R 26 22 0.422 1.000 27,420 11,570 2,594 1,095 84 35 2,678 1,130

R 27 23 0.406 1.000 28,180 11,433 3,315 1,345 87 35 3,402 1,380

R 28 24 0.390 1.000 29,151 11,372 3,315 1,293 90 35 3,405 1,328

R 29 25 0.375 1.000 30,122 11,299 1,618 607 93 35 1,711 642

R 30 26 0.361 1.000 30,596 11,036 1,618 584 94 34 1,712 618

R 31 27 0.347 1.000 31,070 10,776 804 279 96 33 900 312

R 32 28 0.333 1.000 31,305 10,440 804 268 96 32 900 300

R 33 29 0.321 1.000 31,541 10,114 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 31,541 9,725 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 31,541 9,351 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 31,541 8,991 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 31,541 8,645 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 31,541 8,313 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 31,541 7,993 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 31,541 7,686 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 31,541 7,390 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 31,541 7,106 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 31,541 6,832 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 31,541 6,570 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 31,541 6,317 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 31,541 6,074 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 31,541 5,840 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 31,541 5,616 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 31,541 5,400 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 31,541 5,192 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 31,541 4,992 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 31,541 4,800 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 31,541 4,616 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 31,541 4,438 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 31,541 4,268 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 31,541 4,103 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 31,541 3,946 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 31,541 3,794 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 31,541 3,648 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 31,541 3,508 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 31,541 3,373 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 31,541 3,243 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 31,541 3,118 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 31,541 2,998 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 31,541 2,883 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 31,541 2,772 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 31,541 2,665 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 31,541 2,563 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 31,541 2,464 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 31,541 2,370 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 31,541 2,278 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 31,541 2,191 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 31,541 2,107 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 31,541 2,026 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 31,541 1,948 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 31,541 1,873 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 31,541 1,801 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 31,541 1,731 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 31,541 1,665 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 31,541 1,601 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 31,541 1,539 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 31,541 1,480 97 5 97 5

2,110,931 494,831 1,234 496,065 107,673 73,700 6,493 1,525 114,166 75,225 6.6 420,840 27.6%

整備期間
(R5～R32)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残事業費+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 8,513 8,186 0 0 8,513 8,186

R 6 2 0.925 1.000 2,267 2,096 10,526 9,732 7 6 10,533 9,738

R 7 3 0.889 1.000 5,070 4,507 5,253 4,670 16 14 5,269 4,684

R 8 4 0.855 1.000 6,469 5,530 6,595 5,637 20 17 6,615 5,654

R 9 5 0.822 1.000 7,824 6,431 5,522 4,539 24 20 5,546 4,559

R 10 6 0.790 1.000 8,893 7,028 6,760 5,343 27 21 6,787 5,364

R 11 7 0.760 1.000 10,293 7,822 6,669 5,068 32 24 6,701 5,092

R 12 8 0.731 1.000 11,668 8,526 6,633 4,847 36 26 6,669 4,873

R 13 9 0.703 1.000 13,033 9,157 6,036 4,241 40 28 6,076 4,269

R 14 10 0.676 1.000 14,240 9,620 5,214 3,522 44 30 5,258 3,552

R 15 11 0.650 1.000 15,228 9,892 4,423 2,873 47 31 4,470 2,904

R 16 12 0.625 1.000 19,212 12,000 3,882 2,425 59 37 3,941 2,462

R 17 13 0.601 1.000 20,245 12,159 2,715 1,631 62 37 2,777 1,668

R 18 14 0.577 1.000 20,968 12,108 4,216 2,435 64 37 4,280 2,472

R 19 15 0.555 1.000 22,091 12,266 2,859 1,588 68 38 2,927 1,626

R 20 16 0.534 1.000 22,853 12,201 2,859 1,526 70 37 2,929 1,563

R 21 17 0.513 1.000 23,614 12,123 2,859 1,468 73 37 2,932 1,505

R 22 18 0.494 1.000 24,375 12,032 2,859 1,411 75 37 2,934 1,448

R 23 19 0.475 1.000 25,137 11,931 2,859 1,357 77 37 2,936 1,394

R 24 20 0.456 1.000 25,898 11,820 2,859 1,305 80 37 2,939 1,342

R 25 21 0.439 1.000 26,659 11,699 2,857 1,254 82 36 2,939 1,290

R 26 22 0.422 1.000 27,420 11,570 2,853 1,204 84 35 2,937 1,239

R 27 23 0.406 1.000 28,180 11,433 3,647 1,480 87 35 3,734 1,515

R 28 24 0.390 1.000 29,151 11,372 3,647 1,423 90 35 3,737 1,458

R 29 25 0.375 1.000 30,122 11,299 1,780 668 93 35 1,873 703

R 30 26 0.361 1.000 30,596 11,036 1,780 642 94 34 1,874 676

R 31 27 0.347 1.000 31,070 10,776 884 307 96 33 980 340

R 32 28 0.333 1.000 31,305 10,440 884 295 96 32 980 327

R 33 29 0.321 1.000 31,541 10,114 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 31,541 9,725 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 31,541 9,351 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 31,541 8,991 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 31,541 8,645 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 31,541 8,313 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 31,541 7,993 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 31,541 7,686 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 31,541 7,390 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 31,541 7,106 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 31,541 6,832 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 31,541 6,570 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 31,541 6,317 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 31,541 6,074 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 31,541 5,840 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 31,541 5,616 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 31,541 5,400 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 31,541 5,192 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 31,541 4,992 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 31,541 4,800 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 31,541 4,616 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 31,541 4,438 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 31,541 4,268 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 31,541 4,103 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 31,541 3,946 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 31,541 3,794 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 31,541 3,648 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 31,541 3,508 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 31,541 3,373 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 31,541 3,243 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 31,541 3,118 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 31,541 2,998 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 31,541 2,883 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 31,541 2,772 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 31,541 2,665 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 31,541 2,563 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 31,541 2,464 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 31,541 2,370 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 31,541 2,278 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 31,541 2,191 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 31,541 2,107 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 31,541 2,026 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 31,541 1,948 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 31,541 1,873 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 31,541 1,801 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 31,541 1,731 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 31,541 1,665 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 31,541 1,601 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 31,541 1,539 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 31,541 1,480 97 5 97 5

2,110,931 494,831 1,359 496,190 118,443 81,077 6,493 1,525 124,936 82,602 6.0 413,588 25.1%

整備期間
(R5～R32)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値 費用
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残事業費-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 6,965 6,697 0 0 6,965 6,697

R 6 2 0.925 1.000 2,267 2,096 8,612 7,962 7 6 8,619 7,968

R 7 3 0.889 1.000 5,070 4,507 4,298 3,821 16 14 4,314 3,835

R 8 4 0.855 1.000 6,469 5,530 5,396 4,613 20 17 5,416 4,630

R 9 5 0.822 1.000 7,824 6,431 4,518 3,713 24 20 4,542 3,733

R 10 6 0.790 1.000 8,893 7,028 5,531 4,371 27 21 5,558 4,392

R 11 7 0.760 1.000 10,293 7,822 5,457 4,147 32 24 5,489 4,171

R 12 8 0.731 1.000 11,668 8,526 5,427 3,965 36 26 5,463 3,991

R 13 9 0.703 1.000 13,033 9,157 4,938 3,469 40 28 4,978 3,497

R 14 10 0.676 1.000 14,240 9,620 4,266 2,882 44 30 4,310 2,912

R 15 11 0.650 1.000 15,228 9,892 3,619 2,351 47 31 3,666 2,382

R 16 12 0.625 1.000 19,212 12,000 3,176 1,984 59 37 3,235 2,021

R 17 13 0.601 1.000 20,245 12,159 2,221 1,334 62 37 2,283 1,371

R 18 14 0.577 1.000 20,968 12,108 3,450 1,992 64 37 3,514 2,029

R 19 15 0.555 1.000 22,091 12,266 2,339 1,299 68 38 2,407 1,337

R 20 16 0.534 1.000 22,853 12,201 2,339 1,249 70 37 2,409 1,286

R 21 17 0.513 1.000 23,614 12,123 2,339 1,201 73 37 2,412 1,238

R 22 18 0.494 1.000 24,375 12,032 2,339 1,155 75 37 2,414 1,192

R 23 19 0.475 1.000 25,137 11,931 2,339 1,110 77 37 2,416 1,147

R 24 20 0.456 1.000 25,898 11,820 2,339 1,067 80 37 2,419 1,104

R 25 21 0.439 1.000 26,659 11,699 2,337 1,026 82 36 2,419 1,062

R 26 22 0.422 1.000 27,420 11,570 2,335 985 84 35 2,419 1,020

R 27 23 0.406 1.000 28,180 11,433 2,984 1,211 87 35 3,071 1,246

R 28 24 0.390 1.000 29,151 11,372 2,984 1,164 90 35 3,074 1,199

R 29 25 0.375 1.000 30,122 11,299 1,456 546 93 35 1,549 581

R 30 26 0.361 1.000 30,596 11,036 1,456 525 94 34 1,550 559

R 31 27 0.347 1.000 31,070 10,776 724 251 96 33 820 284

R 32 28 0.333 1.000 31,305 10,440 724 241 96 32 820 273

R 33 29 0.321 1.000 31,541 10,114 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 31,541 9,725 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 31,541 9,351 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 31,541 8,991 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 31,541 8,645 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 31,541 8,313 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 31,541 7,993 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 31,541 7,686 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 31,541 7,390 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 31,541 7,106 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 31,541 6,832 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 31,541 6,570 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 31,541 6,317 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 31,541 6,074 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 31,541 5,840 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 31,541 5,616 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 31,541 5,400 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 31,541 5,192 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 31,541 4,992 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 31,541 4,800 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 31,541 4,616 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 31,541 4,438 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 31,541 4,268 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 31,541 4,103 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 31,541 3,946 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 31,541 3,794 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 31,541 3,648 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 31,541 3,508 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 31,541 3,373 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 31,541 3,243 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 31,541 3,118 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 31,541 2,998 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 31,541 2,883 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 31,541 2,772 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 31,541 2,665 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 31,541 2,563 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 31,541 2,464 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 31,541 2,370 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 31,541 2,278 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 31,541 2,191 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 31,541 2,107 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 31,541 2,026 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 31,541 1,948 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 31,541 1,873 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 31,541 1,801 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 31,541 1,731 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 31,541 1,665 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 31,541 1,601 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 31,541 1,539 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 31,541 1,480 97 5 97 5

2,110,931 494,831 1,112 495,943 96,908 66,331 6,493 1,525 103,401 67,856 7.3 428,087 30.7%

経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

整備期間
(R5～R32)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残工期+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 6,990 6,721 0 0 6,990 6,721

R 6 2 0.925 1.000 2,048 1,893 8,466 7,827 6 6 8,472 7,833

R 7 3 0.889 1.000 4,528 4,025 5,241 4,659 14 12 5,255 4,671

R 8 4 0.855 1.000 6,063 5,183 5,061 4,326 19 16 5,080 4,342

R 9 5 0.822 1.000 7,207 5,924 4,912 4,037 22 18 4,934 4,055

R 10 6 0.790 1.000 8,253 6,522 5,006 3,956 25 20 5,031 3,976

R 11 7 0.760 1.000 9,393 7,138 5,524 4,198 29 22 5,553 4,220

R 12 8 0.731 1.000 10,646 7,779 5,469 3,996 33 24 5,502 4,020

R 13 9 0.703 1.000 11,885 8,350 5,376 3,777 37 26 5,413 3,803

R 14 10 0.676 1.000 13,067 8,828 4,932 3,332 40 27 4,972 3,359

R 15 11 0.650 1.000 14,095 9,156 4,281 2,781 43 28 4,324 2,809

R 16 12 0.625 1.000 17,945 11,208 3,678 2,297 55 34 3,733 2,331

R 17 13 0.601 1.000 19,022 11,424 3,267 1,962 58 35 3,325 1,997

R 18 14 0.577 1.000 19,979 11,537 2,503 1,445 61 35 2,564 1,480

R 19 15 0.555 1.000 20,712 11,501 2,978 1,654 64 36 3,042 1,690

R 20 16 0.534 1.000 21,584 11,524 2,905 1,551 66 35 2,971 1,586

R 21 17 0.513 1.000 22,435 11,518 2,347 1,205 69 35 2,416 1,240

R 22 18 0.494 1.000 23,123 11,414 2,347 1,159 71 35 2,418 1,194

R 23 19 0.475 1.000 23,810 11,301 2,347 1,114 73 35 2,420 1,149

R 24 20 0.456 1.000 24,498 11,181 2,347 1,071 75 34 2,422 1,105

R 25 21 0.439 1.000 25,186 11,052 2,347 1,030 77 34 2,424 1,064

R 26 22 0.422 1.000 25,873 10,917 2,347 990 80 34 2,427 1,024

R 27 23 0.406 1.000 26,561 10,776 2,346 952 82 33 2,428 985

R 28 24 0.390 1.000 27,248 10,630 2,344 914 84 33 2,428 947

R 29 25 0.375 1.000 27,934 10,479 2,762 1,036 86 32 2,848 1,068

R 30 26 0.361 1.000 28,743 10,367 2,994 1,080 88 32 3,082 1,112

R 31 27 0.347 1.000 29,621 10,273 2,337 811 91 32 2,428 843

R 32 28 0.333 1.000 30,305 10,106 1,461 487 93 31 1,554 518

R 33 29 0.321 1.000 30,733 9,855 1,304 418 95 30 1,399 448

R 34 30 0.308 1.000 31,115 9,593 727 224 96 30 823 254

R 35 31 0.296 1.000 31,328 9,288 727 216 96 28 823 244

R 36 32 0.285 1.000 31,541 8,991 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 31,541 8,645 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 31,541 8,313 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 31,541 7,993 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 31,541 7,686 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 31,541 7,390 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 31,541 7,106 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 31,541 6,832 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 31,541 6,570 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 31,541 6,317 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 31,541 6,074 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 31,541 5,840 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 31,541 5,616 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 31,541 5,400 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 31,541 5,192 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 31,541 4,992 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 31,541 4,800 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 31,541 4,616 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 31,541 4,438 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 31,541 4,268 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 31,541 4,103 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 31,541 3,946 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 31,541 3,794 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 31,541 3,648 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 31,541 3,508 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 31,541 3,373 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 31,541 3,243 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 31,541 3,118 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 31,541 2,998 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 31,541 2,883 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 31,541 2,772 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 31,541 2,665 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 31,541 2,563 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 31,541 2,464 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 31,541 2,370 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 31,541 2,278 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 31,541 2,191 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 31,541 2,107 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 31,541 2,026 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 31,541 1,948 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 31,541 1,873 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 31,541 1,801 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 31,541 1,731 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 31,541 1,665 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 31,541 1,601 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 31,541 1,539 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 31,541 1,480 97 5 97 5

R 83 79 0.045 1.000 31,541 1,423 97 4 97 4

R 84 80 0.043 1.000 31,541 1,368 97 4 97 4

R 85 81 0.042 1.000 31,541 1,316 97 4 97 4

2,171,990 481,616 1,098 482,714 107,673 71,226 6,678 1,483 114,351 72,709 6.6 410,005 27.6%

整備期間
(R5～R35)

経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
年次 年度 t

割引率 デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（残工期-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 8,887 8,545 0 0 8,887 8,545

R 6 2 0.925 1.000 2,603 2,407 9,567 8,845 8 7 9,575 8,852

R 7 3 0.889 1.000 5,406 4,806 5,787 5,145 17 15 5,804 5,160

R 8 4 0.855 1.000 7,101 6,070 6,246 5,339 22 19 6,268 5,358

R 9 5 0.822 1.000 8,513 6,997 6,297 5,176 26 21 6,323 5,197

R 10 6 0.790 1.000 9,854 7,788 6,823 5,392 30 24 6,853 5,416

R 11 7 0.760 1.000 11,408 8,669 6,763 5,139 35 27 6,798 5,166

R 12 8 0.731 1.000 12,942 9,457 6,232 4,554 40 29 6,272 4,583

R 13 9 0.703 1.000 14,353 10,084 5,281 3,710 44 31 5,325 3,741

R 14 10 0.676 1.000 15,515 10,481 4,405 2,976 48 32 4,453 3,008

R 15 11 0.650 1.000 16,433 10,675 3,613 2,347 51 33 3,664 2,380

R 16 12 0.625 1.000 20,476 12,789 3,365 2,102 63 39 3,428 2,141

R 17 13 0.601 1.000 21,462 12,890 3,602 2,163 66 40 3,668 2,203

R 18 14 0.577 1.000 22,517 13,003 2,911 1,681 69 40 2,980 1,721

R 19 15 0.555 1.000 23,370 12,977 2,911 1,616 72 40 2,983 1,656

R 20 16 0.534 1.000 24,223 12,933 2,911 1,554 74 40 2,985 1,594

R 21 17 0.513 1.000 25,075 12,873 2,911 1,494 77 40 2,988 1,534

R 22 18 0.494 1.000 25,928 12,799 2,911 1,437 80 39 2,991 1,476

R 23 19 0.475 1.000 26,781 12,711 2,908 1,380 82 39 2,990 1,419

R 24 20 0.456 1.000 27,633 12,611 3,194 1,458 85 39 3,279 1,497

R 25 21 0.439 1.000 28,568 12,537 3,713 1,629 88 39 3,801 1,668

R 26 22 0.422 1.000 29,656 12,514 2,627 1,108 91 38 2,718 1,146

R 27 23 0.406 1.000 30,426 12,345 1,812 735 94 38 1,906 773

R 28 24 0.390 1.000 30,956 12,077 1,096 428 95 37 1,191 465

R 29 25 0.375 1.000 31,277 11,733 900 338 96 36 996 374

R 30 26 0.361 1.000 31,541 11,376 97 35 97 35

R 31 27 0.347 1.000 31,541 10,939 97 34 97 34

R 32 28 0.333 1.000 31,541 10,518 97 32 97 32

R 33 29 0.321 1.000 31,541 10,114 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 31,541 9,725 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 31,541 9,351 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 31,541 8,991 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 31,541 8,645 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 31,541 8,313 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 31,541 7,993 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 31,541 7,686 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 31,541 7,390 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 31,541 7,106 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 31,541 6,832 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 31,541 6,570 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 31,541 6,317 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 31,541 6,074 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 31,541 5,840 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 31,541 5,616 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 31,541 5,400 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 31,541 5,192 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 31,541 4,992 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 31,541 4,800 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 31,541 4,616 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 31,541 4,438 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 31,541 4,268 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 31,541 4,103 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 31,541 3,946 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 31,541 3,794 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 31,541 3,648 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 31,541 3,508 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 31,541 3,373 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 31,541 3,243 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 31,541 3,118 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 31,541 2,998 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 31,541 2,883 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 31,541 2,772 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 31,541 2,665 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 31,541 2,563 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 31,541 2,464 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 31,541 2,370 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 31,541 2,278 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 31,541 2,191 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 31,541 2,107 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 31,541 2,026 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 31,541 1,948 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 31,541 1,873 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 31,541 1,801 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 31,541 1,731 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 31,541 1,665 97 5 97 5

2,049,526 508,396 1,390 509,786 107,673 76,291 6,303 1,567 113,976 77,858 6.5 431,928 27.6%

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

整備期間
(R5～R29)

経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（資産+10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 7,739 7,441 0 0 7,739 7,441

R 6 2 0.925 1.000 2,485 2,298 9,569 8,847 7 6 9,576 8,853

R 7 3 0.889 1.000 5,557 4,940 4,775 4,245 16 14 4,791 4,259

R 8 4 0.855 1.000 7,089 6,060 5,995 5,125 20 17 6,015 5,142

R 9 5 0.822 1.000 8,575 7,048 5,020 4,126 24 20 5,044 4,146

R 10 6 0.790 1.000 9,747 7,703 6,145 4,856 27 21 6,172 4,877

R 11 7 0.760 1.000 11,280 8,572 6,063 4,607 32 24 6,095 4,631

R 12 8 0.731 1.000 12,787 9,343 6,030 4,406 36 26 6,066 4,432

R 13 9 0.703 1.000 14,284 10,036 5,487 3,855 40 28 5,527 3,883

R 14 10 0.676 1.000 15,606 10,543 4,740 3,202 44 30 4,784 3,232

R 15 11 0.650 1.000 16,689 10,841 4,021 2,612 47 31 4,068 2,643

R 16 12 0.625 1.000 21,055 13,151 3,529 2,204 59 37 3,588 2,241

R 17 13 0.601 1.000 22,188 13,326 2,468 1,482 62 37 2,530 1,519

R 18 14 0.577 1.000 22,980 13,270 3,833 2,213 64 37 3,897 2,250

R 19 15 0.555 1.000 24,211 13,444 2,599 1,443 68 38 2,667 1,481

R 20 16 0.534 1.000 25,045 13,372 2,599 1,388 70 37 2,669 1,425

R 21 17 0.513 1.000 25,879 13,286 2,599 1,334 73 37 2,672 1,371

R 22 18 0.494 1.000 26,714 13,187 2,599 1,283 75 37 2,674 1,320

R 23 19 0.475 1.000 27,548 13,075 2,599 1,234 77 37 2,676 1,271

R 24 20 0.456 1.000 28,383 12,954 2,599 1,186 80 37 2,679 1,223

R 25 21 0.439 1.000 29,217 12,821 2,597 1,140 82 36 2,679 1,176

R 26 22 0.422 1.000 30,051 12,680 2,594 1,095 84 35 2,678 1,130

R 27 23 0.406 1.000 30,883 12,530 3,315 1,345 87 35 3,402 1,380

R 28 24 0.390 1.000 31,948 12,464 3,315 1,293 90 35 3,405 1,328

R 29 25 0.375 1.000 33,012 12,383 1,618 607 93 35 1,711 642

R 30 26 0.361 1.000 33,531 12,094 1,618 584 94 34 1,712 618

R 31 27 0.347 1.000 34,051 11,809 804 279 96 33 900 312

R 32 28 0.333 1.000 34,309 11,441 804 268 96 32 900 300

R 33 29 0.321 1.000 34,567 11,084 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 34,567 10,658 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 34,567 10,248 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 34,567 9,854 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 34,567 9,475 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 34,567 9,110 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 34,567 8,760 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 34,567 8,423 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 34,567 8,099 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 34,567 7,787 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 34,567 7,488 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 34,567 7,200 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 34,567 6,923 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 34,567 6,657 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 34,567 6,401 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 34,567 6,155 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 34,567 5,918 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 34,567 5,690 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 34,567 5,471 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 34,567 5,261 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 34,567 5,059 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 34,567 4,864 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 34,567 4,677 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 34,567 4,497 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 34,567 4,324 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 34,567 4,158 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 34,567 3,998 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 34,567 3,844 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 34,567 3,696 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 34,567 3,554 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 34,567 3,417 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 34,567 3,286 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 34,567 3,160 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 34,567 3,038 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 34,567 2,921 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 34,567 2,809 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 34,567 2,701 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 34,567 2,597 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 34,567 2,497 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 34,567 2,401 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 34,567 2,309 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 34,567 2,220 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 34,567 2,134 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 34,567 2,052 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 34,567 1,973 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 34,567 1,898 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 34,567 1,825 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 34,567 1,754 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 34,567 1,687 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 34,567 1,622 97 5 97 5

2,313,454 542,305 1,234 543,539 107,673 73,700 6,493 1,525 114,166 75,225 7.2 468,314 30.2%

整備期間
(R5～R32)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値 費用
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【感度分析】全体事業 

費用対効果分析（資産-10%）  水系名：鳴瀬川  河川名：鳴瀬川・吉田川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業における評価期間は、評価年度の翌年度からの整備期間＋50年を対象とする。 

  

（単位：百万円） 

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 7,739 7,441 0 0 7,739 7,441

R 6 2 0.925 1.000 2,050 1,895 9,569 8,847 7 6 9,576 8,853

R 7 3 0.889 1.000 4,584 4,075 4,775 4,245 16 14 4,791 4,259

R 8 4 0.855 1.000 5,848 4,999 5,995 5,125 20 17 6,015 5,142

R 9 5 0.822 1.000 7,073 5,813 5,020 4,126 24 20 5,044 4,146

R 10 6 0.790 1.000 8,040 6,354 6,145 4,856 27 21 6,172 4,877

R 11 7 0.760 1.000 9,305 7,071 6,063 4,607 32 24 6,095 4,631

R 12 8 0.731 1.000 10,548 7,707 6,030 4,406 36 26 6,066 4,432

R 13 9 0.703 1.000 11,783 8,279 5,487 3,855 40 28 5,527 3,883

R 14 10 0.676 1.000 12,874 8,697 4,740 3,202 44 30 4,784 3,232

R 15 11 0.650 1.000 13,767 8,943 4,021 2,612 47 31 4,068 2,643

R 16 12 0.625 1.000 17,369 10,849 3,529 2,204 59 37 3,588 2,241

R 17 13 0.601 1.000 18,303 10,992 2,468 1,482 62 37 2,530 1,519

R 18 14 0.577 1.000 18,957 10,947 3,833 2,213 64 37 3,897 2,250

R 19 15 0.555 1.000 19,972 11,090 2,599 1,443 68 38 2,667 1,481

R 20 16 0.534 1.000 20,660 11,031 2,599 1,388 70 37 2,669 1,425

R 21 17 0.513 1.000 21,348 10,959 2,599 1,334 73 37 2,672 1,371

R 22 18 0.494 1.000 22,037 10,878 2,599 1,283 75 37 2,674 1,320

R 23 19 0.475 1.000 22,725 10,786 2,599 1,234 77 37 2,676 1,271

R 24 20 0.456 1.000 23,413 10,685 2,599 1,186 80 37 2,679 1,223

R 25 21 0.439 1.000 24,102 10,577 2,597 1,140 82 36 2,679 1,176

R 26 22 0.422 1.000 24,789 10,460 2,594 1,095 84 35 2,678 1,130

R 27 23 0.406 1.000 25,476 10,336 3,315 1,345 87 35 3,402 1,380

R 28 24 0.390 1.000 26,354 10,281 3,315 1,293 90 35 3,405 1,328

R 29 25 0.375 1.000 27,232 10,215 1,618 607 93 35 1,711 642

R 30 26 0.361 1.000 27,661 9,977 1,618 584 94 34 1,712 618

R 31 27 0.347 1.000 28,089 9,742 804 279 96 33 900 312

R 32 28 0.333 1.000 28,302 9,438 804 268 96 32 900 300

R 33 29 0.321 1.000 28,515 9,143 97 31 97 31

R 34 30 0.308 1.000 28,515 8,792 97 30 97 30

R 35 31 0.296 1.000 28,515 8,454 97 29 97 29

R 36 32 0.285 1.000 28,515 8,128 97 28 97 28

R 37 33 0.274 1.000 28,515 7,816 97 27 97 27

R 38 34 0.264 1.000 28,515 7,515 97 26 97 26

R 39 35 0.253 1.000 28,515 7,226 97 25 97 25

R 40 36 0.244 1.000 28,515 6,948 97 24 97 24

R 41 37 0.234 1.000 28,515 6,681 97 23 97 23

R 42 38 0.225 1.000 28,515 6,424 97 22 97 22

R 43 39 0.217 1.000 28,515 6,177 97 21 97 21

R 44 40 0.208 1.000 28,515 5,939 97 20 97 20

R 45 41 0.200 1.000 28,515 5,711 97 19 97 19

R 46 42 0.193 1.000 28,515 5,491 97 19 97 19

R 47 43 0.185 1.000 28,515 5,280 97 18 97 18

R 48 44 0.178 1.000 28,515 5,077 97 17 97 17

R 49 45 0.171 1.000 28,515 4,882 97 17 97 17

R 50 46 0.165 1.000 28,515 4,694 97 16 97 16

R 51 47 0.158 1.000 28,515 4,513 97 15 97 15

R 52 48 0.152 1.000 28,515 4,340 97 15 97 15

R 53 49 0.146 1.000 28,515 4,173 97 14 97 14

R 54 50 0.141 1.000 28,515 4,012 97 14 97 14

R 55 51 0.135 1.000 28,515 3,858 97 13 97 13

R 56 52 0.130 1.000 28,515 3,710 97 13 97 13

R 57 53 0.125 1.000 28,515 3,567 97 12 97 12

R 58 54 0.120 1.000 28,515 3,430 97 12 97 12

R 59 55 0.116 1.000 28,515 3,298 97 11 97 11

R 60 56 0.111 1.000 28,515 3,171 97 11 97 11

R 61 57 0.107 1.000 28,515 3,049 97 10 97 10

R 62 58 0.103 1.000 28,515 2,932 97 10 97 10

R 63 59 0.099 1.000 28,515 2,819 97 10 97 10

R 64 60 0.095 1.000 28,515 2,711 97 9 97 9

R 65 61 0.091 1.000 28,515 2,606 97 9 97 9

R 66 62 0.088 1.000 28,515 2,506 97 9 97 9

R 67 63 0.085 1.000 28,515 2,410 97 8 97 8

R 68 64 0.081 1.000 28,515 2,317 97 8 97 8

R 69 65 0.078 1.000 28,515 2,228 97 8 97 8

R 70 66 0.075 1.000 28,515 2,142 97 7 97 7

R 71 67 0.072 1.000 28,515 2,060 97 7 97 7

R 72 68 0.069 1.000 28,515 1,981 97 7 97 7

R 73 69 0.067 1.000 28,515 1,904 97 6 97 6

R 74 70 0.064 1.000 28,515 1,831 97 6 97 6

R 75 71 0.062 1.000 28,515 1,761 97 6 97 6

R 76 72 0.059 1.000 28,515 1,693 97 6 97 6

R 77 73 0.057 1.000 28,515 1,628 97 6 97 6

R 78 74 0.055 1.000 28,515 1,565 97 5 97 5

R 79 75 0.053 1.000 28,515 1,505 97 5 97 5

R 80 76 0.051 1.000 28,515 1,447 97 5 97 5

R 81 77 0.049 1.000 28,515 1,392 97 5 97 5

R 82 78 0.047 1.000 28,515 1,338 97 5 97 5

1,908,411 447,351 1,234 448,585 107,673 73,700 6,493 1,525 114,166 75,225 6.0 373,360 24.9%

整備期間
(R5～R32)

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ現在価値

①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
経済的
内部

収益率
EIRR

施設
完成後の
評価期間

（５０年）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

便益 現在価値 費用
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様式-6 事業費の内訳（全体事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式-6

河川事業

事業名

評価年度 R4

(税込)

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 68,108

本工事費 式 1 59,338

築堤 m3 328,000 7,755

河道掘削 m3 1,748,000 7,386

排水・揚水機場改築 基 7 3,579

堰改築 基 2 1,454

水路 m 12,300 292

残土処理 m3 893,000 32,273

質的整備 m 14,600 1,606

耐震対策 m 2,500 2,500

二線堤 式 1 2,493

附帯工事費 式 1 8,769

道路橋 箇所 5 2,084

鉄道橋 箇所 1 4,396

樋門・樋管 箇所 22 2,289

用地費及補償費 式 1 8,391

用地費 式 1 5,866

補償費 式 1 2,525

間接経費 式 1 20,432

工事諸費 式 1 18,809

事業費　計 式 1 115,739

維持管理費 式 1 7,158

事業費の内訳書

鳴瀬川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価


