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「平成27年9⽉関東・東北豪⾬」で⼤きな被害が発⽣した吉⽥川流域において、国、宮城県が主体と
なり、⼤和町・⼤衡村と連携して緊急的な治⽔対策「床上浸⽔対策特別緊急事業」を実施しています。

吉⽥川床上浸⽔対策特別緊急事業については北上川下流河川事務所のHP・リーフレットよりご覧いただけます。
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/construction/construction.html
リーフレット http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/_upload/doc/08_construction/pamphlet_yukaue.pdf

平成27年9⽉関東・東北豪⾬の減災対策として洪⽔による氾濫をなくすため、吉⽥川の洪⽔量をスムーズ
に流下できるように河道掘削等を⾏います。
河道掘削では、河道部に繁茂した雑⽊を伐採し、また河川断⾯を拡げるための掘削を⾏い、遅滞なく洪⽔

量を流下できるように⼯事を⾏うとともに遊⽔地の築堤⼯事を⾏います。
この「⼯事だより」では、北上川下流河川事務所が実施する⼯事についてご理解をより⼀層深めていただくため、

どのような⼯事が⾏われているか、またその進捗状況についてご紹介して参ります。

吉⽥川床上浸⽔対策特別緊急事業 概要

吉⽥川上流上舞野⻄
地区河道掘削外⼯事
吉⽥川上流桧⽊川原
地区河道掘削外⼯事

丸か建設(株) R04.04.01
〜R05.01.31
R04.04.01
〜R05.01.31

越流堤本体⼯、河川盛⼟
盛⼟材改良⼯
河道掘削、河川盛⼟
法覆護岸⼯

⼯事名 請負者 ⼯ 期 主な⼯種NO

①

②

⼯事⼀覧

千⽥建設(株) 

吉⽥川上流築堤護
岸等⼯事

R04.04.01
〜R05.01.31

河川盛⼟、法覆護岸⼯、
根固め⼯(株)佐藤⼯務店③

善川遊⽔地奥⽥川
排⽔樋⾨外⼯事

R04.04.01
〜R05.03.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、樋⾨・樋管本体⼯(株)植⽊組⑥

善川遊⽔地囲繞堤
上流等⼯事

R04.04.11
〜R05.03.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、付帯道路⼯若⽣⼯業(株)➃

善川遊⽔地囲繞堤
下流等⼯事

R04.04.11
〜R05.03.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、付帯道路⼯(株)丸本組⑤

①

③ 善川ヤード
(仮置き場)

②

➃⑤

⑥

⽵林川遊⽔地

善川遊⽔地

⼤衡ヤード(仮置き場)

悟渓寺ヤード
(仮置き場)

桧和⽥ヤード
(仮置き場)

善川遊⽔地越流堤
上流⼯事

R04.08.22
〜R05.03.31 河川盛⼟、越流堤本体⼯(株)武⼭興業⑦

善川遊⽔地越流堤
下流⼯事

R04.08.22
〜R05.03.31 河川盛⼟、越流堤本体⼯菅甚建設(株) ⑧

善川遊⽔地持⾜地
区周囲堤等⼯事

R04.09.07
〜R05.03.31

河川盛⼟、法覆護岸⼯
付帯道路⼯(株)藤⼭⼯務店⑨

吉⽥川上流上川原地
区河道掘削等⼯事

R04.09.14
〜R05.02.28

河道掘削、河川盛⼟
法覆護岸⼯千⽥建設(株) ⑩

⑧
⑦

⑨

⑩

①



南岡江地区
⽔路⼯（集⽔桝、側溝設置） 完了

2023/1/12撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

全景写真（南岡江地区）

2023/1/12撮影

⽵林川遊⽔地

排⽔樋⾨

囲繞堤越流堤

⽵林川

桧⽊川原地区
根固め⼯（根固めブロック据付） 施⼯中

2023/1/12撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

⽵林川
遊⽔地

桧⽊川原地区
法覆護岸⼯（⼤型連結ブロック据付） 施⼯中

2023/1/12撮影

桧⽊川原地区 全景写真（起点側）

2023/1/12撮影

南岡江地区
河川⼟⼯（路体盛⼟、法⾯整形） 施⼯中

2023/1/12撮影

吉⽥川 吉⽥川



国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

⽵林川遊⽔地

落合舞野地区
法覆護岸⼯（プレキャスト基礎） 施⼯中落合舞野地区 全景写真（起点側）

2023/1/12撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟囲繞堤盛⼟

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

囲繞堤部
横断⼯（鋼⽮板圧⼊） 施⼯中

2023/1/13撮影

2023/1/12撮影

全景写真（囲繞堤部︓終点側）

2023/1/13撮影

善川
善川遊⽔地

2023/1/13撮影

落合舞野地区
法覆護岸⼯（現場打護岸） 施⼯中

2023/1/12撮影

囲繞堤部
横断⼯（鋼⽮板圧⼊︓現場溶接継ぎ⼿） 施⼯中



国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地 排⽔
樋⾨

周囲堤盛⼟

囲繞堤盛⼟

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

全景写真（囲繞堤部︓起点側）

2023/1/13撮影

2023/1/13撮影

囲繞堤部
河川⼟⼯（法⾯整形） 施⼯中

善川 善川遊⽔地

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

囲繞堤盛⼟

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

全景写真（奥⽥川排⽔樋⾨側︓起点側）

2023/1/13撮影

ＮＴＴ⼤衡交換所
河川⼟⼯（築堤盛⼟） 施⼯中

2023/1/13撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟囲繞堤盛⼟

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

越流堤

2023/1/13撮影

全景写真（越流堤部︓起点側）

善川
善川遊⽔地

①
越流堤本体⼯
（プレキャスト基礎
据付 、埋戻し）次⾴

②
越流堤本体⼯
（副ダム基礎
砕⽯敷設）次⾴



国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

囲繞堤盛⼟

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

全景写真（越流堤部︓起点側）

2023/1/13撮影

越流堤

善川善川遊⽔地

②越流堤部（川裏）
越流堤本体⼯（副ダム基礎砕⽯敷設） 施⼯中

2023/1/13撮影

2023/1/13撮影

①越流堤部（川表）
越流堤本体⼯（プレキャスト基礎据付、埋戻し） 施⼯中

2023/1/13撮影

越流堤部（川裏）
越流堤本体⼯（副ダム据付） 施⼯中

2023/1/13撮影

越流堤部（川表）
越流堤本体⼯（裏込砕⽯敷設） 施⼯中

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載善川遊⽔地

周囲堤盛⼟
囲繞堤盛⼟

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

2023/1/13撮影

全景写真（周囲堤部︓起点側）

①河川⼟⼯
（法⾯整形）次⾴

②⽔路⼯
（地外排⽔路床堀）次⾴



2023/1/13撮影

2023/1/12撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

⽵林川
遊⽔地

【⽵林川遊⽔地に関するご意⾒・ご質問など】
⼤和町都市建設課 022-345-7502

【善川遊⽔地に関するご意⾒・ご質問など】
⼤衡村都市建設課 022-341-8515

この⼯事だよりは、北上川下流河川事務所の鳴瀬川⽔系の事業監理業務を⾏っている東北地域づくり
・パスク設計共同体が毎⽉発⾏して参りますので、今後ともご愛読のほどよろしくお願い致します。

また⼯事期間中は皆様のご理解を頂きながら⼯事を進めておりますが、何かお気づきの点がありまし
たなら下記までご連絡よろしくお願いします。

上川原地区 全景写真（起点側）

吉⽥川

②周囲堤部
⽔路⼯（地外排⽔路床堀） 施⼯中

発⾏ 北上川下流管内事業監理業務 東北地域づくり・パスク設計共同体
志⽥⾕地事務所 TEL 022-355-3051 担当 柳⾕、本⽥

上川原地区
河川⼟⼯（法⾯整形） 施⼯中

2023/1/12撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

2023/1/13撮影

①周囲堤部
河川⼟⼯（法⾯整形） 施⼯中

2023/1/12撮影

上川原地区
法覆護岸⼯（⼤型連結ブロック隔壁設置） 施⼯中


