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「平成27年9⽉関東・東北豪⾬」で⼤きな被害が発⽣した吉⽥川流域において、国、宮城県が主体とな
り、⼤和町・⼤衡村と連携して緊急的な治⽔対策「床上浸⽔対策特別緊急事業」を実施しています。

吉⽥川床上浸⽔対策特別緊急事業については北上川下流河川事務所のHP・リーフレットよりご覧いただけます。
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/construction/construction.html
リーフレット http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/_upload/doc/08_construction/pamphlet_yukaue.pdf

平成27年9⽉関東・東北豪⾬の減災対策として洪⽔による氾濫をなくすため、吉⽥川の洪⽔量をスムーズ
に流下できるように河道掘削等を⾏います。
河道掘削では、河道部に繁茂した雑⽊を伐採し、また河川断⾯を拡げるための掘削を⾏い、遅滞なく洪⽔

量を流下できるように⼯事を⾏うとともに遊⽔地の築堤⼯事を⾏います。
この「⼯事だより」では、北上川下流河川事務所が実施する⼯事についてご理解をより⼀層深めていただくため、

どのような⼯事が⾏われているか、またその進捗状況についてご紹介して参ります。

⽵林川遊⽔地
檜和⽥ヤード(仮置き場)

悟渓寺ヤード(仮置き場)

⼤衡ヤード(仮置き場)善川遊⽔地

①

善川ヤード

②

吉⽥川床上浸⽔対策特別緊急事業 概要

③

吉⽥川上流上舞野
⻄地区河道掘削外
⼯事

⽵林川下草橋下部
⼯⼯事

善川遊⽔地村道付
替等⼯事
吉⽥川上流桧⽊河
原地区河道掘削外
⼯事

新規 丸か建設(株)

千⽥建設(株) 

丸か建設(株) 

R04.04.01
〜R05.01.31

R04.04.01
〜R05.01.31

R03.10.22
〜R04.06.03 

R03.08.16
〜R04.05.20 

越流堤本体⼯、河道掘削
河川盛⼟、盛⼟材改良⼯

河道掘削、河川盛⼟
法覆護岸⼯

橋梁下部⼯、法覆護岸⼯

河川盛⼟、法覆護岸⼯
付帯道路⼯

⼯事名 請負者 ⼯ 期 主な⼯種NO

①

②

③

④

⽵林川、善川遊⽔地直轄⼯事⼀覧

準備中 千⽥建設(株) 

吉⽥川上流築堤護
岸等⼯事

R04.04.01
〜R05.01.31

河川盛⼟、法覆護岸⼯、
根固め⼯準備中 (株)佐藤⼯務店⑤

善川遊⽔地奥⽥川
排⽔樋⾨外⼯事

R04.04.01
〜R05.01.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、樋⾨・樋管本体⼯準備中 (株)植⽊組⑧

善川遊⽔地囲繞堤
上流等⼯事

R04.04.11
〜R05.01.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、付帯道路⼯準備中 若⽣⼯業(株)⑥

善川遊⽔地囲繞堤
下流等⼯事

R04.04.11
〜R05.01.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、付帯道路⼯準備中 (株)丸本組⑦

➃
②

⑤
⑥

⑧

⑦



地権者の皆様に補
償について説明を
⾏い、了解いただ
いた⽅には契約締
結をお願いします。
事業⽤地を引き渡
しいただいた後、
補償⾦の⽀払いを
⾏います。

堤防⼯事に必要
な⼟地等の調査
を⾏います。
その際、隣接地
との境界確認の
ため皆様に⽴ち
会いをお願いし
ます。

⼯事の⽅法、期
間などの説明を
⾏います。

設計に基づき堤
防や⽔⾨をつく
ります。

計画から⼯事
までいろいろ
な⽅の協⼒に
よって堤防が
できあがりま
す。

測量図⾯や収集
した資料をもと
に堤防や⽔⾨等
の設計を⾏いま
す。

関係する⽅に堤防
の設計について説
明を⾏い、設計に
ついて了解をいた
だきます。

設計に基づき堤
防⼯事に必要な
⽤地の範囲を⽰
す杭を打設しま
す。

洪⽔や⾼潮などの状
況を調査し、地域に
必要な堤防について
計画します。

計画が決まると関
係者に説明を⾏い
協⼒を求めます。

堤防をつくるために
必要な資料の収集・
調査・図⾯の作成を
⾏います。

遊⽔地の計画

計画の説明（⼟地⽴⼊了解）

測量・地質調査

⽤地⼱杭設置

設計の説明

遊⽔地の設計
⼯事の説明

補償内容の説明・契約

⽤地の調査

⼯事

遊⽔地の完成

今現在は
「10」を
事業実施中

済

済

済

済

済

済

済

済

済

遊⽔地ができるまで（⽵林川遊⽔地、善川遊⽔地）

遊⽔地による洪⽔調節のイメージ



新舞野地区
基礎⼯（鋼⽮板打込み） 完了

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

2022/4/18撮影

下草橋（右岸側）
法覆護岸⼯（法⾯整形） 施⼯中

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

下草橋（左岸側）
護岸基礎⼯（床堀） 施⼯中

2022/4/7撮影

2022/4/18撮影

全景写真

2022/4/18撮影

⽵林川

越流堤 囲繞堤

排⽔樋⾨

⽵林川遊⽔地

新舞野地区
基礎⼯（基礎砕⽯敷設） 施⼯中

2022/4/18撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

越流堤 囲繞堤

排⽔樋⾨

⽵林川遊⽔地

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

全景写真

2022/4/7撮影

⽵林川



この⼯事だよりは、北上川下流河川事務所の鳴瀬川⽔系の事業監理業務を⾏っている東北地域づくり・パスク設計共
同体が毎⽉発⾏して参りますので、今後ともご愛読のほどよろしくお願い致します。

発⾏ 北上川下流管内事業監理業務 東北地域づくり・パスク設計共同体
志⽥⾕地事務所 TEL 022-355-3051 担当 柳⾕、本⽥

【⽵林川遊⽔地に関するご意⾒・ご質問など】
⼤和町都市建設課 022-345-7502

【善川遊⽔地に関するご意⾒・ご質問など】
⼤衡村都市建設課 022-341-8515

また⼯事期間中は皆様のご理解を頂きながら⼯事を進めておりますが、何かお気づきの点がありましたなら
下記までご連絡よろしくお願いします。

周囲堤部
河川⼟⼯（法⾯整形︓機械） 施⼯中

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変
更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

2022/4/18撮影

2022/4/18撮影

周囲堤部
河川⼟⼯（法⾯整形︓⼈⼒） 施⼯中

全景写真（起点側） 全景写真（終点側）

周囲堤部
アスファルト舗装⼯（表層） 施⼯中

2022/4/18撮影

2022/4/18撮影 2022/4/18撮影

善川遊⽔地


