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「平成27年9⽉関東・東北豪⾬」で⼤きな被害が発⽣した吉⽥川流域において、国、宮城県が主体と
なり、⼤和町・⼤衡村と連携して緊急的な治⽔対策「床上浸⽔対策特別緊急事業」を実施しています。

吉⽥川床上浸⽔対策特別緊急事業については北上川下流河川事務所のHP・リーフレットよりご覧いただけます。
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/construction/construction.html
リーフレット http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/_upload/doc/08_construction/pamphlet_yukaue.pdf

平成27年9⽉関東・東北豪⾬の減災対策として洪⽔による氾濫をなくすため、吉⽥川の洪⽔量をスムーズ
に流下できるように河道掘削等を⾏います。
河道掘削では、河道部に繁茂した雑⽊を伐採し、また河川断⾯を拡げるための掘削を⾏い、遅滞なく洪⽔

量を流下できるように⼯事を⾏うとともに遊⽔地の築堤⼯事を⾏います。
この「⼯事だより」では、北上川下流河川事務所が実施する⼯事についてご理解をより⼀層深めていただくため、

どのような⼯事が⾏われているか、またその進捗状況についてご紹介して参ります。

吉⽥川床上浸⽔対策特別緊急事業 概要

吉⽥川上流上舞野
⻄地区河道掘削外
⼯事

⽵林川下草橋下部
⼯⼯事

善川遊⽔地村道付
替等⼯事
吉⽥川上流桧⽊川
原地区河道掘削外
⼯事

丸か建設(株)

千⽥建設(株) 

丸か建設(株) 

R04.04.01
〜R05.01.31

R04.04.01
〜R05.01.31

R03.10.22
〜R04.07.29 

R03.08.16
〜R04.06.30 

越流堤本体⼯、河道掘削
河川盛⼟、盛⼟材改良⼯

河道掘削、河川盛⼟
法覆護岸⼯

橋梁下部⼯、法覆護岸⼯

河川盛⼟、法覆護岸⼯
付帯道路⼯

⼯事名 請負者 ⼯ 期 主な⼯種NO

①

②

③

④

⽵林川、善川遊⽔地直轄⼯事⼀覧

新 規 千⽥建設(株) 

吉⽥川上流築堤護
岸等⼯事

R04.04.01
〜R05.01.31

河川盛⼟、法覆護岸⼯、
根固め⼯新 規 (株)佐藤⼯務店⑤

善川遊⽔地奥⽥川
排⽔樋⾨外⼯事

R04.04.01
〜R05.01.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、樋⾨・樋管本体⼯新 規 (株)植⽊組⑧

善川遊⽔地囲繞堤
上流等⼯事

R04.04.11
〜R05.01.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、付帯道路⼯若⽣⼯業(株)⑥

善川遊⽔地囲繞堤
下流等⼯事

R04.04.11
〜R05.01.31

河川盛⼟、盛⼟材改良⼯、
法覆護岸⼯、付帯道路⼯(株)丸本組⑦

②

⑤

①

善川ヤード
(仮置き場)

②

➃

⑥ ⑦

③

⑧

⽵林川遊⽔地
善川遊⽔地

⼤衡ヤード(仮置き場)

悟渓寺ヤード
(仮置き場)

桧和⽥ヤード
(仮置き場)

完 了



国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載
下草橋（左岸側）

橋台⼯（モルタルペースト塗布） 施⼯中
国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

下草橋（右岸側）
法覆護岸⼯（平ブロック敷設） 完了

2022/6/13撮影

2022/6/13撮影

全景写真

2022/6/13撮影

⽵林川

越流堤 囲繞堤

排⽔樋⾨

⽵林川遊⽔地

⽵林川

新舞野地区
越流堤本体⼯（コンクリート打設） 施⼯中

2022/6/13撮影

新舞野地区
越流堤本体⼯（排気管、流末管布設） 施⼯中

2022/6/13撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

越流堤 囲繞堤

排⽔樋⾨

⽵林川遊⽔地

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

全景写真

2022/6/13撮影

⽵林川



周囲堤部
付帯道路⼯（排⽔構造物⼯︓集⽔枡） 完了

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

2022/6/13撮影

周囲堤部
付帯道路⼯（アスファルト舗装⼯︓表層） 完了

2022/6/13撮影

全景写真（起点側）

2022/6/13撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

桧⽊川原地区
全景写真（起点側） 着⼯前

2022/6/13撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

⽵林川
遊⽔地

桧⽊川原地区
全景写真（終点側） 着⼯前

2022/6/13撮影

吉⽥川

吉⽥川



落合舞野地区
全景写真（起点側） 着⼯前

2022/6/13撮影

2022/6/13撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

⽵林川遊⽔地

落合舞野地区
全景写真（終点側） 着⼯前

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

囲繞堤盛⼟

全景写真（管理⽤道路）着⼯前 全景写真（囲繞堤部︓終点側）着⼯前

全景写真（囲繞堤部︓起点側）着⼯前

2022/6/16撮影

2022/6/16撮影 2022/6/16撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載



国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

囲繞堤盛⼟

全景写真（囲繞堤部︓終点側）着⼯前

全景写真（囲繞堤部︓起点側）着⼯前

2022/6/16撮影

2022/6/16撮影

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

善川遊⽔地

排⽔樋⾨

周囲堤盛⼟

囲繞堤盛⼟

全景写真（ＮＴＴ⼤衡交換所側︓起点側）着⼯前

2022/6/13撮影

2022/6/13撮影

全景写真（奥⽥川排⽔樋⾨側︓起点側）着⼯前

全景写真（奥⽥川排⽔樋⾨側︓終点側）着⼯前

2022/6/13撮影

2022/6/13撮影

全景写真（ＮＴＴ⼤衡交換所側︓終点側）着⼯前

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載



この⼯事だよりは、北上川下流河川事務所の鳴瀬川⽔系の事業監理業務を⾏っている東北地域づくり・パスク設計共
同体が毎⽉発⾏して参りますので、今後ともご愛読のほどよろしくお願い致します。

発⾏ 北上川下流管内事業監理業務 東北地域づくり・パスク設計共同体
志⽥⾕地事務所 TEL 022-355-3051 担当 柳⾕、本⽥

【⽵林川遊⽔地に関するご意⾒・ご質問など】
⼤和町都市建設課 022-345-7502

【善川遊⽔地に関するご意⾒・ご質問など】
⼤衡村都市建設課 022-341-8515

また⼯事期間中は皆様のご理解を頂きながら⼯事を進めておりますが、何かお気づきの点がありましたなら
下記までご連絡よろしくお願いします。

「⾃らの命は⾃らが守る」意識を持ち、適切な避難⾏動をとりましょう

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、

災害時には、危険な場所にいる
⼈は避難することが原則です。

知っておくべき５つのポイント

●避難とは「難」を「避」けること。
安全な場所にいる⼈まで避難場所に⾏く必要はあり
ません。

●避難先は、⼩中学校・公⺠館だけではありません。
安全な親戚・知⼈宅に避難することも考えてみまし
ょう。

●マスク・消毒液・体温計が不⾜しています。
できるだけ⾃ら携⾏して下さい。

●市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設さ
れている可能性があります。
災害時には市町村ホームページ等で確認して下さい。

●豪⾬時の屋外の移動は⾞も含め危険です。
やむをえず⾞中泊する場合は、浸⽔しないよう周囲
の状況等を⼗分確認して下さい。


