
床上事業掘削工事進捗状況

② 河道掘削状況（Ｈ３０．１２）

①

②

川幅が大きく広がりました。
護岸整備を行いました。

河道掘削延長 約１７０m
掘 削 土 量 約24,000m3
（２５ｍプール → ９６杯分）
※25m×10m×1m
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下流側から上流側を望む

① 工事着手前
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