
令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2024年2月6日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

内川橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

奈良又沢

【堤防天端工】

③【和田堰改築】

⑧【樋管⑧改築】

⑦【樋管④新設】

⑨【樋管❸新設】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋

⑤【五福谷橋上部工】

⑨【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

㉑【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･平ブロック工】
【 堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･掘削工・
コンクリートブロック積･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和6年3月29日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和6年3月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和6年3月29日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和6年3月29日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年3月29日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年3月29日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年3月29日

⑱ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１０）工事 令和6年3月29日

⑲ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１１）工事 令和6年3月29日

⑳ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１２）工事 令和6年3月29日

㉑ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１３）工事 令和6年3月29日

完成

施工中（契約済）

凡例

R6以降

樋管⑨部分改築

樋管改築

樋管④撤去

樋管❼撤去

㉑【盛土工･堤防天端工】

樋管⑤撤去

樋管⑥撤去

樋管❸撤去

㉑【樋管❹新設】

樋管❹撤去

樋管❺撤去

樋管❻撤去

①【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑳【樋管❶,❷部分改築】
【盛土工･堤防天端工･排水工】

一部施工中（契約済）

⑱【盛土工･堤防天端工･排水工
大目橋・赤堀橋堤脚保護工】

樋管⑫改築

⑳【盛土工･堤防天端工･排水工】

②【山下堰改築】

⑱【樋管⑪部分改築】

樋管⑰全改築

樋管⑯改築

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑲【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑲【和田橋・矢田橋堤脚保護工】

盛土工・平ブロック張
樋管①部分改築

和田橋

大目橋

丸森内川橋

①【盛土工･堤防天端工･排水工】



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2024年2月6日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
五福谷川 河川土工 施工中
〈上地橋上流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 仮設工 施工中
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 構造物撤去工 施工中
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 組立て状況



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 施工中
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 施工中
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
埋設作業状況(山下堰)

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工・導水路工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 施工中
〈竹谷橋下流〉

2024年2月6日（火）時点



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 施工中
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑮阿武隈川水系内川流域築堤外(その7)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋下流〉

⑯阿武隈川水系内川流域築堤外(その8)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑰阿武隈川水系内川流域築堤外(その9)工事
五福谷川 ブロック積 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑱阿武隈川水系内川流域築堤外(その10)工事
樋管⑪ 樋管本体工 施工中
〈大目橋上流〉

2024年2月6日（火）時点



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所

⑲阿武隈川水系内川流域築堤外(その11)工事
内川 河川土工 施工中
〈和田橋下流〉

⑳阿武隈川水系内川流域築堤外(その12)工事
五福谷川 河川土工 施工中
〈五福谷川橋下流〉

㉑阿武隈川水系内川流域築堤外(その13)工事
新川 河川土工 施工中
〈泉橋上流〉

2024年2月6日（火）時点



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2024年1月12日（金）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

内川橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

奈良又沢

【堤防天端工】

③【和田堰改築】

⑧【樋管⑧改築】

⑦【樋管④新設】

⑨【樋管❸新設】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋

⑤【五福谷橋上部工】

⑨【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

㉑【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･平ブロック工】
【 堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･掘削工・
コンクリートブロック積･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和6年3月29日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和6年3月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和6年3月29日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和6年3月29日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年3月29日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年3月29日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年3月29日

⑱ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１０）工事 令和6年3月29日

⑲ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１１）工事 令和6年3月29日

⑳ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１２）工事 令和6年3月29日

㉑ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１３）工事 令和6年3月29日

完成

施工中（契約済）

凡例

R6以降

樋管⑨部分改築

樋管改築

樋管④撤去

樋管❼撤去

㉑【盛土工･堤防天端工】

樋管⑤撤去

樋管⑥撤去

樋管❸撤去

㉑【樋管❹新設】

樋管❹撤去

樋管❺撤去

樋管❻撤去

①【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑳【樋管❶,❷部分改築】
【盛土工･堤防天端工･排水工】

一部施工中（契約済）

⑱【盛土工･堤防天端工･排水工
大目橋・赤堀橋堤脚保護工】

樋管⑫改築

⑳【盛土工･堤防天端工･排水工】

②【山下堰改築】

⑱【樋管⑪部分改築】

樋管⑰全改築

樋管⑯改築

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑲【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑲【和田橋・矢田橋堤脚保護工】

盛土工・平ブロック張
樋管①部分改築

和田橋

大目橋

丸森内川橋

①【盛土工･堤防天端工･排水工】



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2024年1月12日（金）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
五福谷川 河川土工 施工中
〈上地橋上流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 仮設工 施工中
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 構造物撤去工 施工中
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 組立て状況



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 施工中
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 施工中
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
固定金具制作状況

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工・導水路工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 施工中
〈竹谷橋下流〉

2024年1月12日（金）時点



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 施工中
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑮阿武隈川水系内川流域築堤外(その7)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋下流〉

⑯阿武隈川水系内川流域築堤外(その8)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑰阿武隈川水系内川流域築堤外(その9)工事
五福谷川 仮設工 施工中
〈五福谷橋上流〉

⑱阿武隈川水系内川流域築堤外(その10)工事
樋管⑪ 樋管本体工 施工中
〈大目橋上流〉

2024年1月12日（金）時点



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所

⑲阿武隈川水系内川流域築堤外(その11)工事
内川 河川土工 施工中
〈和田橋下流〉

⑳阿武隈川水系内川流域築堤外(その12)工事
五福谷川 河川土工 施工中
〈五福谷川橋下流〉

㉑阿武隈川水系内川流域築堤外(その13)工事
新川 河川土工 施工中
〈泉橋上流〉

2024年1月12日（金）時点



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2023年12月5日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

内川橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

奈良又沢

【堤防天端工】

③【和田堰改築】

⑧【樋管⑧改築】

⑦【樋管④新設】

⑨【樋管❸新設】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋

⑤【五福谷橋上部工】

⑨【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

㉑【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･平ブロック工】
【 堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･掘削工・
コンクリートブロック積･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和6年3月29日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和6年3月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和6年3月29日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和6年3月29日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年2月28日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年2月28日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年3月29日

⑱ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１０）工事 令和6年2月28日

⑲ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１１）工事 令和6年2月28日

⑳ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１２）工事 令和6年2月28日

㉑ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１３）工事 令和6年2月28日

完成

施工中（契約済）

凡例

R6以降

樋管⑨部分改築

樋管改築

樋管④撤去

樋管❼撤去

㉑【盛土工･堤防天端工】

樋管⑤撤去

樋管⑥撤去

樋管❸撤去

㉑【樋管❹新設】

樋管❹撤去

樋管❺撤去

樋管❻撤去

①【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑳【樋管❶,❷部分改築】
【盛土工･堤防天端工･排水工】

一部施工中（契約済）

⑱【盛土工･堤防天端工･排水工
大目橋・赤堀橋堤脚保護工】

樋管⑫改築

⑳【盛土工･堤防天端工･排水工】

②【山下堰改築】

⑱【樋管⑪部分改築】

樋管⑰全改築

樋管⑯改築

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑲【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑲【和田橋・矢田橋堤脚保護工】

盛土工・平ブロック張
樋管①部分改築

和田橋

大目橋

丸森内川橋

①【盛土工･堤防天端工･排水工】



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年12月5日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
五福谷川 河川土工 施工中
〈上地橋上流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 仮設工 施工中
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 構造物撤去工 施工中
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 材料加工中



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年12月5日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 施工中
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 施工中
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
固定金具制作状況

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工・導水路工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 着手前
〈竹谷橋下流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年12月5日（火）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑮阿武隈川水系内川流域築堤外(その7)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋下流〉

⑯阿武隈川水系内川流域築堤外(その8)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑰阿武隈川水系内川流域築堤外(その9)工事
五福谷川 仮設工 施工中
〈五福谷橋上流〉

⑱阿武隈川水系内川流域築堤外(その10)工事
樋管⑪ 樋管本体工 着手前
〈大目橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年12月5日（火）時点

⑲阿武隈川水系内川流域築堤外(その11)工事
内川 河川土工 着手前
〈和田橋下流〉

⑳阿武隈川水系内川流域築堤外(その12)工事
五福谷川 河川土工 着手前
〈五福谷川橋下流〉

㉑阿武隈川水系内川流域築堤外(その13)工事
新川 河川土工 施工中
〈泉橋上流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2023年11月7日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

内川橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

奈良又沢

【堤防天端工】

③【和田堰改築】

⑧【樋管⑧改築】

⑦【樋管④新設】

⑨【樋管❸新設】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋

⑤【五福谷橋上部工】

⑨【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

㉑【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･平ブロック工】
【 堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･掘削工・
コンクリートブロック積･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和6年3月29日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年2月28日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年2月28日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年3月29日

⑱ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１０）工事 令和6年2月28日

⑲ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１１）工事 令和6年2月28日

⑳ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１２）工事 令和6年2月28日

㉑ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１３）工事 令和6年2月28日

完成

施工中（契約済）

凡例

R6以降

樋管⑨部分改築

樋管改築

樋管④撤去

樋管❼撤去

㉑【盛土工･堤防天端工】

樋管⑤撤去

樋管⑥撤去

樋管❸撤去

㉑【樋管❹新設】

樋管❹撤去

樋管❺撤去

樋管❻撤去

①【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑳【樋管❶,❷部分改築】
【盛土工･堤防天端工･排水工】

一部施工中（契約済）

⑱【盛土工･堤防天端工･排水工
大目橋・赤堀橋堤脚保護工】

樋管⑫改築

⑳【盛土工･堤防天端工･排水工】

②【山下堰改築】

⑱【樋管⑪部分改築】

樋管⑰全改築

樋管⑯改築

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑲【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑲【和田橋・矢田橋堤脚保護工】

盛土工・平ブロック張
樋管①部分改築

和田橋

大目橋

丸森内川橋

①【盛土工･堤防天端工･排水工】



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年11月7日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 河川土工 施工完了
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 仮設工 施工中
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 設計照査中



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年11月7日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
固定金具制作状況

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工・導水路工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 着手前
〈竹谷橋下流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年11月7日（火）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑮阿武隈川水系内川流域築堤外(その7)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋下流〉

⑯阿武隈川水系内川流域築堤外(その8)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑰阿武隈川水系内川流域築堤外(その9)工事
五福谷川 仮設工 施工中
〈五福谷橋上流〉

⑱阿武隈川水系内川流域築堤外(その10)工事
樋管⑪ 樋管本体工 着手前
〈大目橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年11月7日（火）時点

⑲阿武隈川水系内川流域築堤外(その11)工事
内川 河川土工 着手前
〈和田橋下流〉

⑳阿武隈川水系内川流域築堤外(その12)工事
五福谷川 河川土工 着手前
〈五福谷川橋下流〉

㉑阿武隈川水系内川流域築堤外(その13)工事
新川 河川土工 施工中
〈泉橋上流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2023年10月10日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

丸森内川橋

内川
橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

⑪【堤防天端工】

③【和田堰改築】

②【山下堰改築】

⑧【樋管改築】

⑦【樋管④新設・撤去】

⑨【樋管❸新設・撤去】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋
⑤【五福谷橋上部工】

④【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑫【平ブロック張】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

⑬【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･コンクリートブロック積
･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和5年12月1日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年2月28日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年2月28日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年2月28日

⑱ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１０）工事 令和6年2月28日

⑲ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１１）工事 令和6年2月28日

⑳ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１２）工事 令和6年2月28日

㉑ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その１３）工事 令和6年2月28日

完成

施工中（契約済）

凡例

R5以降

和田橋

大目橋

⑧【樋管⑧新設・撤去、樋管⑨部分改築)

樋管改築



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年10月10日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 河川土工 施工中
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 仮設工 施工中
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 設計照査中



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年10月10日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
材料確認中

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工・導水路工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 着手前
〈竹谷橋下流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年10月10日（火）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑮阿武隈川水系内川流域築堤外(その7)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋下流〉

⑯阿武隈川水系内川流域築堤外(その8)工事
内川 河川土工 施工中
〈内川橋上流〉

⑰阿武隈川水系内川流域築堤外(その9)工事
五福谷川 仮設工 施工中
〈五福谷橋上流〉

⑱阿武隈川水系内川流域築堤外(その10)工事
樋管⑪ 樋管本体工 着手前
〈大目橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町
宮城南部復興事務所2023年10月10日（火）時点

⑲阿武隈川水系内川流域築堤外(その11)工事
内川 河川土工 着手前
〈和田橋下流〉

⑳阿武隈川水系内川流域築堤外(その12)工事
五福谷川 河川土工 着手前
〈五福谷川橋下流〉

㉑阿武隈川水系内川流域築堤外(その13)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋下流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2023年9月5日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

丸森内川橋

内川
橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

⑪【堤防天端工】

③【和田堰改築】

②【山下堰改築】

⑧【樋管改築】

⑦【樋管④新設・撤去】

⑨【樋管❸新設・撤去】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋
⑤【五福谷橋上部工】

④【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑫【平ブロック張】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

⑬【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･コンクリートブロック積
･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和5年12月1日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年2月28日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年2月28日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年2月28日

完成

施工中（契約済）

凡例

R5以降

和田橋

大目橋

⑧【樋管⑧新設・撤去、樋管⑨部分改築)

樋管改築



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年9月5日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 河川土工 施工中
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 可動堰本体工 着手前
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中
〈旧五福谷橋〉

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 設計照査中
〈矢田橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年9月5日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
設計照査中

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 着手前
〈竹谷橋下流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
阿武隈川水系内川等 特定災害復旧等工事（河川権限代行） 位置図

2023年8月8日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚橋

旧五福谷橋

国管理区間

竹谷橋

丸森内川橋

内川
橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

⑪【堤防天端工】

③【和田堰改築】

②【山下堰改築】

⑧【樋管改築】

⑦【樋管④新設・撤去】

⑨【樋管❸新設・撤去】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋
⑤【五福谷橋上部工】

④【平ブロック張・堤防天端工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑫【平ブロック張】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

⑬【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

⑮【平ブロック張】

⑮【盛土工・堤防天端工】

⑮【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工】

丸森町役場

⑯【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工
内川橋堤脚保護工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑰【盛土工･コンクリートブロック積
･排水工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和5年12月1日

⑮ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その７）工事 令和6年2月28日

⑯ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その８）工事 令和6年2月28日

⑰ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その９）工事 令和6年2月28日

完成

施工中（契約済）

凡例

R5以降

和田橋

大目橋

⑧【樋管⑧新設・撤去、樋管⑨部分改築)

樋管改築



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年8月8日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 河川土工 施工中
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 可動堰本体工 着手前
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中
〈旧五福谷橋〉

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 材料確認中
〈矢田橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年8月8日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
設計照査中

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 着手前
〈竹谷橋下流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年8月8日（火）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋上流〉

⑮阿武隈川水系内川流域築堤外(その7)工事
内川 着手前
〈内川・阿武隈川合流点〉

⑯阿武隈川水系内川流域築堤外(その8)工事
内川 着手前
〈内川橋上流〉

写真無し

⑰阿武隈川水系内川流域築堤外(その9)工事
五福谷川 着手前
〈五福谷橋上流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
令和５年度 河川権限代行工事 工事発注箇所

2023年7月4日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚
橋

旧五福谷橋
国管理区間

竹谷橋

丸森内
川橋

内川
橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

大目橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

丸森町役場

⑪【堤防天端工】

③【和田堰改築】

②【山下堰改築】

⑧【樋管⑧新設・撤去、樋管⑨部分改築)

⑧【樋管改築】

⑦【樋管④新設・撤去】

⑨【樋管③新設・撤去】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋 ⑤【五福谷橋上部工】

④【平ブロック張・堤防天端工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

⑬【排水工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【平ブロック張】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

⑬【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

①【法覆護岸工】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和5年12月1日



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年7月4日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 河川土工 施工中
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 可動堰本体工 着手前
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
旧五福谷橋 旧橋撤去工 着手前
〈旧五福谷橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 設計照査中
〈旧五福谷橋〉

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 設計照査中
〈矢田橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年7月4日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
〈 〉

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
新川 河川土工 着手前
〈竹谷橋下流〉

写真無し



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年7月4日（火）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋上流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
令和５年度 河川権限代行工事 工事発注箇所

2023年6月6日（火）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚
橋

旧五福谷橋
国管理区間

竹谷橋

丸森内
川橋

内川
橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

大目橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

丸森町役場

⑪【堤防天端工】

③【和田堰改築】

②【山下堰改築】

⑧【樋管⑧新設・撤去、樋管⑨部分改築)

⑧【樋管改築】

⑦【樋管④新設・撤去】

⑨【樋管③新設・撤去】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋
⑤【五福谷橋上部工】

④【平ブロック張・堤防天端工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

⑬【排水工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【平ブロック張】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

⑬【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和5年12月1日



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年6月6日（火）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 法覆護岸工 施工完了
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 可動堰本体工 着手前
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
下矢田橋 橋台工 着手前
〈矢田橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 着手前
〈旧五福谷橋〉

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 設計照査中
〈矢田橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年6月6日（火）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
〈 〉

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 構造物撤去工 施工中
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
樋管⑪ 法覆護岸工 施工中
〈大目橋上流〉

写真無し



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年6月6日（火）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋上流〉



令和４年度河川復旧事業 業務工事発注図 令和４年３月３０日時点
令和５年度 河川権限代行工事 工事発注箇所

2023年5月9日（水）時点 宮城南部復興事務所

-内川・新川・五福谷川 -

和田堰

山下堰

飯塚
橋

旧五福谷橋
国管理区間

竹谷橋

丸森内
川橋

内川
橋

泉橋

雁歌橋

上地橋

大目橋

赤堀橋

岩下橋

矢田橋

下矢田橋

馬越道大橋

樋之元橋

丸森町役場

⑪【堤防天端工】

③【和田堰改築】

②【山下堰改築】

⑧【樋管⑧新設・撤去、樋管⑨部分改築)

⑧【樋管改築】

⑦【樋管④新設・撤去】

⑨【樋管③新設・撤去】

④【五福谷橋下部工】

五福谷橋
⑤【五福谷橋上部工】

④【平ブロック張・堤防天端工】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯工事･排水工】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工･付帯道路工】

⑫【排水工･付帯道路工】

⑬【排水工】

④【下矢田橋下部工】

⑥【下矢田橋上部工】

⑪【盛土工･堤防天端工･巨石張】

⑪【盛土工･堤防天端工･掘削工･大型ブロック工】

⑫【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑫【平ブロック張】

⑬【盛土工･堤防天端工･付帯道路工】

⑬【盛土工･堤防天端工･ブロック積・平ブロック張】

⑭【盛土工･堤防天端工･排水工】

⑩【山下堰、和田堰ゲート設備製作・据付】

●主な工事内容
築堤（暫定堤の嵩上げ等）
高水・低水護岸
堰、樋門・樋管改築

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

番号 工事件名 工期

① 阿武隈川水系内川流域築堤外工事 令和6年3月29日

② 内川流域山下堰(右岸）工事 令和7年3月31日

③ 内川流域和田堰（左岸）工事 令和7年3月31日

④ 内川流域橋梁下部工工事 令和7年3月31日

⑤ 内川流域五福谷橋上部工工事 令和6年7月31日

⑥ 内川流域下矢田橋上部工工事 令和6年8月30日

⑦ 内川流域災害復旧施設外（その２）工事 令和7年1月31日

⑧ 内川流域災害復旧施設外（その３）工事 令和7年1月31日

⑨ 内川流域災害復旧施設外（その４）工事 令和7年1月31日

⑩ 内川流域堰ゲート設備災害復旧工事 令和7年2月28日

⑪ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その3）工事 令和5年12月1日

⑫ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その4）工事 令和5年12月1日

⑬ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その５）工事 令和5年12月1日

⑭ 阿武隈川水系内川流域築堤外（その６）工事 令和5年12月1日



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年5月9日（水）時点

①阿武隈川水系内川流域築堤外工事
内川 法覆護岸工 施工中
〈大目橋下流〉

②内川流域山下堰（右岸）工事
山下堰(右岸) 可動堰本体工 着手前
〈大目橋下流〉

③内川流域和田堰（左岸）工事
和田堰(左岸) 可動堰本体工 着手前
〈和田橋下流〉

④内川流域橋梁下部工工事
下矢田橋 橋台工 着手前
〈矢田橋上流〉

⑤内川流域五福谷橋上部工工事
旧五福谷橋 PC橋工 着手前
〈旧五福谷橋〉

⑥内川流域下矢田橋上部工工事
下矢田橋 鋼橋架設工 設計照査中
〈矢田橋上流〉



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年5月9日（水）時点

⑦内川流域災害復旧施設外（その2）工事
樋管④ 樋管本体工 着手前
〈内川橋下流〉

⑧内川流域災害復旧施設外（その3）工事
樋管⑧ 樋管本体工 着手前
〈内川橋上流〉

⑨内川流域災害復旧施設外(その4)工事
樋管③ 樋管本体工 着手前
〈内川・新川合流点〉

⑩内川流域堰ゲート設備災害復旧工事
〈 〉

⑪阿武隈川水系内川流域築堤外(その3)工事
内川 法覆護岸工 着工前
〈矢田橋上流〉

⑫阿武隈川水系内川流域築堤外(その4)工事
樋管⑪ 法覆護岸工 施工中
〈大目橋上流〉

工場製作中



河川事業 阿武隈川水系内川 丸森町 （内川）
宮城南部復興事務所2023年5月9日（水）時点

⑬阿武隈川水系内川流域築堤外(その5)工事
新川 河川土工 着手前
〈泉橋下流〉

⑭阿武隈川水系内川流域築堤外(その6)工事
内川 河川土工 着手前
〈内川橋上流〉


