
土ヶ森堰堤

丸森町役場

阿武隈川水系内川 災害関連緊急事業 特定緊急砂防事業 位置図
宮城南部復興事務所

大畑沢砂防堰堤

遊砂地
（新川）

遊砂地
（内川）

不動尊砂防堰堤

東山砂防堰堤

川下三地区

鷲の平川堰堤

遊砂地
（五福谷川）

薄平砂防堰堤

下北山地区

原場地区

五福谷川堰堤

凡 例

：改築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（特緊） 遊砂地工（施工中）

：新築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工済）床固工（内川）

内川砂防堰堤

蕨平砂防堰堤

牛子沢砂防堰堤

床固工（新川）

床固工（五福谷川）
薄平沢砂防堰堤

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（計画）

①②⑨

③⑥⑦

⑦

⑧⑪

④

⑤

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

1

⑩

⑫

2024年1月12日時点

⑬

⑫

⑩

⑩

番号 工事件名 工期

① 内川流域五福谷川遊砂地工事 令和7年1月31日

② 内川流域岩下橋下部工ほか工事 令和6年2月29日

③ 内川流域飯塚橋下部工ほか工事 令和5年2月2日

④ 内川流域原場砂防堰堤工事 令和6年2月27日

⑤ 内川流域川下三砂防堰堤工事 令和6年2月22日

⑥ 内川流域飯塚橋上部工ほか工事 令和6年3月29日

⑦ 内川流域新川遊砂地工事 令和6年3月29日

⑧ 内川流域内川遊砂地（その１）工事 令和6年3月18日

⑨ 内川流域岩下橋上部工工事 令和6年3月29日

⑩ 内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事 令和6年9月30日

⑪ 内川流域内川遊砂地（その2）工事 令和5年3月29日

⑫ 内川流域薄平ほか砂防堰堤工事 令和6年1月31日



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

①内川流域五福谷川遊砂地工事
五福谷川遊砂地：砂防土工

〈五福谷川遊砂地下流〉

③内川流域飯塚橋下部工ほか工事
飯塚橋下部工：橋台工

〈土ヶ森砂防堰堤下流〉

②内川流域岩下橋下部工ほか工事
岩下橋下部工：橋台工・仮設工

〈五福谷川上流〉

2

本堤基礎の地盤改良をしています。 左岸側の橋台を施工しています。

2024年1月12日時点

新川

丸森梁川線

仮橋が架かりました。
本橋は、左岸側の橋台を施工しています。

五福谷川

仮橋

五福谷川

五福谷川

仮橋



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑤内川流域川下砂防堰堤工事
川下三砂防堰堤：砂防土工
〈川下三砂防堰堤下流〉

④内川流域原場砂防堰堤工事
原場砂防堰堤：砂防土工
〈原場砂防堰堤下流〉

3

⑥内川流域飯塚橋上部工ほか工事
飯塚橋上部工：水叩き工

＜土ヶ森砂防堰堤下流＞

左岸下流水徳壁を施工中です堰堤を施工するために土砂を掘削しています。堰堤を施工するために土砂を掘削しています。

2024年1月12日時点

新川

五福谷川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑦内川流域新川遊砂地工事
新川遊砂地：コンクリート堰堤工

〈新川遊砂地下流〉

⑧内川流域内川遊砂地(その1)工事
内川遊砂地：砂防土工・護岸工

〈内川遊砂地下流〉

⑨内川流域岩下橋上部工工事
岩下橋上部工：着工前

〈岩下橋上流〉

下部工を施工中で、上部工は工場制作をします。本堤と副堤の施工をしています。 遊砂地の護岸を施工しています。

4

2024年1月12日時点

丸森梁川線

内川

新川

五福谷川

岩下橋下部工工事（施工中）

内川遊砂地砂防堰堤予定位置

五福谷川
現岩下橋



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑪内川流域内川遊砂地(その２)工事
石倉砂防堰堤：砂防土工

〈石倉砂防堰堤下流〉

本堤をコンクリートで施工しています。 本堤をインセム材（土砂とセメントを混合したも
の）で施工しています。

⑫内川流域薄平ほか砂防堰堤工事
薄平砂防堰堤：法面工、コンクリート堰堤工

〈薄平砂防堰堤下流〉

法面の保護及び既設堰堤の下流側をコンクリート
で厚くして補強する準備をしています。

⑩内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事
大畑沢砂防堰堤：コンクリート堰堤工

〈大畑沢砂防堰堤下流〉

5

2024年1月12日時点



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑬内川流域不動尊砂防堰堤工事
不動尊砂防堰堤：コンクリート堰堤工

〈不動尊砂防堰堤上流〉

既設堰堤の上流側をコンクリートで厚くして補強
（腹付け）をしています。

6

2024年1月12日時点

内川不動尊キャンプ場

・流れてきた土砂を一時的に受け止めることができます。広い流
路に分散させることで、土砂の勢いが弱まり、安全に下流に流す
ことができます。

遊砂地がない場合 遊砂地がある場合



土ヶ森堰堤

丸森町役場

阿武隈川水系内川 災害関連緊急事業 特定緊急砂防事業 位置図
宮城南部復興事務所

大畑沢砂防堰堤

遊砂地
（新川）

遊砂地
（内川）

不動尊砂防堰堤

東山砂防堰堤

川下三地区

鷲の平川堰堤

遊砂地
（五福谷川）

薄平砂防堰堤

下北山地区

原場地区

五福谷川堰堤

凡 例

：改築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（特緊） 遊砂地工（施工中）

：新築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工済）床固工（内川）

内川砂防堰堤

蕨平砂防堰堤

牛子沢砂防堰堤

床固工（新川）

床固工（五福谷川）
薄平沢砂防堰堤

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（計画）

①②⑨

③⑥⑦

⑦

⑧⑪

④

⑤

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

1

⑩

⑫

2023年１１月末日時点

⑬

⑫

⑩

⑩

① 内川流域五福谷川遊砂地工事 令和7年1月31日

② 内川流域岩下橋下部工ほか工事 令和6年2月29日

③ 内川流域飯塚橋下部工ほか工事 令和5年2月2日

④ 内川流域原場砂防堰堤工事 令和6年2月27日

⑤ 内川流域川下三砂防堰堤工事 令和6年2月22日

⑥ 内川流域飯塚橋上部工ほか工事 令和6年1月19日

⑦ 内川流域新川遊砂地工事 令和6年3月29日

⑧ 内川流域内川遊砂地（その１）工事 令和6年3月18日

⑨ 内川流域岩下橋上部工工事 令和6年3月29日

⑩ 内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事 令和6年9月30日

⑪ 内川流域内川遊砂地（その2）工事 令和5年12月28日

⑫ 内川流域薄平ほか砂防堰堤工事 令和6年1月31日

⑬ 内川流域不動尊砂防堰堤工事 令和6年9月30日



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

①内川流域五福谷川遊砂地工事
五福谷川遊砂地：砂防土工

〈五福谷川遊砂地下流〉

③内川流域飯塚橋下部工ほか工事
飯塚橋下部工：仮設工

〈土ヶ盛砂防堰堤下流〉

②内川流域岩下橋下部工ほか工事
岩下橋下部工：仮設工
〈五福谷川上流〉

2

2023年１１月末日時点

本堤基礎の地盤改良をしています。 仮橋の架設が完了しました。 左岸側の橋台を施工しています。

五福谷川 五福谷川

五福谷川

新川

丸森梁川線



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑤内川流域川下砂防堰堤工事
川下三砂防堰堤：砂防土工
〈川下三砂防堰堤下流〉

④内川流域原場砂防堰堤工事
原場砂防堰堤：砂防土工
〈原場砂防堰堤下流〉

3

⑥内川流域飯塚橋上部工ほか工事
飯塚橋上部工：着工前

＜土ヶ盛砂防堰堤下流＞

下部工施工中（桁製作準備中）本堤の土砂を掘削しています。法面と堰堤部の土砂を掘削しています。

2023年１１月末日時点

丸森梁川線

新川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑦内川流域新川遊砂地工事
新川遊砂地：コンクリート堰堤工
＜新川遊砂地下流＞

⑧内川流域内川遊砂地(その1)工事
内川遊砂地： 伐採工
〈内川遊砂地(その1)下流〉

⑨内川流域岩下橋上部工工事
岩下橋上部工：着工前
〈岩下橋上流〉

下部工施工中（桁製作準備中）

2023年１１月末時点

本堤と副堤の施工をしています。 左岸護岸を施工しています。

丸森梁川線

内川

内川

五福谷川

4



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑪内川流域内川遊砂地(その２)工事
石倉砂防堰堤：砂防土工
〈石倉砂防堰堤下流〉

昨年度施工済みの砂防堰堤の継続工事を
進めています。

⑫内川流域薄平ほか砂防堰堤工事
薄平砂防堰堤：法面工
〈薄平砂防堰堤下流〉

法面の保護工事をしています。

⑩内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事
大畑沢砂防堰堤： 準備工
＜大畑沢砂防堰堤下流＞

2023年１１月末日時点

5

昨年度施工済みの砂防堰堤の継続工事を
進めています。



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所2023年１１月末日時点

⑬内川流域不動尊砂防堰堤工事
不動尊砂防堰堤：コンクリート堰堤工
＜不動尊砂防堰堤下流＞

現堰堤の上流側にコンクリート打設して
堰堤幅を広げています。

内川

6



土ヶ森堰堤

丸森町役場

阿武隈川水系内川 災害関連緊急事業 特定緊急砂防事業 位置図
宮城南部復興事務所

大畑沢砂防堰堤

遊砂地
（新川）

遊砂地
（内川）

不動尊砂防堰堤

東山砂防堰堤

川下三地区

鷲の平川堰堤

遊砂地
（五福谷川）

薄平砂防堰堤

下北山地区

原場地区

五福谷川堰堤

凡 例

：改築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（特緊） 遊砂地工（施工中）

：新築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工済）床固工（内川）

内川砂防堰堤

蕨平砂防堰堤

牛子沢砂防堰堤

床固工（新川）

床固工（五福谷川）
薄平沢砂防堰堤

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（計画）

①②⑨

③⑥⑦

⑦

⑧⑪

④

⑤

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

1

⑩

⑫

2023年11月1日（水）時点

⑬

⑫

⑩

⑩

① 内川流域五福谷川遊砂地工事 令和7年1月31日

② 内川流域岩下橋下部工ほか工事 令和5年12月22日

③ 内川流域飯塚橋下部工ほか工事 令和5年11月30日

④ 内川流域原場砂防堰堤工事 令和5年11月30日

⑤ 内川流域川下三砂防堰堤工事 令和5年11月30日

⑥ 内川流域飯塚橋上部工ほか工事 令和6年1月19日

⑦ 内川流域新川遊砂地工事 令和5年12月22日

⑧ 内川流域内川遊砂地（その１）工事 令和5年11月28日

⑨ 内川流域岩下橋上部工工事 令和6年3月29日

⑩ 内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事 令和6年9月30日

⑪ 内川流域内川遊砂地（その2）工事 令和5年12月28日

⑫ 内川流域薄平ほか砂防堰堤工事 令和6年1月31日

⑬ 内川流域不動尊砂防堰堤工事 令和6年9月30日



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

①内川流域五福谷川遊砂地工事
五福谷川遊砂地：砂防土工 掘削工

〈五福谷川遊砂地下流〉

③内川流域飯塚橋下部工ほか工事
樋之元橋下部工：完成

〈樋之元橋下流〉

②内川流域岩下橋下部工ほか工事
岩下橋下部工： 〈五福谷川上流〉

2

砂防堰堤の基礎部分の掘削をしています。 西側の橋台の施工が完了しました
仮橋の橋台を施工しています。

2023年１1月１日（水）時点

五福谷川

五福谷川

五福谷川
五福谷川



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑤内川流域川下砂防堰堤工事
川下三砂防堰堤：砂防土工
〈川下三砂防堰堤下流〉

④内川流域原場砂防堰堤工事
原場砂防堰堤：砂防土工
〈原場砂防堰堤下流〉

3

⑥内川流域飯塚橋上部工ほか工事
飯塚橋上部工：準備工

＜飯塚橋下流＞

右側：橋台の型枠を施工しています。
左側：橋台施工のための掘削準備をしています。

砂防堰堤の基礎掘削をしています。工事用道路を施工しています。

2023年11月１日（水）時点

内川

新川

丸森梁川線

新川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑦内川流域新川遊砂地工事
新川遊砂地：コンクリート堰堤工
＜新川遊砂地下流＞

⑧内川流域内川遊砂地(その1)工事
内川遊砂地： 砂防土工
〈内川遊砂地(その1)下流〉

砂防堰堤の本体をINSEM工法で施工してい
ます。

工事施工箇所の伐採をしています。

⑨内川流域岩下橋上部工工事
岩下橋上部工：着工前
〈岩下橋上流〉

下部工施工中。

2023年１1月１日（水）時点

新川

丸森梁川線

内川

内川

五福谷川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑪内川流域内川遊砂地(その２)工事
石倉砂防堰堤：準備工
〈石倉砂防堰堤下流〉

昨年度施工済みの砂防堰堤の継続工事の準
備をしています。

昨年度施工済みの砂防堰堤の継続工事の準
備をしています。

⑫内川流域薄平ほか砂防堰堤工事
薄平砂防堰堤：法面工
〈薄平砂防堰堤下流〉

安全に工事を行うために崖地の保全工事を
行っています。

⑩内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事
大畑沢砂防堰堤： 準備工
＜大畑沢砂防堰堤下流＞

2023年11月１日（水）時点

五福谷川

五福谷川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所2023年11月１日（水）時点

⑬内川流域不動尊砂防堰堤工事
不動尊砂防堰堤：準備工
＜不動尊砂防堰堤下流＞

内川

内川

昨年度施工済みの砂防堰堤の継続工事の準
備をしています。



土ヶ森堰堤

遊砂地
（新川）

遊砂地
（内川）

山砂防堰堤

川下三地区

地
（五福谷川）

阿武隈川水系内川 災害関連緊急事業 特定緊急砂防事業 位置図
2023年８月１日（火）時点

宮城南部復興事務所

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

不動尊砂防堰堤

床固工（内川）
⑬

内川砂防堰堤

鷲の平川堰堤

⑩

凡 例

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工済）

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（計画）

：新築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（特緊） 遊砂地工（施工中）

⑧⑪

丸森町役場

牛子沢砂防堰堤

遊砂

①②⑨

蕨平砂防堰堤

五福谷川堰堤

東

⑩

床固工（五福谷川）

原場地区

薄平沢砂防堰堤

③⑥⑦

⑦ 大畑沢砂防堰堤

⑩

④

床固工（新川）

薄平砂防堰堤

⑫

⑤

下北山地区

⑫



①内川流域五福谷川遊砂地工事
五福谷川遊砂地：砂防土工 掘削工

〈五福谷川遊砂地下流〉

③内川流域飯塚橋下部工ほか工事
樋之元橋下部工：橋台工

〈樋之元橋下流〉

②内川流域岩下橋下部工ほか工事
岩下橋下部工：仮設道路整備工
〈岩下橋左岸〉

五福谷川

砂防堰堤の基礎部分の掘削をしています。 右岸の橋台の基礎部分のコンクリート打設が
完了しました

五福谷川

工事用道路を施工しています。

五福谷川

【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年８月１日（火）時点 宮城南部復興事務所



⑤内川流域川下砂防堰堤工事
川下三砂防堰堤：樹木伐採後
〈川下三砂防堰堤下流〉

④内川流域原場砂防堰堤工事
原場砂防堰堤：樹木伐採後
〈原場砂防堰堤下流〉

⑥内川流域飯塚橋上部工ほか工事
飯塚橋上部工：着工前

＜飯塚橋下流＞

内川

右岸の橋台の基礎部分のコンクリート打設が完了しまし
た。

砂防堰堤施工箇所の伐採が終わりました。施工箇所の伐採中で、伐採木は搬出をしています。

丸森梁川線

新川

【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年８月１日（火）時点 宮城南部復興事務所



⑦内川流域新川遊砂地工事
新川遊砂地： 砂防土工 掘削
＜新川遊砂地下流＞

⑧内川流域内川遊砂地(その1)工事
内川遊砂地： 仮設工(工事用ﾔｰﾄﾞ整備)
〈内川遊砂地(その1)下流〉

内川

新川

丸森梁川線

砂防堰堤の基礎部分の掘削および地上げ
等をしています。

工事用ﾔｰﾄﾞ整備しています。

⑨内川流域岩下橋上部工工事
岩下橋上部工：着工前
〈岩下橋上流〉

砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年８月１日（火）時点 宮城南部復興事務所

五福谷川

五福谷川

着工前



⑪内川流域内川遊砂地(その②)工事
内川遊砂地： 着工前
〈内川遊砂地(その1)下流〉

着工前 着工前

⑫内川流域薄平ほか砂防堰堤工事
薄平砂防堰堤：着工前
〈薄平砂防堰堤下流〉

砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年８月１日（火）時点 宮城南部復興事務所

⑩内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事
大畑沢砂防堰堤： 着工前
＜大畑沢砂防堰堤下流＞

内川

五福谷川

内川

五福谷川

着工前



着工前

砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年８月１日（火）時点 宮城南部復興事務所

⑬内川流域不動尊砂防堰堤工事
不動尊砂防堰堤： 着工前
＜不動尊砂防堰堤下流＞

内川

内川



土ヶ森堰堤

遊砂地
（新川）

遊砂地
（内川）

山砂防堰堤

川下三地区

地
（五福谷川）

阿武隈川水系内川 災害関連緊急事業 特定緊急砂防事業 位置図
2023年4月21日（金）時点 宮城南部復興事務所

※契約済み工事のみ記載（随時更新）

不動尊砂防堰堤

床固工（内川） 鷲の平川堰堤

内川砂防堰堤

凡 例

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工済）

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（計画）

：新築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（特緊） 遊砂地工（施工中）

⑧

丸森町役場

牛子沢砂防堰堤

遊砂

①②

蕨平砂防堰堤

五福谷川堰堤

東

床固工（五福谷川）

原場地区

薄平沢砂防堰堤

③⑥⑦

⑦ 大畑沢砂防堰堤

④ 薄平砂防堰堤

床固工（新川）

下北山地区



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年4月21日（金）時点 宮城南部復興事務所

①内川流域五福谷川遊砂地工事
五福谷川遊砂地 着工前

〈五福谷川遊砂地下流〉

④内川流域原場砂防堰堤工事
原場砂防堰堤 着工前
〈原場砂防堰堤下流〉

②内川流域岩下橋下部工ほか工事
岩下橋下部工 着工前
〈岩下橋左岸〉

⑤内川流域川下砂防堰堤工事
川下三砂防堰堤 着工前
〈川下三砂防堰堤下流〉

③内川流域飯塚橋下部工ほか工事
樋之元橋下部工 着工前
〈樋之元橋下流〉

⑥内川流域飯塚橋上部工ほか工事
飯塚橋上部工 着工前
＜飯塚橋下流＞



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
2023年4月21日（金）時点 宮城南部復興事務所

⑦内川流域新川遊砂地工事
新川遊砂地 着工前
＜新川遊砂地下流＞

⑧内川流域内川遊砂地(その1)工事
内川遊砂地(その1) 着工前
〈内川遊砂地(その1)下流〉


