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成瀬ダム建設事業
秋田県雄勝郡
東成瀬村

S58年度実施計画調
査着手/H9年度建設
事業着手/R6年度完
成予定

約1,530億円
約1,530億円

現場状況に応じて、適切な対応を行
い、物価変動等や現場状況の変動
による影響を適切に管理し、引き続
きコスト縮減に努め事業を実施する
とともに今後の見込みについて精査
を行う

R1年度末現在
49.6%（758.7億円）
引き続き本体工事を実施

平成30年9月に本体工事着手、
令和元年10月にダム堤体打設開始
令和6年度に完了する見込み

新技術である台形CSGダムの施工
にあたって、有識者からなる技術委
員会に諮りながら適切に進めている
ことが確認され、今後も適切に管理
し、引き続きコスト縮減に努める


