
平成29年3月31日現在

鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
●第３回 ●第４回

●第５回 ●第６回 ●第７回
●第１回(5/30) ●第２回(8/25)

目　標 ●第４回 ●第５回 ●第６回 ●第７回 ●第８回
●第１回(6/30) ●第３回(2/17)

●第２回(8/1)

■ハード対策

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
目　標
実　績 榎木地区完了
目　標

実　績 大川渡地区完了
目　標
実　績
目　標
実　績 文下地区完了

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
目　標
実　績 文下地区と助川地区完了

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
目　標
実　績 設置完了（最上川9箇所、赤川5箇所）
目　標 ●配置計画見直し検討 ●整備開始
実　績 ●配置状況確認完了

●橋梁への標示（最上川・赤川各１箇所）

実　績 ●関係者との協議完了
目　標 ●2箇所設置予定 ●2箇所設置予定 ●2箇所設置予定
実　績 ●1箇所設置完了（相沢川）
目　標 ●非常用発電機整備完了
実　績
目　標
実　績
目　標

実　績 ●非常用発電機整備完了
目　標 ●新庁舎実施設計完了予定 ●新庁舎整備事業完了予定
実　績 ●新庁舎基本設計完了
目　標 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定
実　績 ●点検実施
目　標 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定
実　績 ●点検実施
目　標 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定
実　績 ●点検実施
目　標 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定
実　績 ●点検実施
目　標 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定 ●点検予定
実　績 ●点検実施

■ソフト対策

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
●パネル展 ●シンポジウム

●プッシュ型情報提供開始
実　績
目　標 ●システムのPR活動 ●システムの機能向上 ●システムのPR活動 ●システムのPR活動 ●システムのPR活動

●システムの機能向上
●システムのPR活動 ●システムのPR活動

目　標 ●避難訓練 ●避難訓練 ●ロールプレイング型危機管理演習 ●避難訓練 ●避難訓練 ●ロールプレイング型危機管理演習
実　績 ●避難訓練

●訓練の実施 ●ロールプレイング型危機管理演習 ●ロールプレイング型危機管理演習
●訓練の実施 ●訓練の実施 ●訓練の実施

実　績
目　標 ●タイムライン精度向上の検討・初動体制の確認 ●タイムライン精度向上の検討・初●ロールプレイング型危機管理演習 ●ロールプレイング型危機管理演習
実　績
目　標 ●訓練の実施 ●ロールプレイング型危機管理演習 ●ロールプレイング型危機管理演習
実　績

●洪水対応演習 ●ロールプレイング型危機管理演習（最上川） ●ロールプレイング型危機管理演習（赤川） ●ロールプレイング型危機管理演習（最上川） ●ロールプレイング型危機管理演習（赤川）
●洪水対応演習

実　績 ●洪水対応演習
●県河川ﾀｲﾑﾗｲﾝ整備（大山川） ●ロールプレイング型危機管理演習（最上川） ●ロールプレイング型危機管理演習（赤川） ●ロールプレイング型危機管理演習（最上川） ●ロールプレイング型危機管理演習（赤川）

●洪水対応演習 ●洪水対応演習
実　績 ●洪水対応演習
目　標 ●意見交換会 ●意見交換会 ●意見交換会 ●意見交換会
実　績 ●要配慮者施設管理者説明会
目　標
実　績 ●予報文改良完了
目　標
実　績 ●予報文改良完了
目　標
実　績
目　標
実　績 ●直轄河川（赤川、浸想公表） ●直轄河川（最上川下流、浸想公表）
目　標 ●県河川（大山川・湯尻川浸想公表） ●県河川（京田川・黒瀬川・藤島川浸想公表）
実　績
目　標 ●公表
実　績 ●意見交換会の開始
目　標 ●全戸配布完了
実　績
目　標
実　績
目　標 ●公表
実　績
目　標 ●データの提供（最上川） ●データの提供（最上川）
実　績 ●データの提供（赤川）
目　標 ●データの提供（大山川、湯尻川、新井田川） ●データの提供（京田川、黒瀬川、藤島川）
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績 ●防災ラジオ配布（酒田市）
目　標
実　績

●戸別受信機の整備検討

実　績

実　績

継続実施

継続実施

継続実施目　標 継続実施

沢新田・荒鍋地区を予定

山寺地区を予定

継続実施

松尾地区を予定

助川・大半田地区を予定

〇

〇

〇〇 〇

〇

想定最大規模の洪水でのハザードマップの作成、周知

〇

〇

〇

想定最大規模降雨による浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定
区域図、浸水継続時間の公表

近隣市町との避難に関する検討・調整

切迫性を伝える洪水予報文の改良

タイムラインの策定及び訓練の実施、精度向上の検討

スマートフォンを活用した洪水予報等、リアルタイム情報の提供や
プッシュ型情報の発信・機能向上、住民へのPR

〇

〇

〇

○

〇

〇

H２９

H３２

H３１ H３２H２８ H２９ H３０

継続実施

H２８

継続実施

堤防の侵食対策【最上川下流】

〇

H２９ H３０

H３１ H３２

H３１H３０

H２９H２８

堤防の浸透対策【赤川】

〇

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【洪水時】

備蓄資材の計画的な整備と定期点検の実施

H３０

②危機管理型ハード対策

〇

水害リスクの高い箇所に簡易水位計の設置
●

完了

CCTVカメラの配置計画見直し・整備

①洪水氾濫を未然に防ぐ対策

〇河道掘削【赤川】

〇

H３２

減災対策幹事会 〇 〇 〇 〇

H２８ H２９ H３０

実　績

減災対策協議会・幹事会 H３１

〇〇 〇

減災対策協議会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
目　標

〇

〇

〇

〇

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

〇

堤防裏法尻の補強【赤川】

〇

〇

〇

○

●
完了

●
完了

〇

〇

H３１

〇

〇

〇

○

目　標

実　績

目　標

継続実施

継続実施 継続実施

継続実施

多様な手段による住民への確実な避難情報等の伝達の実施

堤防の浸透対策【最上川下流】 〇

H３２

〇

〇

H２８

橋梁への表示検討・設置

最上川下流・赤川　取組方針　進捗管理表 

〇

目　標

●藤島川の浸水想定区域図公表後に作成開始・早期に公表

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

継続実施

目　標

目　標

継続実施

資料－３

継続実施

継続実施

継続実施

〇

継続実施

橋梁等への避難判断水位等の標示

〇

庁舎の非常用発電機の整備及び耐水性の確保

〇

〇 〇

新しい指数を使った、大雨（浸水害）・洪水警報の改善 〇



最上川下流・赤川　取組方針　進捗管理表 資料－３

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
●共同点検 ●共同点検 ●共同点検 ●共同点検

●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー

●共同点検実施

●町内会研修会参加し、水害リスク等周知
●共同点検 ●共同点検 ●共同点検 ●共同点検

●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー

実　績 ●共同点検実施
●共同点検 ●共同点検 ●共同点検 ●共同点検

●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー
実　績 ●共同点検実施

●共同点検 ●共同点検 ●共同点検 ●共同点検
●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー

実　績 ●共同点検実施
●共同点検 ●共同点検 ●共同点検 ●共同点検

●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー ●トップセミナー
●トップセミナー実施

●トップセミナー実施
●共同点検実施

●トップセミナー
●トップセミナー実施

目　標
実　績 ●防災教育 ●防災教育（鶴岡市、酒田市）年度内に実施予定
目　標
実　績 ● ● ● ●
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標

●消防学校講座
●庄内町自主防災組織講座

●鶴岡市自主防災組織講座 ●酒田市宮野浦地区浸水想定説明会
●防災教育 ●消防学校講座

●酒田市新堀地区浸水想定説明会
目　標
実　績 ●ワークショップ実施

●防災意識向上の通知
●パンフレット配布 ●パンフレット配布 ●パンフレット配布 ●パンフレット配布

●防災意識向上の通知
●パンフレット配布

目　標
実　績 ●提供開始
目　標

●自主防災マップ作成（昭和町第三町内会）
●一時避難場所としての民間施設使用の協定締結

目　標 ●自治会、民生委員へ協力依頼
実　績 ●自治会、民生委員へ協力依頼
目　標
実　績
目　標 ●避難誘導訓練の実施

実　績 ●避難誘導訓練の実施（自主防災組織）

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
目　標

実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 ●備品の整備
実　績
目　標 ●重要水防箇所点検 ●重要水防箇所点検 ●重要水防箇所点検 ●重要水防箇所点検

実　績 ●重要水防箇所点検
●水防協議会（幹事会） ●水防協議会（幹事会） ●水防協議会（幹事会） ●水防協議会（幹事会）

●重要水防箇所点検 ●重要水防箇所点検 ●重要水防箇所点検 ●重要水防箇所点検

実　績 ●重要水防箇所点検 ●水防協議会（幹事会）

具体なとりくみ 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 県 気象台 東北地整 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
目　標

実　績 ●情報共有ルールを構築
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績 ●情報共有ルールを構築（鶴岡市）
目　標
実　績
目　標 ●排水訓練 ●排水訓練 ●排水訓練 ●排水訓練

実　績 ●排水訓練

トップセミナー・出前講座継続実施

出前講座継続実施 出前講座継続実施

出前講座継続実施

出前講座継続実施 出前講座継続実施

実　績

トップセミナー・出前講座継続実施 トップセミナー・出前講座継続実施

実　績

実　績

出前講座継続実施 出前講座継続実施

目　標

H３２H３１H２８ H２９

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施 継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

水防団連絡体制の確認 継続実施

●
完了

避難誘導訓練の実施（自主防災組織）

〇

〇

〇

〇〇

継続実施

避難誘導訓練の実施（自主防災組織） 避難誘導訓練の実施（自主防災組織）
避難誘導訓練の実施（自主防災組織）

出前講座継続実施 出前講座継続実施

H３２

継続実施継続実施継続実施

出前講座継続実施 出前講座継続実施 出前講座継続実施

避難誘導訓練の実施（自主防災組織）

各学校へ防災意識向上の通知 各学校へ防災意識向上の通知 各学校へ防災意識向上の通知

出前講座継続実施

出前講座継続実施 出前講座継続実施 出前講座継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

実　績

目　標

出前講座継続実施

〇

②発災時に人命と財産を守る水防活動の強化

気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改
善（水害時の情報入手し易さをサポート）

実　績
●出前講座の実施（13回）

出前講座継続実施
目　標

水防団員の安全確保を十分に行った上での洪水時の巡視、及び
水防活動の連絡、実施体制の検討・構築

〇

〇

継続実施

継続実施

継続実施 継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

小牧排水施設操作状況の情報共有

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施 継続実施

〇

〇

〇

小中学校等における出前講座、水害教育、避難訓練の実施

〇

〇

〇

〇

排水計画の策定及び排水訓練の実施

〇

排水施設操作状況の情報共有と地域住民等への情報提供方法
の検討、構築

〇

〇

H３０ H３１H２８ H２９

H２８ H２９ H３０ H３１ H３２

〇

〇

〇

〇

H３０

〇

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【平時】

目　標

目　標

目　標

出水期までのトップセミナー及び地域住民が参加する共同点検、
水害リスクの周知の実施

〇

〇

〇

〇

目　標

出前講座継続実施 出前講座継続実施

〇

〇

継続実施 継続実施 継続実施排水ポンプ車の性能点検
〇

〇

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

実　績

継続実施

〇

〇

継続実施 継続実施
排水施設操作関係者との連携強化

③一日も早く日常生活を取り戻すための排水活動の強化等の取組

重要水防箇所及び水防資機材の合同巡視・点検、及び水防訓
練・水防講習会の定期的な開催 目　標

避難行動要支援者等のスムーズな避難誘導体制の整備

出前講座継続実施

水防団連絡体制の確認済み

〇


