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50m

北前沢川橋

巌沢川橋
出口沢川橋

１３号トンネル

ねずがせき

鼠ヶ関IC 鼠ヶ関川橋
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0m

（標高）

出口沢川橋

巌沢川橋

大岩川トンネル小岩川第2トンネル 完成

小岩川第1トンネル早田トンネル

鼠ヶ関トンネル

北前沢川橋

鼠ヶ関川橋

１３号トンネル
ねずがせき

ねずがせきがわ

きたまえさわがわ

わさだ こいわがわ

こいわがわ おおいわがわ

でぐちさわがわ

いわおさわがわ

きたまえさわがわ

でぐちさわがわ

いわおさわがわ

ねずがせきがわ

国道7号 朝日温海道路 延長40.8km

山形県区間 新潟県境～あつみ温泉IC 延長6.7km

下部工完成

下部工完成

あつみ温泉IC

延長 120m

延長 1,2４２m

延長 34.5m

延長 ４０１m 延長 ６８２m

延長 ２１m

延長 ４７１m
R7.3 貫通

延長 ２3m

延長 １,０５８m延長 約８５0m

７

掘削
方向

（注）橋、トンネル名は仮称

未着手 下部工着手

道の駅あつみ しゃりん

IC-函渠工3基
完成

IC-函渠工
完成

道の駅あつみ
移転事業

完成

JR小岩川駅

JR鼠ヶ関駅

至

酒
田

至

新
潟

出典：地理院地図に道路情報等を追記して記載

写真①

写真②

写真③

国道７号 朝日温海道路【山形県区間】 工事状況 令和８年４月末現在

上部工着手

上部工着手

国道７号 朝日温海道路【山形県区間】 工事状況 令和８年４月末時点

３月末 ３月末 ３月末

４月末 ４月末 ４月末

写真③ 小岩川第２トンネル北側

巌沢川地区掘削盛土工事状況

こいわがわ

いわおさわがわ
写真② 前沢地区

高盛土工事状況

まえさわ

写真① 鼠ヶ関ＩＣ付近 南側

奥田地区掘削工事状況

ねずがせき

おくだ


