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１．宮城県渋滞対策連絡協議会のこれまでの流れについて
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平成２６年度 主要渋滞箇所に関する速度状況のモニタリング方法の決定
主要渋滞箇所のモニタリング、事業実施による渋滞緩和効果の確認

■平成２４年度、「宮城県の主要渋滞箇所２５１箇所」を公表。平成２６年度から主要渋滞箇所について速度状況のモ
ニタリングを行い、事業実施による渋滞緩和効果の分析、主要渋滞箇所の解除等を継続的に実施。

■平成２９年度第１回協議会では、前年度に引き続き主要渋滞箇所について速度状況のモニタリングの更新結果を
提示するとともに、主要渋滞箇所の解除候補（案）、上愛子地区検討部会の状況を報告。

1.宮城県渋滞対策連絡協議会のこれまでの流れについて

平成２４年度 主要渋滞箇所の特定・公表（一般道251箇所、高速道路18箇所）

平成２５年度 宮城県の渋滞箇所に係る渋滞対策の基本方針（案）の決定

平成２９年度

主要渋滞箇所の解除基準案
主要渋滞箇所の解除（一般道８箇所）

（Ｈ２５．１．２４公表）
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平成２７年度

平成３０年度
第1回渋滞協

平成２８年度

主要渋滞箇所の解除（一般道３箇所、高速道路１０箇所）
上愛子地区検討部会について
渋滞対策実施の考え方について

主要渋滞箇所 残箇所
（一般道243箇所、高速道路18箇所）

主要渋滞箇所 残箇所
（一般道240箇所、高速道路8箇所）

○ 主要渋滞箇所のモニタリング結果（Ｈ２９年データの反映）
○ 主要渋滞箇所の解除について

○ 道路利用者団体との連携による渋滞対策の推進 等



２．渋滞対策について
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２．１．主要渋滞箇所の現状について

5



一般道

２．１主要渋滞箇所の現状について 【一般道】
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■一般道の主要渋滞箇所は当初２５１箇所設定され、平成２８年度に８箇所、平成２９年度に３箇所が
解除され、平成３０年８月時点で２４０箇所となっている。

■平成２９年度まで、計１３１箇所（うち対策済の解除６箇所）の対策を実施している。

平成２４年度 ２５１箇所

平成２９年度

＜主な実施事業＞

平成２８年度
解除８箇所

残２４３箇所

解除３箇所

残２４０箇所

＜主な実施事業＞

※平成３０年度の解除候補含む

※平成29年度の解除箇所含む

H30.8時点

▲主要渋滞箇所の対策実施状況
（平成２９年度まで）

供用年月 事業 事業主体

H24.3 県道大衡仙台線整備 仙台市

H25.3 国道４号金ヶ瀬拡幅 仙台河川国道事務所

H26.12 常磐自動車道　相馬IC～山元IC開通 NEXCO東日本

石巻女川IC新設 仙台河川国道事務所

県道石巻女川インター線開通 宮城県
H27.10

供用年月 事業 事業主体

H25.3 （都）長町八木山線　郡山工区 仙台市

H24.12 国道45号（坂下拡幅） 仙台河川国道事務所

H25.12 仙台北部道路　富谷IC新設 NEXCO東日本

H26.3 仙台松島道路　松島海岸IC～松島北IC　４車線化 NEXCO東日本

H27.3 仙台松島道路　松島北IC～鳴瀬奥松島IC　４車線化 NEXCO東日本

H27.11 （都)長町八木山線（西の平工区） 仙台市

供用年月 事業 事業主体

H28.3
国道286号　リバーシブルレーン廃止
　（宮沢橋～愛宕大橋間）

仙台市、宮城県警

H28.12 国道286号　越路交差点右折レーン設置 仙台市

H28.10
三陸沿岸道路　登米志津川道路開通
　（三滝堂IC～志津川IC）

仙台河川国道事務所

H29.3
三陸沿岸道路　南三陸道路開通
　（志津川IC～南三陸海岸IC）

仙台河川国道事務所

対策済, 63

対策中, 62

未対策, 115
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一般道

２．１主要渋滞箇所の現状について 【一般道】
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平成２９年度

平成３０年度 解除３箇所 （予定）

残２３７箇所（予定）

残２４０箇所

＜主な実施事業＞

＜主な実施事業：平成３０年度完了予定＞ ＜主な実施事業：平成３０年度以降の継続事業＞

H30.8時点

■現時点（H30.8）の主要渋滞箇所は２４０箇所。
■平成２９年度までの実施事業等により、今回の解除候補は３箇所。
■平成３０年以降も下記に示すような事業が推進され、モニタリングを実施。

供用年月 事業 事業主体

H29.4 常磐自動車道　山元南SIC開通 NEXCO東日本

H29.12 三陸沿岸道路　南三陸道路開通　（南三陸海岸IC～歌津IC） 仙台河川国道事務所

H30.3 三陸沿岸道路　本吉気仙沼道路開通　（大谷海岸IC～気仙沼中央IC） 仙台河川国道事務所

H29.6 （都）元寺小路福室線（宮城野橋工区）　X橋 仙台市

H29.10 （都）中田北線　名取大橋付近 仙台市

H29.11 （都）郡山折立線（大野田工区） 仙台市

H30.3 (都)元寺小路福室線（五輪工区）１工区 仙台市

供用年月 事業 事業主体

H30.4 国道２８６号（鹿野）交差点改良 仙台市

H30年度
三陸沿岸道路　歌津本吉道路開通
　（歌津IC～本吉IC）

仙台河川国道事務所

H30年度
三陸沿岸道路　本吉気仙沼道路(Ⅱ期)
　（本吉(仮)IC～大谷海岸IC）

仙台河川国道事務所

H30年度
三陸沿岸道路　唐桑高田道路
　（唐桑北(仮)IC～陸前高田IC）

仙台河川国道事務所

H30年度 国道4号　金ヶ瀬拡幅　（蔵王町宮地内） 仙台河川国道事務所

H30年度 みやぎ県北高速幹線道路　（中田工区、築館工区） 宮城県

H30年度 国道398号　石巻バイパスⅡ期（大瓜工区） 宮城県

H30年度 (都)宮沢根白石線(浦田工区) 仙台市

H30年度 (都)李埣新田線 大崎市

供用年月 事業 事業主体

継続 国道４号　仙台拡幅 仙台河川国道事務所

継続 国道４号　大衡道路 仙台河川国道事務所

継続 国道108号　古川東バイパス 仙台河川国道事務所

継続 みやぎ県北高速幹線道路　（佐沼工区） 宮城県

継続 宮沢根白石線（南鍛治町工区） 仙台市



解除, 3 解除, 7

対策済, 63 対策済, 73 対策済, 78

対策中, 62 対策中, 54 対策中, 45

未対策, 115 未対策, 110 未対策, 107
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▼主要渋滞箇所（一般道）の対策実施状況の推移 （H30.8時点）

■平成３０年８月時点では、残２４０箇所のうち１２９箇所（対策済７３箇所、対策済解除候補２箇所、対
策中５４箇所）で対策を実施。

■一方で、未対策箇所が１１０箇所と残存し、さらなる渋滞対策の推進が望まれる。

251箇所
残240箇所

残240箇所⇒
残237箇所(予定)

残237箇所⇒
残230箇所(見込み)

H30.8時点

解除,3

（H24年度） H28解除,8



E4

大和

富谷JCT 利府しらかし台

山田

H26.3 4車線化

H24.7 4車線化

今泉

山元南
(H29.4開通)

E6

E48

E48

E6

E45

常

磐

道

宮
城
川

崎

東

北

道

鳥の海(S)
(H28.3開通)

山元

岩沼

亘理

仙台空港

名取中央ｽﾏｰﾄ
(H29.3開通)

E6

若柳金成

利府JCT

17

富
谷

(
H
2
5
.1

2
開

通
)

仙台南

仙台宮城

村田JCT

長町

23

24

泉 11

12

8

桃生豊里

河北

大
衡

松島北

石巻河南

石巻港

矢本

22

19

築舘

長者原SA(S)

三

陸

縦

貫

道

9

H28.4 開通

H29.3開通

H29.12開通

古川

登米東和

桃生津山

歌津

登米

南三陸海岸

三滝堂

志津川

石巻女川
(H27.10開通)

H29.3 4車線化

7

10

鳴瀬奥松島

利
府

塩
釜

(唐桑)

三本木(S)

仙台北部道路

1320

14

21

多
賀

城
(
H
2
8
.3

開
通

)

仙
台

港
北

仙
台

東

利府中

松島海岸

18

仙
台

港
(
H
2
4
.1

2
開

通
)

16

15

H28.10 開通

笹
谷

山形道

H28.3 4車線化

仙台若林JCT

名取 仙台東部道路
仙

台

南

部

道

路
白石

村田

H27.3 4車線化

H27.10 4車線化

松島大郷

泉PA(S)

主要渋滞箇所

解除箇所

E4

大和

富谷JCT 利府しらかし台

山田

H26.3 4車線化

H24.7 4車線化

今泉

亘理
E6

鳥の海(S)
(H28.3開通)

常

磐

道

19

岩沼

白石

山元

山元南
(H29.4開通)

笹
谷

宮
城

川
崎

E48
名取 E6

村田JCT 仙台若林JCT

仙台東部道路
仙

台

南

部

道

路

村田

名取中央ｽﾏｰﾄ
(H29.3開通)

仙台空港

山形道
22

松島大郷

23 15
松島海岸

E48
長町

利府中
利府JCT

H28.3 4車線化

18 17 16

仙台南 24 14

多
賀

城
(
H
2
8
.3

開
通

)

矢本

泉PA(S) 12

利
府
塩

釜

鳴瀬奥松島

仙台宮城 13

石巻港 H27.10 4車線化
泉

20

11

仙
台
東

仙
台

港
(
H
2
4
.1

2
開

通
)

仙
台
港

北

H27.3 4車線化
松島北

21 10

H29.3 4車線化

9E6 仙台北部道路 石巻女川
(H27.10開通)

石巻河南

富
谷

(
H
2
5
.1

2
開

通
)

桃生津山

7

桃生豊里

8

三本木(S) 河北

東

北

道

H28.10 開通
長者原SA(S) 三滝堂

大
衡

古川 三

陸

縦

貫

道

登米

H29.12開通
築舘 南三陸海岸

H29.3開通

H28.4 開通
登米東和

E45

志津川

(唐桑)

若柳金成

歌津

主要渋滞箇所高速道路

２．１主要渋滞箇所の現状について 【高速道路】

9

■高速道路の主要渋滞箇所は当初１８箇所設定され、仙塩道路
をはじめ、仙台松島道路、矢本石巻道路の４車線化等により、
これまで１０箇所解除され、平成３０年８月時点で８箇所。

平成２４年度 １８箇所

平成２９年度

H24.7 ：仙台松島道路（利府中IC～松島海岸IC） ４車線化
H26.3 ：仙台松島道路（松島海岸IC～松島北IC） ４車線化
H27.3 ：仙台松島道路（松島北IC～鳴瀬奥松島IC） ４車線化
H27.10：矢本石巻道路（鳴瀬奥松島IC ～石巻女川IC） ４車線化
H28.3 ：仙塩道路（仙台港北IC～利府中IC） ４車線化

＜主な実施事業＞

解除１０箇所

残８箇所

平成３０年度 解除２箇所 （予定）

残６箇所（予定）

H29.3：矢本石巻道路（石巻女川IC ～桃生豊里IC） ４車線化

＜主な実施事業＞

：主要渋滞箇所

：主要渋滞箇所
：解除箇所

H24設定時

H30.8時点

H30.8時点



２．２．主要渋滞箇所の解除について（一般道）
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２．２ 主要渋滞箇所の解除について（一般道）

■H29モニタリングにおいて渋滞が緩和した交差点を判定し、３箇所が主要渋滞箇所からの解除候補と
なる。
⇒いずれの箇所も、渋滞緩和要因が明確、

または２年連続で渋滞が緩和（特定要件を満たさなかった場合）。

▼渋滞が緩和もしくは渋滞箇所ではないと判断した交差点（計３箇所）の渋滞緩和要因

主要渋滞箇所名 渋滞が緩和した要因

解除候補

対策実施により
渋滞が緩和

渋滞緩和が
２年間継続

国道３４６号：錦桜橋

三陸沿岸道路〔登米志津川道路（三滝堂IC～志津川IC）及び南三
陸道路（志津川IC～南三陸海岸）〕の供用により沿岸部から仙台

方面の車両が三陸沿岸道路に転換し、国道３４６号の渋滞が緩和
した。

○

国道２８６号：宮沢橋
リバーシブルレーンの廃止および、隣接する越路交差点の右折
レーン設置により、宮沢橋～愛宕大橋区間の交通の整流化が図ら
れ、国道２８６号の渋滞が緩和した。

○

国道４８号：熊ヶ根 - ○
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№ 主要渋滞
箇所名

抽出条件 事業名 供用日 整備概要 事業
主体

効果検証結果

1 錦桜橋 休日速度低下
※パブコメ

登米志津
川道路

H28.10 三滝堂IC～
志津川IC
供用

仙台河国 気仙沼方面から登米市方
面への速度が向上

南三陸道
路

H29.3 志津川IC～
南三陸海岸IC
供用

2 宮沢橋 平日速度低下 - H28.12 リバーシブル
レーン廃止/
隣接交差点右
折レーン設置

宮城県警
仙台市

平日両方向の速度が向上

■錦桜橋交差点では登米志津川道路（三滝堂ＩＣ～志津川ＩＣ）の供用により、気仙沼方面から登米市方
面への速度が向上

■宮沢橋交差点ではリバーシブルレーン廃止等により、平日両方向（国道286号、(県)仙台名取線）の
速度が向上

(H24：23.0km/h⇒H29：28.4km/h）
＋5.4km/h

▼事業実施により渋滞が緩和した交差点における効果検証結果

12

(H24： 7.2㎞/h⇒H29：22.9㎞/h ）
＋15.7km/h
(H24： 7.3㎞/h⇒H29：21.7㎞/h ）

＋14.4km/h

２．２ 主要渋滞箇所の解除について（一般道）
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■三陸沿岸道路、登米志津川道路（三滝堂IC～志津川IC）及び南三陸道路（志津川IC～南三陸海岸IC）の供用により、
錦桜橋交差点の気仙沼方面から登米市方面に向かう方向の速度が、23.0km/h（H24）～28.4km/h（H29）に向上。

■国道346号の交通が三陸沿岸道路に転換したことにより、交通量が減少し、錦桜橋交差点の旅行速度が向上。

開通時の登米志津川道路
「三滝堂IC～志津川IC」の様子

23.0 km/h
22.3 km/h

15.5 km/h
17.4 km/h

28.4 km/h

0.0 km/h

10.0 km/h

20.0 km/h

30.0 km/h

H24 H26 H27 H28 H29

＜休日下り 気仙沼方面＞

開通

▼開通前後の交通量、旅行速度の変化

開通前

至 仙台

至 気仙沼

▼開通前後の錦桜橋交差点

至 仙台

至 気仙沼

※プローブデータ速度
（各年4～9月の休日時間帯最低速度）

▼位置図

開通後

旅行速度
交通量

２．２ 主要渋滞箇所の解除について（一般道）
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※資料：交通量調査結果 ※供用前：H27センサス
※供用後：資料：交通量調査結果

※資料：交通量調査結果

断面

Ｅ45
三陸自動車道

速度向上
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■リバーシブルレーンの廃止、隣接交差点（越路交差点）の右折レーン設置により、
国道286号の速度が、7.2km/h（H24）⇒22.9km/h（H29）に、
(県)仙台名取線の速度が、 7.3km/h（H24）⇒21.7km/h（H29）に向上。

▼交差点位置図

※プローブデータ速度
（各年4～9月の平日時間帯最低速度）

宮沢橋
越路

（右折レーン設置H28.12）

至 県庁・市役所

リバーシブルレーン廃止(H28.3)

愛宕大橋

▼整備前の宮沢橋交差点の渋滞状況
至 県庁・市役所

▼交通規制の変更について（H28宮城県警資料）

凡 例
：モニタリング方向

【変更の経緯】
昭和５７年１２月、仙台市内方面へ
向かう通勤車両の交通渋滞緩和
対策を目的に実施した交通規制で
ありましたが、３３年の時が経ち、
地下鉄東西線をはじめとする交通
環境の変化に伴い、交通流に合
わせた交通規制とすべく、道路の
中央線を変移させる交通規制を廃
止し、終日、上下線を３車線に固
定する交通規制に変更しました。

（宮城県警HPより抜粋）

▼宮沢橋交差点 対策前後の旅行速度推移

H28.3 H28.12

越路交差点
右折レーン設置

リバーシブル
レーン廃止

２．２ 主要渋滞箇所の解除について（一般道）
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■国道４８号熊ヶ根交差点は、渋滞緩和が2年連続であるため、
解除候補として抽出（関連事業無し）。

・モニタリング方向の速度： H28：21.9km/h、 H29:24.3km/h

【熊ヶ根交差点位置図】

至 仙台宮城IC

至 大倉、定義如来

至 山形

至 秋保 上愛子

電波高専前

白 沢

熊ヶ根

モニタリング方向

２．２ 主要渋滞箇所の解除について（一般道）

【渋滞緩和後の熊ヶ根交差点の状況】

2018.6.17

至 大倉、定義如来

※H30.6休日

モニタリング方向



２．３．主要渋滞箇所の解除について（高速道路）
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■高速道路の主要渋滞箇所は、H24平日の混雑度1.0以上となる区間（16箇所）およびH22休日平均旅行
速度5%タイル値＊40km/h以下（2箇所）、さらに道路管理者意見による区間（2箇所）が抽出されている。

■平成29年度に１０箇所が解除され、主要渋滞箇所は残８箇所となっている。

高速道路主要渋滞箇所リスト

▼高速道路の主要渋滞箇所（８箇所）

17

＊５％タイル値：全体を１００とした場合に
小さい方から数えて5番目の値

※資料：トラカンデータ（H24.4～7 平日）
H22年度民間プローブデータ（休日）

２．３ 主要渋滞箇所の解除について（高速道路）
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主要渋滞箇所

解除箇所

番
号

路線名 区間名
H24平日
混雑度

H22休日
速度低

道路管理者
意見選定

7 三陸縦貫自動車道 桃生津山～桃生豊里 ○

8 三陸縦貫自動車道 桃生豊里～河北 ○

9 三陸縦貫自動車道 河北～石巻女川～石巻河南 ○

20 仙台北部道路 利府JCT～利府しらかし台 ○

21 仙台北部道路 利府しらかし台～富谷JCT ○

22 仙台南部道路 今泉～長町 ○

23 仙台南部道路 長町～山田 ○

24 仙台南部道路 山田～仙台南 ○ ○



■モニタリング結果から４車線化された石巻河南～桃生豊里までの混雑が緩和。

【混雑度（平日）】
※当該指標による解除候補：No.8、No.9

【休日平均旅行速度5%タイル値】
※当該指標による評価対象：No.24

※資料：平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査
トラカンデータ（H29.4～7 平日平均）

※資料：ETC2.0プローブデータ
（H29.4～9 休日5パーセンタイル値）

18

※赤字：平成２４年度以降に供
用済の区間

※赤字：平成２４年度
以降に供用済の区間

：解除済

：混雑度1.0以上

：混雑度1.0未満

：解除候補

石巻河南～桃生豊里間は平成27年度 全
国道路・街路交通情勢調査で２車線扱いの
ため、混雑度の算出には暫定的に石巻港
～石巻河南の交通容量を用いて算出

：解除済

：40km/h以下

：40km/h超

：評価対象

２．３ 主要渋滞箇所の解除について（高速道路）

※No.24は道路管理者選定により
解除可否は要協議
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■H29モニタリングにおいて平日の混雑度が緩和した箇所（2箇所）は、主要渋滞箇所から解除としたい。
⇒４車線化により平日混雑度が１．０以下に緩和した。

▼渋滞が緩和もしくは渋滞箇所ではないと判断した高速道路（計２箇所）の渋滞緩和要因

※1：H24混雑度※3 ：H24.4～7月平均、H29混雑度※3：H29.4～7月平均
※2：休日旅行速度： H22.4～9月平均、H28混雑度：H29.4～9月平均
※3：H24値はH22全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）結果より算定

H29値はH27全国道路・街路交通情勢調査より算定しているが、石巻女川ICから
桃生豊里IC間が2車線の交通容量値となっているため、隣接区間（石巻河南IC～
石巻女川IC）の交通容量を用いて算出

主要渋滞箇所名 （高速道路） 渋滞が緩和した要因

平日混雑度※1 休日旅行速度
（5％タイル値）※２

H24 H29 H22 H29

8
三陸縦貫自動車道

桃生豊里～河北
４車線化により平日の混雑度が緩和 1.36 0.39 上り：68.0㎞/h

下り：68.0km/h
上り：88.0㎞/h
下り：89.5km/h

9
三陸縦貫自動車道

河北～石巻女川～石巻河南
４車線化により平日の混雑度が緩和 1.25 0.48 上り：63.1㎞/h

下り：66.5km/h
上り：86.3㎞/h
下り：84.9km/h

19

【混雑度の目安】 「道路の交通容量」より
1.0未満：昼間12時間を通じて、道路が混雑す

ることなく、円滑に走行できる。
1.0～1.25：昼間12時間のうち混雑する可能性

のある時間帯が1～2時間
1.25～1.75：ピーク時間はもとよりピーク時間

を中心として混雑する時間帯が加速度的
に増加する可能性の高い状態

２．３ 主要渋滞箇所の解除について（高速道路）



３．ピンポイント渋滞対策の紹介
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３．ピンポイント渋滞対策の紹介
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■交差点改良やバイパス整備等の道路構造の改良を伴う対策だけではなく、既存の道路幅員や道
路用地内で簡易な対策が可能なピンポイント対策を積極的に推進する。

主な渋滞要因例

▼渋滞要因と主なピンポイント対策例

対策(案)

○右折車線以上に右折車両が滞留し、
直進車両の通行阻害

○右折車線が無い交差点で右折待ち
車両が存在することによる、直進車
両の通行阻害

○観光地等において、交通集中と迷走
車両の錯綜による交通混雑

○右折車両が多く、捌けきれない 等

○中央帯の一部取壊等に
よる右折車線の延伸

○道路幅員の見直しによる
右折車線、右折ポケット
の整備

○標識や路面標示による
交通整流化

○青矢印信号の追加 等

渋滞要因

○右折車線以上に右折
車両が滞留し、直進
車両の通行阻害

対策(案)

○ゼブラ帯の消去による
右折車線の延伸

○交差点内の右折車両
待機位置の明示

▼ピンポイント対策検討例

現状

右折車の滞留が延伸し、直進車がレーン外で滞留

想定効果

○右折滞留空間が
９台⇒１４台に拡大

：現況 ：計画

現況右折レーン長：30m 右折レーン：約20m延伸

右折車両待機位置の明示

ゼブラ帯変更

ピンポイント対策検討図例
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写真

富谷市大和町
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泉区
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青葉区
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宮城野区
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≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

宮城県仙台市
国道４号

泉ヶ丘交差点

泉ヶ丘交差点（国道４号下り）

至 青森

至 東京
主要渋滞箇所

■国道４号泉ヶ丘交差点は、右折車両が直進車の通行を阻害、現用地内での最大右折滞留長の確保で、渋滞軽減が期待。
■右折車両が右折車線をはみ出し、直進車両を阻害。
■中央分離帯の一部を活用し、右折レーンを延伸（100m→130ｍ）

対策前

対策後

【断面図】

既設右折レーン100m

至

東
京 至

青
森

：右折滞留交通：通常交通

(県)泉ヶ丘熊ヶ根線

◆右折車両が直進車線まで滞留
◆直進車両を阻害し渋滞が発生

至 仙台市泉区高森

市道（至 富谷市明石台）

至

青
森

至 仙台市泉区高森

(県)泉ヶ丘熊ヶ根線

右折レーンの延伸（100m→130m）

市道（至 富谷市明石台）

至

東
京

右折レーン：延伸
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３．ピンポイント渋滞対策の紹介



■泉ヶ丘交差点（下り線）における渋滞発生過程

▲R4下り方面流入部 渋滞長・滞留長
（6:00～9:00・16:30～19:30）

－
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③方向（午前） 渋滞長・滞留長mmmm

R4下り 最大渋滞長：350m（8:10）
最大滞留長：580m （8:10、18:30）

調査実施日：平成28年12月20日（火）

データによる原因分析
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③方向（午後） 渋滞長・滞留長mmmm

■：渋滞長

■：滞留長

下り線側において、朝、夕ピーク
時に捌け残りが発生

＜資料：ETC2.0プローブデータ(H29.9.1～H29.9.30)N=581＞
【国道4号(下り線) 平日 朝ピーク（発時刻：7:00～9:00）の直車両のみを抽出】

交差点からの距離（ｍ）

■区間毎の速度の割合

至

東
京

至

青
森

(県)泉ヶ丘熊ヶ根線

●：20㎞/h未満の箇所

交差点から離れた箇所での速度低下が発生
⇒交通量調査で滞留が発生している箇所のため、
右折車による直進車の阻害が一因と推察

20ｍ40ｍ60ｍ80ｍ100ｍ120ｍ140ｍ160ｍ180ｍ200ｍ220ｍ

【凡例】
■：40㎞/h以上
■：20-40㎞
■：20㎞/h未満

既設右折レーン100ｍ

【凡例】
■：30％以下
■：30-40％
■：40％以上

20ｍ40ｍ60ｍ80ｍ100ｍ160ｍ

■区間毎の速度20㎞/h未満の割合

■速度低下箇所

0.50.30.50.30.30.50.50.30.40.30.2

市道（至 富谷市明石台）

交差点からの距離（ｍ）
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23※今後モニタリングを実施予定

３．ピンポイント渋滞対策の紹介



４．国道４８号 さ くらんぼ狩り期の渋滞対策について
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４．国道48号 さくらんぼ狩り期の渋滞対策について
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■さくらんぼ狩りシーズンに激しい渋滞が発生する国道48号・上愛子地区において、H27年度から各種対策・調査を実施。
■道路拡幅やバイパス等の整備による対策もある中、今年度は情報提供及び広報の強化により集中する交通の分散化及びピーク時間の平準

化を行うとともに、ピンポイント対策による交通容量の拡大を実施する渋滞対策を実施。

道路情報板による広報 案内看板の設置 広報チラシの設置・配布

【対策の実施内容とねらい】
①広報の強化
・仙台市内の全⼩学校に広報チラシを配布
・仙台市内公共施設へのチラシ設置を太⽩区を重点化
・広報期間の拡⼤（昨年24⽇間⇒今年38⽇間）
⇒各種広報の認知度向上
⇒仙台〜⼭形間の混雑緩和実感度向上

②交通分散を⽬的とした情報提供の強化
・時間分散：混雑時間帯を避けた利⽤者に対し、さくらんぼ園の利⽤料⾦の

割引など
⇒時間帯別交通量の平準化
・経路分散：道路情報板、案内看板による混雑情報広報、迂回の案内
⇒秋保温泉ルート・⾼速道路ルートへの交通の転換

③交通容量の拡⼤
・右折⾞線の延伸（森の駅前交差点〜電波⾼専前交差点間 30m⇒75mなど）
⇒ボトルネックの解消による交通円滑化

時間の
変更

ルートの
変更

時間の変更
（入園割引等の

インセンティブ施策）

■交通分散を目的とした情報提供の強化



４．国道48号 さくらんぼ狩り期の渋滞対策について
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■ピンポイント対策による交通容量の拡大

H30.5.30 仙台河川国道事務所、山形河川国道事務所 記者発表資料より

白沢交差点



５．道路利用者団体との連携による渋滞対策の推進
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５．道路利用者団体との連携による渋滞対策の推進

平成３０年度 道路関係予算概要 （Ｈ30.1 国土交通省 道路局・都市局）

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

(1) ネットワークを賢く使う －官民連携による渋滞対策の推進－

3 生産性の向上と新需要の創出による成長力の強化

・最新の交通データ等を基に全国の渋滞対策協議会において特定

した主要渋滞箇所は、約9,000箇所(平成29年9月末時点)

・大規模小売店舗等の商業施設の沿道立地による渋滞は、主要

渋滞箇所の1割強(約1,200箇所)

・路上工事は、全国の直轄道路で約6割減少しているが、近年

下げ止まりの傾向

(約201時間/km･年(平成14年度)→約79時間/km･年(平成28年度))

■ トラック・バス等、道路利用者の視点での渋滞箇所の特定や、渋滞の原因者である大規模施設の
立地者が対策を講じるなど、官民連携による渋滞対策を推進します。

＜背景／データ＞

○渋滞対策協議会参24とトラックやバス等の利用者団体

が連携を強化し、利用者の視点で渋滞箇所を特定した

上で、速効対策を実施する取組を全国展開

○大規模施設の立地者に対して、交通アセスメント等

の実施を求めるなど、接道承認時の審査を強化する

方策を検討

○占用工事実施時の道路使用に係る占用料の徴収や交通

状況等を踏まえた占用料算定のあり方を検討

参24：各都道府県単位等で道路管理者、警察、自治体、利用者団体等が地域

の主要渋滞箇所を特定し、ソフト･ハードを含めた対策を検討･実施す

るため、渋滞対策協議会を設置

トラックやバス等
利用者団体と連携

渋滞対策協議会における議論

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

［渋滞対策の流れ］

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

地域の主要渋滞箇所の特定・見直し

＜トラックやバスが渋滞に巻き込まれている状況＞
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■トラック協会・バス協会からの要望として提出された「トラック・バス渋滞ポイント」は７５箇所

■今後、タクシー・ハイヤー協会とも連携し、要望箇所の抽出・分析、対策方針等を検討

トラック・バス渋滞ポイントへの対応（宮城県内）

宮城県内７５箇所

７１箇所

主要渋滞箇所以外主要渋滞箇所

現地状況の把握・データの分析

４箇所

要望箇所

５．道路利用者団体との連携による渋滞対策の推進

主要渋滞箇所として、引き続き
モニタング・対策検討を実施

これまでと同様の位置づけ

各道路管理者に照会のうえ、要望
箇所の特定、モニタリング方法等
を検討

新たな検討
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■要望箇所は、仙台市内に集中しており、その他、石巻市や名取市、大崎市等の市街地部で多く挙がっている。
■路線では、国道4号等の幹線道路で多く挙がっている。

５．道路利用者団体との連携による渋滞対策の推進

主要渋滞箇所以外の箇所

石巻市

仙台市

大崎市

33.国道398号(石巻市大街道付近)
51.グランディ２１周辺のイベント開催時
70.（主）塩釜亘理線(閖上大橋)
71.（県）大衡仙台線(北山トンネル付近)

（36箇所）

（5箇所）

（8箇所）

名取市
（5箇所）

※番号は参考資料の箇所番号と対応



６．2020年オリンピック時の宮城スタジアムへのルートについて
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６．２０２０年オリンピック時の宮城スタジアムへのルートについて

■宮城スタジアム（利府町）では、２０２０年の
オリンピック時にサッカー会場として利用が
決定されている

■仙台駅や、荒井駅、泉中央駅、利府駅、多
賀城駅等の周辺駅からのシャトルバスルー
トを関係者で検討中

※対象ルート上の主要
渋滞箇所のみを表記

：主要渋滞箇所

▼各ルート上の主要渋滞箇所

仙台駅

荒井駅

宮城スタジアムへのルート案

種類 ルート
箇所
番号

交差点名 路線名 道路管理者

74 将監 (主)仙台泉線 仙台市

86 明石台団地 市道 富谷市

162 県道堀切前
(県)利府停車場総
合運動公園線

宮城県

170 市道堀切前
(県)利府停車場総
合運動公園線

宮城県

171 新屋田前
(県)利府停車場総
合運動公園線

宮城県

39 銀杏町 市道 仙台市

国道４号 仙台河川国道

市道 仙台市

166 洞ノ口 (主)仙台松島線 仙台市

70 西公園前 国道４８号 仙台河川国道

56 大町 市道 仙台市

関係者輸送 仙台宮城IC
　～仙台駅

シャトルバス

仙台駅
　～スタジアム

泉中央駅
　～スタジアム

利府駅
　～スタジアム

145 箱堤

泉中央駅

利府駅

地下鉄南北線

地下鉄東西線

地下鉄南北線

地下鉄東西線

多賀城駅

泉PASIC

仙台宮城IC

泉IC

仙台若林JCT

多賀城IC

利府しらかし台IC

仙台東IC



７．今後の取り組み方針
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７． 今後の取り組み方針

①主要渋滞箇所の継続的なモニタリング
昨年度と同様主要渋滞箇所の継続的なモニタリングを実施。結果
から主要渋滞箇所の解除を検討。

②事業実施箇所の評価
平成２９・３０年度中に実施（開通）される事業の効果検証のため、ト
ラカンやプローブデータを活用しながら、周辺路線の交通量・速度
の変化について把握。

③実現可能な対策メニューの検討
主要渋滞箇所について、各自治体におかれても積極的に渋滞対策
に取り組めるよう、渋滞協事務局（国・県・仙台市）にて協力。

④今後の渋滞協の進め方
今年度より、宮城県渋滞対策連絡協議会においては、効率的・効果
的に渋滞対策を推進してくため、年2回開催を基本として実施。
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