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１．はじめに

本工事は、最上川水系砂防工事の一環として、土石流から人家及び道路を保全する事を目的とした

工事用道路・砂防堰堤を造成する工事です。

工事概要

工事場所　　戸沢村大字角川字中沢地内

工　　期　　平成26年3月11日～平成27年1月5日

工事内容（最終）　

【砂防堰堤】

1.砂防土工　一式　 2.応急処理工　一式　 3.仮設工　 一式

【道路改良】

1.道路土工　一式 　2.法面工　一式　3.擁壁工　一式

4.排水構造物　一式　5.舗装工　一式

6.施設修繕　 一式　　7.仮設工　 一式

２．現場での工夫について

1)騒音対策について

法面工の吹付機械のコンプレッサー・発電機等の騒音が気になり、騒音測定器にて測定した結果、

コンプレッサーのエアーを抜く音（音質の差による不快な音）が、官民境界付近で51db（普通の

会話が可能）と問題は有りませんでしたが、不快な音が気になり地域住民に伺い確認した所プシュー

と言う音がうるさくは無いが気にかかる音だねと言われ対策が必要考えました。

はじめは、消音器の設置を行い音は低くなりましたが、不快な音は変わりませんでした。

やはり、音が漏れない様にするしかないと思い、防音シートで囲う事にしました。

その結果、音も静かになり不快な音も気にならなくなり,地域住民から夏で窓を開けても気にならない

と言われ、苦情を未然に食い止める事が出来ました。

鍋嶽沢砂防堰堤工事の工夫について



2)補強土壁（笠コンクリート）の残存型枠使用による工程短縮について

補強土壁の天端には勾配調整用の笠コンクリートが有り、外側の型枠組立時には、足場が必要だが

足場の足元が急峻な地形で道路縦断勾配が12％と急なので、足場の設置・撤去には2週間程必要と

考え、現場の最終工期（雪が降る前）に影響すると思い足場設置無しで作業出来る事はないかと

考えた結果、砂防ダムに使用する残存型枠に目を付け使用する事にしました。

残存型枠は、足場無しで施工出来る利点が有りますが、加工に難点が有り加工の簡素化に取り組みま

した。補強土壁は、階段状で有り、ほとんどがカーブである為、丁張を設置し一枚づつ測定し残存型枠を

切断すると測定誤差などにより仕上がり面が凹凸になると思い、現地盤の高さを測定しCAD上に

作図し、計画縦断線を入れ一枚づつの切断高さを決定し、切断作業場も、現場の狭い所でなく、広く平坦

な場所で作業しました。

又、笠コンクリートの施工高さは最大で８０ｃｍ程度で、カーブ施工（最大Ｒ-50）である為、残存型枠

（1200×600）を、通常横に使用する所を縦に使用する事でカーブ対策にしました。

その結果、工程が、足場施工分及び型枠脱型で、2週間以上短縮し、出来映えも創造以上に良く仕上がる

事が出来ました。

現場の最終工期（雪が降る前）に現場が完成し工期短縮の成果が出たと思っております。

民地境界線での騒音測定

防音シート囲い状況 廃棄ガス処理状況



3)砂防ダム仮排水路の工夫について

川幅が狭く、工事用道路の下に仮排水路を設置して砂防ダムの掘削を行う工事でした。

川の流量から管径が決まり今回は、φ500mm1本の設置での施工予定でしたが、川底より4.0ｍ

下までの掘削である為、管の中に水が流れている状態で、管下掘削時の支保工設置が困難と判断し、

水道の切り回しの様にもう一本設置し、切り替えながら掘削する方法を取り承諾事項とし了承を得

ました。今回、管下の掘削は施工せずに終わりましたが、この方法が適した方法だと確信しています。

足場設置予定地盤 足場設置予定地盤

残存型枠設置状況 残存型枠設置状況



３．終わりに

今回の工事は、昨年同様に急峻な地形を掘削し、擁壁工を施工し道路幅を広げ主堰堤に着手する工事

でした。法面工事は前年度の経験を活かし施工出来ましたが、今年は工種が多く並行作業出来ない為、

工程の短縮が課題でしたが、補強土壁の笠コンクリートの施工で残存型枠を使用する事で工期の短縮に

成功し、工事が無事故で工期内に完成をする事が出来ました。

当現場で発生した諸問題に素早く対応していただいた銅山川砂防出張所の皆様方と、新庄河川事務所

の皆様方に感謝し、お礼を申し上げ終わりとします。

コルゲート管２本設置状況 コルゲート管２本設置状況
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