
主要事業箇所（国）進捗状況 R6.1月末時点
位 置 図

最上川

須川

鮭川

山形市

山 形県

高山地区外河川災害復旧工事 (長井市・川西町)

凡例
国事業

最上川上流（置賜地域） 緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

梨郷地区河道掘削工事(南陽市)

工事

着手前

掘削完了

西大塚上流地区河道掘削工事(川西町)

工事

着手前

掘削完了

西大塚下流地区河道掘削工事(川西町)

工事

着手前

掘削完了

荒砥地区河道掘削工事(白鷹町)

工事

着手前

75%工事

着手前

施工中

施工状況

100%

最
上
川
→

100% 100% 100%

掘削完了
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R5.12


