
工期：H23年3月11日～23年12月20日
工期：H23年3月30日～24年 2月24日
工期：H23年7月26日～23年12月16日
工期：H23年3月11日～23年10月14日
工期：H23年7月21日～24年 3月23日
工期：H23年3月11日～23年 9月30日

尾花沢監督官室で担当している

東北中央自動車道の進捗状況紹介します

尾花沢IC
（仮称）
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進捗率 ６４％

③五十沢川橋上部工工事

進捗率Ｈ２３．９．５現在

【尾花沢市尾花沢 市道部】旧店舗
の基礎を取り壊し中です。

【大石田町今宿】上部工の鋼製桁を新
潟の工場で製作中です。

東根IC

進捗率 ５％

村山IC
（仮称）

進捗率 ８６％

【東根市羽入地区】大石田地区及び大野目
交差点工事で発生した残土を利用し、盛土
しております。

⑥今宿地区道路改良工事

①鳥木沢地区道路改良工事

進捗率 ２５％

【尾花沢市尾花沢 県道部】掘削が完
了し、橋梁の基礎部（フーチング部）に
コンクリートを打設しております。

【東根市大堀地区】中央道の盛土及び
市道の間に側溝を設置しております。

進捗率 ９２％
五
十
沢
川

高速道路高速道路

②尾花沢地区橋梁設置工事

【村山市名取】地盤が軟らかいことから、
地盤改良のために砕石マットを今後施
工します。

④大石田地区道路改良工事

⑤村山地区道路改良工事

進捗率 ５％

①大山建設㈱
②昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱
③藤木鉄工 ㈱

④升川建設㈱
⑤高谷建設 ㈱
⑥ ㈱はながさ建設

平成２３年度東北中央道（村山～尾花沢間）工事施工者一覧表


