
⑤今宿地区道路改良工事
請負会社： ㈱はながさ建設
工期：H23年3月11日～23年9月20日

④大石田地区道路改良工事
請負会社：升川建設㈱
工期：H23年3月11日～23年9月13日

①鳥木沢地区道路改良工事
請負会社：大山建設㈱
工期：H23年3月11日～23年12月20日

②五十沢道路改良工事
請負会社： ㈱はながさ建設
工期：H22年6月25日～２３年7月8日

③尾花沢地区橋梁設置工事
請負会社：昭和コンクリート工業㈱
工期：H23年3月30日～24年2月24日

尾花沢監督官室で担当している

東北中央自動車道の進捗状況紹介します～

尾花沢IC
（仮称）

Ｈ２３年度東北中央道（村山～
尾花沢間）の工事はこちらの

業者さんが担当します！
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国土交通省 東北地方整備局
山形河川国道事務所 尾花沢監督官室
〒999-4221山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1番地

（尾花沢国道維持出張所内）
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進捗率 １１％

鳥木沢地区道路改良工事

五十沢道路改良工事

進捗率Ｈ２３．５．３１現在

大石田地区道路改良工事

進捗率 ４％

今宿地区道路改良工事

進捗率 １３％

東根盛土場状況
小見川橋から南側を望む

朧気川の南側の山を掘削します。

尾花沢地区橋梁設置工事

進捗率 ５％

赤線の県道の下に高速道を通すため、
県道を橋にします。県道は迂回路に

切り回し中です。

迂回路迂回路 県道

五十沢川にかかる橋台を施工中です。
国道１３号からちょうど見える現場です。

大石田から土を運び
盛土していきます。

村山市
河島地区。
畦畔、水路
設置が完
了しました。

東根IC

畦畔畦畔
けいはん

Ｈ２３．５現在

村山IC
（仮称）

東根IC 尾花沢IC
（仮称）

２３．３㎞

７．９㎞

高速道路高速道路

五
十
沢
川

いさざわ

進捗率 ９３％

村山IC
（仮称）


