

相馬港 被災及び対応状況

令和4年3月24日17時時点



5号ふ頭4号岸壁

3号ふ頭岸壁(-12m、耐震)

2号ふ頭4号岸壁

2号ふ頭2,3号岸壁

: 国施設
 : 管理者施設
 : 荷役可能岸壁

物揚場



・背後の段差、目地の開き
 ・接岸可能/
 一般荷役は一部不可

・背後の段差、目地の開き、液状化
 ・接岸可/緊急物資荷役可能
 ・応急復旧工事完了済、現在は一般荷役可能

・背後の段差、目地の開き
 ・接岸可能/荷役不可
 ・応急復旧工事に3/22
 着手 (3/25完了予定)

・背後の段差、目地の開き、液状化
 ・接岸可能/荷役不可
 ・2-2岸壁は応急復旧工事に3/23
 着手 (3/26完了予定)

・背後の段差
 ・被害大のため、当面使用
 不可

3号ふ頭護岸、ふ頭用地



背後の段差

1号ふ頭1,2,3,4,5号岸壁



・背後の段差、目地の開き
 ・接岸可能/緊急物資荷役可能
 一般荷役は一部不可
 ・1-3岸壁は応急復旧工事实
 施予定 (3/30完了予定)
 ・1-4岸壁は応急復旧工事に
 3/24着手 (3/28完了予定)
 ・1-5岸壁は応急復旧完了済

臨港道路5号ふ頭内線



・段差、クラック
 ・利用制限有り(利用可能)

臨港道路1号線



・段差、クラック
 ・利用制限有り(利用可能)

3号ふ頭4号岸壁



・背後の段差、目地の開き
 ・接岸可能/荷役不可
 ・応急復旧工事实施予定
 (4/3完了予定)

2号ふ頭1号岸壁



・背後の段差、目地の開き
 ・接岸不可/荷役不可
 ・被害大のため、当面使用
 不可

1号ふ頭6,7,8号岸壁



・背後の段差、目地の開き
 ・接岸可能/荷役不可
 ・被害大のため、当面使用
 不可