

国東整企画第5号
国東整港管第6号
令和2年4月21日

岩手県知事
達増 拓也 殿

国土交通省
東北地方整備局長
佐藤 克英



直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の令和2年度事業計画等のうち、岩手県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和2年度当初予算 岩手県における事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	8,962,302	2,121,188
道路関係	105,889,000	26,862,506
公園関係		
港湾関係	3,365,000	1,304,872
空港関係		
合計	118,216,302	30,288,566

(注)端数処理の関係上、合計と一致しない場合がある。

令和2年度当初 岩手県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地方負担額	令和2年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				計
河川事業														
(項)河川整備事業費														
(目)河川改修費				5,901,000	549,761	828,000	90,339	70,000	0	7,900	7,447,000	1,727,906		
	(一般河川改修事業)													
	北上川上流	直轄管理区間 L=208.4km(北上川築堤・護岸他)	北上川水系 2,816*	2,074,000	281,061	801,000	39,039	0	0	1,900	3,197,000	809,906	一関藤沢地区(畑の沢):樋門N=1基 紫波地区:補償1式 黒岩地区:埋蔵文化財調査1式 日形地区:法尻補強L=1,900m(令和2年度完成予定) 白山地区:河道掘削V=153千㎡ 鬼柳相去地区:河道掘削V=155千㎡等	<事業展開>* 北上川水系 令和3年度:約90億円 令和4年度:約100億円 令和5年度:約100億円 令和6年度:約100億円 令和7年度:約100億円
	北上川上流(大規模)	一開遊水地	2,700	3,827,000	268,700	27,000	51,300	70,000	0	6,000	4,250,000	918,000	一開遊水地:築堤L=1,200m、水門N=1基、橋梁架替1式等	<事業展開> 北上川水系 令和3年度:約50億円 令和4年度:約50億円 令和5年度:約50億円 令和6年度:約50億円 令和7年度:約50億円
(目)河川工作物関連応急対策事業費				0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	12,666		
	北上川上流	直轄管理区間 L=208.4km (特殊堤質の改善)	0.5		50,000						50,000	12,666	盛岡右岸特殊堤質の改善検討・設計	
(項)都市水環境整備事業費														
(目)総合水系環境整備事業費				59,200	37,700	0	3,664	0	0	36	100,600	50,300		
	北上川水系	直轄管理区間 L=336.5km (自然再生、水辺整備)	北上川水系 101	59,200	37,700		3,664			36	100,600	50,300	北上川上流:モニタリング調査 N=1式(令和4年度完成予定) 盛岡地区:親水護岸 N=2箇所等(令和7年度完成予定)	<負担基本額(他都府県分含む)> 292,100千円 <事業展開(他都府県分含む)> 北上川水系 令和3年度:約1億円未満 令和4年度:約1億円 令和5年度:約1億円未満 令和6年度:約1億円未満 令和7年度:約1億円未満
ダム事業														
(項)河川整備事業費														
(目)河川総合開発事業費				0	412,702	0	0	0	0	0	412,702	89,143		
	北上川北上川上流ダム再生	四十四田ダム:かさ上げ (堤高=52.0m・堤頂長560.0m) 御所ダム:洪水調節の操作の見直し		0	412,702	0	0	0	0	0	412,702	89,143	本体関連の調査・設計等	
砂防事業														
(項)砂防事業費														
(目)砂防事業費				686,000	213,200	37,000	15,000	0	0	800	952,000	241,173		
	八幡平山系	直轄砂防事業区域A=692km ²	480	686,000	213,200	37,000	15,000	0	0	800	952,000	241,173	二双沢砂防堰堤(令和5年度完成予定) シガクラ沢砂防堰堤(令和3年度完成予定) 竜川第2砂防堰堤(令和7年度完成予定) 竜川第3砂防堰堤(令和2年度完成予定) 小柳沢砂防堰堤 うさぎ平西沢砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得等	
合計				6,646,200	1,263,363	865,000	109,003	70,000	0	8,736	8,962,302	2,121,188		

(注)「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他都府県分を含む額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。
 事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 *：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

令和2年度当初 岩手県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	R2年度事業内容	備考		
			内 訳					計					
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費	
国道106号	田嶺墓目道路	L=7.2km	300	0	50,000	0	0	0	0	50,000	12,666	調査推進:道路設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	380	243,000	66,000	286,000	5,000	0	0	600,000	152,000	調査推進:道路設計、構造物設計 用地買収推進:真城地区用地買収 工事推進:水沢姉体地区ほか改良工	用地進捗率:約81% 事業進捗率:約74% 奥州市水沢姉体町 ～奥州市水沢東中通り二丁目 L=2.3km(2/4) 令和2年3月21日開通済 奥州市水沢真城字東大深沢～ 奥州市水沢姉体町 L=2.7km(2/4) 令和7年度開通予定(用地買収が順調に進んだ場 合) <残事業費> 令和3年度以降:約40億円
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	180	265,000	90,000	340,000	5,000	0	0	700,000	177,333	調査推進:道路設計 用地買収推進:稻去町地区ほか用地買収、支障移転 補償 工事推進:稻去町地区ほか改良工	用地進捗率:約88% 事業進捗率:約91% 北上市相去町字菅長根 ～北上市相去町平林 L=3.0km(4/4) 令和5年度開通予定(用地買収が順調に進んだ場 合) <残事業費> 令和3年度以降:約10億円
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	430	17,000	38,000	0	5,000	0	0	60,000	15,200	調査推進:道路設計	用地進捗率:100% 事業進捗率:約77% 盛岡市本宮字泉屋敷 ～盛岡市上厨川字前湯 L=3.6km(4/4) 令和7年度開通予定(大規模橋梁工事が順調に 進んだ場合) <残事業費> 令和3年度以降:約15億円
国道4号	金ヶ崎拡幅	L=5.2km	95	15,000	344,000	35,000	6,000	0	0	400,000	101,333	調査推進:道路設計、用地調査 用地買収推進:西根地区ほか用地買収 工事推進:西根地区ほか改良工着手	用地進捗率:約11% 事業進捗率:約3%
国道4号	北上花巻道路	L=3.1km	70	0	45,000	0	5,000	0	0	50,000	12,666	調査推進:道路設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
合 計				540,000	633,000	661,000	26,000	0	0	1,860,000	471,198		残事業費:約670億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 岩手県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道4号	岩手4号交通安全対策	—	—	622,000	193,000	105,000	4,000	0	0	924,000	308,000		
	一関地区事故対策	—	—	141,000	42,000	15,000	0	0	0	198,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	村崎野地区交差点改良	—	—	0	28,000	70,000	4,000	0	0	102,000		・調査設計 ・用地買収等	
	山の神地区交差点改良	—	—	106,000	48,000	5,000	0	0	0	159,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	北日詰交差点改良	—	—	120,000	0	0	0	0	0	120,000		・工事	
	紫波地区交差点改良	—	—	90,000	0	0	0	0	0	90,000		・工事	
	川久保交差点改良	—	—	0	9,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計	
	中山地区付加車線整備	—	—	0	9,000	15,000	0	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収等	
	岩館地区歩道整備	—	—	147,000	57,000	0	0	0	0	204,000		・調査設計 ・工事	
	青岩地区歩道整備	—	—	18,000	0	0	0	0	0	18,000		・工事	
国道45号	岩手45号交通安全対策	—	—	197,000	81,000	2,000	6,000	0	0	286,000	95,333		
	要谷歩道整備	—	—	165,000	21,000	0	0	0	0	186,000		・調査設計 ・工事	
	吉浜歩道整備	—	—	9,000	12,000	2,000	6,000	0	0	29,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	上荒川歩道整備	—	—	12,000	42,000	0	0	0	0	54,000		・調査設計 ・工事	
	夏井歩道整備	—	—	11,000	6,000	0	0	0	0	17,000		・調査設計 ・工事	
合 計		—	—	819,000	274,000	107,000	10,000	0	0	1,210,000	403,333		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 岩手県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号 国道45号 国道46号 国道283号	-	-	-	1,296,000	150,000	55,000	36,000	0	0	1,537,000	768,500	・防護柵、ワイヤロープ、道路標識、区画線、道路照明 ・情報提供板、CCTV、光ファイバー ・簡易パーキング 宮古市、久慈市、盛岡市 道の駅「たのはた」、「のだ」、「たろう」、 「さんりく」、「みやこ」、「石鳥谷」	
合 計			-	1,296,000	150,000	55,000	36,000	0	0	1,537,000	768,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和2年度当初 岩手県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道45号	岩手45号電線共同溝			1,348,000	56,000	110,000	6,000	0	0	1,520,000	668,800			
	大船渡地区電線共同溝	L=2.8km	22	200,000	10,000	30,000	0	0	0	240,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
	平田地区電線共同溝	L=0.2km	3	5,000	0	5,000	0	0	0	10,000		・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	令和2年度完成予定	
	鶴住居地区電線共同溝	L=3.9km	21	560,000	20,000	12,000	3,000	0	0	595,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
	山田地区電線共同溝	L=2.6km	14	403,000	6,000	13,000	3,000	0	0	425,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
	磯鶏地区電線共同溝	L=1.4km	11	115,000	10,000	25,000	0	0	0	150,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
	藤原地区電線共同溝	L=1.1km	8	65,000	10,000	25,000	0	0	0	100,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
国道46号	岩手46号電線共同溝			58,000	12,000	0	0	0	0	70,000	30,800			
	永井地区電線共同溝	L=1.6km	14	58,000	12,000	0	0	0	0	70,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
計				1,406,000	68,000	110,000	6,000	0	0	1,590,000	699,600			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和2年度当初 岩手県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R2年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道45号	三陸沿岸道路 (宮古中央～田老)	L=21.0km	1,248	276,700	320,000	85,000	1,000	3,000	300	686,000	148,176	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:宮古地区ほか舗装工、田老地区ほか道路 付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 宮古中央IC～田老真崎海岸IC L=17.0km(2/2) 令和2年夏頃まで開通予定
国道45号	三陸沿岸道路 (待浜～随上)	L=23.0km	1,105	17,669,700	1,252,000	55,000	33,000	3,000	300	19,013,000	4,106,808	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:洋野地区ほか改良工、小柏川橋ほか上部 工、種市地区ほか舗装工、種市地区ほか道路付属物 工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約83% 随上IC～(仮称)洋野IC L=7.0km(2/2) 令和2年内開通予定 (仮称)洋野IC～待浜IC L=16.0km(2/2) 令和2年度末開通予定
国道45号	三陸沿岸道路 (田野畑南～尾肝要)	L=6.0km	444	6,437,700	561,000	45,000	11,000	3,000	300	7,058,000	1,788,026	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:田野畑地区ほか改良工、新怒惟大橋ほか 上部工、田野畑地区ほか舗装工、田野畑地区ほか道 路付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約84% 下閉伊郡田野畑村大芦～下閉伊郡田野畑村田 野畑 L=6.0km(2/2) 令和2年度末開通予定
国道45号	三陸沿岸道路 (尾肝要～普代)	L=8.0km	371	1,007,700	75,000	25,000	2,000	3,000	300	1,113,000	281,960	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:沼袋地区ほか改良工、一の渡地区ほか舗 装工、普代地区ほか道路付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約97% (仮称)田野畑北IC ～下閉伊郡普代村第十一地割 L=8.0km(2/2) 令和2年内開通予定
国道45号	三陸沿岸道路 (普代～久慈)	L=25.0km	1,634	43,726,700	1,411,000	280,000	76,000	3,000	300	45,497,000	11,525,906	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:野田地区ほか改良工、久慈長内トンネルほ かトンネル工、新堀内大橋ほか上下部工、野田地区ほ か舗装工、野田地区ほか道路付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約72% 下閉伊郡普代村第十六地割～ 久慈IC L=25.0km(2/2) 令和2年度末開通予定
国道106号	宮古盛岡横断道路 (宮古～箱石)	L=33.0km	1,156	8,767,700	122,000	50,000	13,000	3,000	300	8,956,000	2,268,853	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:腹帯地区ほか改良工、川井第1トンネルほ かトンネル工、下茂市橋上部工、箱石地区ほか舗装 工、箱石地区ほか道路付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約92% 宮古市下川井 L=2.0km(2/2) 令和2年3月30日開通済 宮古市藤原～宮古中央IC L=4.0km(2/2) 令和2年夏頃まで開通予定 宮古市葦目～宮古市腹帯 L=7.0km(2/2) 令和2年度末開通予定 宮古市川井～宮古市箱石 L=7.0km(2/2) 令和2年度末開通予定
国道106号	宮古盛岡横断道路 (平津戸・岩井～松草)	L=7.0km	602	9,847,700	1,196,000	5,000	20,000	0	300	11,069,000	2,804,146	・調査推進:道路設計 ・支障移転補償 ・工事推進:松草トンネルほかトンネル工、岩井地区ほか 改良工、与部沢地区ほか舗装工、平津戸地区ほか道 路付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約82% 宮古市平津戸～宮古市区界 L=7.0km(2/2) 令和2年度末開通予定

令和2年度当初 岩手県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R2年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道106号	宮古盛岡横断道路 (区界～築川)	L=8.0km	542	6,228,700	60,000	5,000	6,000	0	300	6,300,000	1,596,000	・調査推進:道路設計 ・支障移転補償 ・工事推進:去石こ線橋上部工、築川地区ほか改良工、築川地区ほか舗装工、区界地区ほか道路付属物工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約88% 宮古市区界～盛岡市築川 L=8.0km(2/2) 令和2年内開通予定
合 計				93,962,600	4,997,000	550,000	162,000	18,000	2,400	99,692,000	24,519,875	残事業費:約990億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 久慈港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費					
久慈港	～湾口地区防波堤整備事業～		1,200										令和10年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ R3:約30億円 R4:約30億円 R5:約28億円 R6:約28億円 R7:約28億円 R8:約28億円 R9:約28億円 R10:約28億円	
	湾口地区													
	防波堤	L=3,800m		<540,000>						<540,000>	<207,360>	ケーソン製作 3函		
計				<540,000>						<540,000>	<207,360>			
				1,885,000	163,000	80,000	1,010,000	0	0	3,138,000	1,204,992			

＜＞書きは令和元年度国債の令和2年度支出分以内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 地方負担額は令和2年度岩手県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.12）で補正済みの金額です。

(注3) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

令和3年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

令和2年度当初 宮古港（港湾管理者：岩手県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
宮古港	～竜神崎地区防波堤整備事業～		254									令和2年度完成予定	
	竜神崎地区												
	防波堤	L=400m		227,000	0	0	0	0	0	227,000	99,880		上部工 1式、消波ブロック製作 90個、 消波ブロック据付 663個
計				227,000	0	0	0	0	0	227,000	99,880		

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 地方負担額は令和2年度岩手県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.12）で補正済みの金額です。