

国東整企画第146号
国東整港管第78号
令和3年2月24日

岩手県知事
達増 拓也 殿

国土交通省
東北地方整備局長
梅野 修一
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（岩手県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の令和3年度政府予算案における事業計画等〔予定〕のうち、岩手県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和3年度岩手県における事業計画（R3. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和2年度当初予算(千円)		令和2年度事業内容	令和3年度事業内容	令和3年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
(一般河川改修事業)									
北上川上流									
直轄管理区間 L=208.4km(北上川築堤・護岸他)									
北上川水系 2,816*									
3,197,000									
809,906									
一関藤沢地区(畑の沢):樋門N=1基 紫波地区:補償1式 黒岩地区:埋蔵文化財調査1式 日形地区:法尻補強L=1,900m 白山地区:河道掘削V=153千m³ 鬼柳相去地区:河道掘削V=155千m³ 等									
一関藤沢地区(畑の沢):築堤、樋門(令和7年度以降完成予定) 等									
4.2 ～ 16									
北上川上流(大規模)									
一関遊水地									
2,700									
4,250,000									
918,000									
一関遊水地:築堤L=1,200m、水門N=1基、橋梁架替1式 等									
一関遊水地:築堤、地内排水路(令和7年度以降完成予定) 等									
11 ～ 44									
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
50,000									
12,666									
北上川上流									
直轄管理区間 L=208.4km 樋門樋管等改善									
0.2									
50,000									
12,666									
盛岡右岸特殊堤質の改善検討・設計									
ゲート改善検討・設計(令和3年度完成予定)									
- ～ 0.2									
(項)都市水環境整備費事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
100,600									
50,300									
北上川水系									
直轄管理区間 L=336.5km (自然再生、水辺整備)									
北上川水系 115									
100,600									
50,300									
北上川上流:モニタリング調査 N=1式 盛岡地区:親水護岸 N=2箇所 等									
北上川上流:モニタリング調査(令和4年度完成予定) 等 盛岡地区:モニタリング調査(令和7年度以降完成予定) 等 一関地区:高水敷整正、坂路(令和7年度以降完成予定) 等									
- ～ 1.9									
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費									
412,702									
89,143									
北上川北上川上流ダム再生事業									
四十四田ダム:かさ上げ (堤高=52.0m・堤頂長=560.0m) 御所ダム:洪水調節操作の見直し									
412,702									
89,143									
本体関連の調査・設計 等									
環境調査、本体関連の調査・設計 等									
4.2									
(項)都市水環境整備費事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
0									
0									
北上川水系湯田ダム (水辺整備)									
湯田ダム水辺整備 1式									
北上川水系 115									
-									
-									
-									
西和賀町地区:施設設計(令和7年度以降完成予定)									
- ～ 0.2									

事 業 種 別	箇 所 名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和2年度当初予算(千円)		令和2年度事業内容	令和3年度事業内容	令和3年度事業 進捗見込み (億円)	備 考
				工事関係費	地方負担額				
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	八幡平山系	直轄砂防事業区域A＝692km2	480	952,000	241,173	二双沢砂防堰堤 シガクラ沢砂防堰堤 竜川第2砂防堰堤 竜川第3砂防堰堤 小柳沢砂防堰堤 うさぎ平西沢砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得 等	二双沢砂防堰堤(令和5年度完成予定) シガクラ沢砂防堰堤(令和3年度完成予定) 竜川第2砂防堰堤(令和7年度完成予定) 小柳沢砂防堰堤(令和7年度以降完成予定) うさぎ平西沢砂防堰堤(令和7年度以降完成予定) 等	0.4 ～ 11	
災害復旧事業									
(項)河川等災害復旧事業費									
(目)河川等災害復旧費(河川 2年災)									
	北上川上流	立花第5地割地区護岸L=355m	2.1	-	-	-	-	-	
(項)河川等災害関連事業費									
(目)河川等災害関連事業費(河川 2年災)									
	北上川上流	立花第5地割地区護岸L=397m	1.4	-	-	-	-	-	
合 計				8,962,302	2,121,188				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*：一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

令和3年度 岩手県における事業計画(R3年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業内容	R3年度予定事業内容	R3年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路 (待浜～階上)	L=23.0km	1,135	19,013	4,107	・調査推進:道路・構造物設計、環境調査 ・支障移転補償 ・工事推進:改良工、橋梁上部工、舗装工、道路 付属物工	・調査推進:(道路・構造物設計)、(用地調査) ・用地買収推進:(用地買収) ・工事推進:(改良工)	～2億円程度	階上IC～洋野種市IC L=7.0km(2/2) 令和2年12月12日開通済 洋野種市IC～待浜IC L=16.0km(2/2) 令和2年度末開通予定
国道106号	田鎖養目道路	L=7.2km	300	50	13	・調査推進:道路設計	・調査推進:道路設計、(構造物設計)、用地調査	1～2億円程度	
国道4号	水沢東バイパス	L=9.6km	390	600	152	・調査推進:道路設計、構造物設計 ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:改良工	・調査推進:埋蔵文化財調査、道路設計、構造物設計 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工、橋梁下部工	開通必要額 8～9億円程度	奥州市水沢真城字東大深沢～ 奥州市水沢姉妹町 L=2.7km(2/4) 令和7年度開通予定(用地買収が順調 に進んだ場合)
国道4号	北上拡幅	L=12.2km	180	700	177	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工	・調査推進:道路設計、構造物設計 ・用地買収推進:用地買収、支障移転補償 ・工事推進:改良工	開通必要額 5～6億円程度	北上市相去町字笹長根 ～北上市相去町平林 L=3.0km(4/4) 令和5年度開通予定(用地買収が順調 に進んだ場合)
国道46号	盛岡西バイパス	L=7.8km	453	60	15	・調査推進:道路設計	・調査推進:道路設計 ・工事推進:改良工、橋梁下部工	開通必要額 1～2億円程度	盛岡市本宮字泉屋敷 ～盛岡市上厨川字前潟 L=3.6km(4/4) 令和7年度開通予定(大規模橋梁工事 が順調に進んだ場合)
国道4号	金ヶ崎拡幅	L=5.2km	95	400	101	・調査推進:道路設計、用地調査 ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:改良工着手	・調査推進:道路設計、(用地調査) ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:改良工	2～6億円程度	
国道4号	北上花巻道路	L=3.1km	70	50	13	・調査推進:道路設計	・調査推進:(道路設計)、(用地調査)	～3億円程度	
計				20,873	4,578				残事業費:約710億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)R3年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、令和2年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和3年度 岩手県における事業計画(R3年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業	R3年度予定事業	R3年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道4号 国道45号	—	—	1,210	403	一関地区事故対策 要谷歩道整備 等	山の神地区交差点改良 上荒川歩道整備 等	13～38億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道4号 国道45号 国道46号 等	—	—	1,537	769	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道45号 国道46号	—	—	1,590	700	鶉住居地区電線共同溝 永井地区電線共同溝 等	鶉住居地区電線共同溝 永井地区電線共同溝 等		
合 計				4,337	1,872				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港湾関係事業令和3年度予算 事業計画通知(R3年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和2年度当初 (百万円)		令和2年度 事業内容	令和3年度予定 事業内容 (注)	令和3年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
久慈港	久慈港湾口地区 防波堤整備事業	1,200	3,138	1,205	防波堤	防波堤	- ～ 29億円程度	令和10年度完成予定
宮古港	宮古港予防保全事業	10			防波堤(改良)	防波堤(改良)	- ～ 1億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和3年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。