




国東整企画第3号
国東整港管第14号
平成23年4月28日

仙台市長
奥山 恵美子 殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山 日出男



直轄事業の事業計画等（仙台市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成23年度事業計画等のうち、仙台市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成23年度当初 仙台市における事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係		
道路関係	2,425,000	888,500
公園関係		
港湾関係		
空港関係		
合計	2,425,000	888,500

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 仙台市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道6号	仙台東部道路	L=10.7km	1,017	588,000	10,000	0	2,000	0	0	600,000	200,000	・調査推進:道路付属物設計(延長0.5km) ・工事推進:改良工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)、舗装工事(福室地区 延長0.2km、中野地 区 延長0.3km)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89% H24 (仮称)仙台湾IC供用予定 ※関係機関と調整が必要
国道4号	仙台拡幅	L=4.6km	243	0	29,000	270,000	1,000	0	0	300,000	100,000	・調査推進:道路付属物設計(鶴ヶ谷地区 延長0.8km)、 用地調査(山崎地区 1ha) ・用地買収推進:岩切地区 0.2ha	用地進捗率:約32% 事業進捗率:約27% H28以降 仙台市宮城野区燕沢～仙 台市宮城野区鶴ヶ谷 延長1.8km 完成6車線供用予定 (6/6)
国道45号	坂下拡幅	L=1.2km	77	157,000	12,700	40,000	300	0	0	210,000	70,000	・調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.8km)、 用地調査(苦竹地区 0.1ha) ・用地買収推進:苦竹地区 0.1ha ・工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.2km)	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約95% H27 仙台市宮城野区原町苦竹地内 延長0.5km 完成4車線供用予定 (4/4)
合 計				745,000	51,700	310,000	3,300	0	0	1,110,000	370,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 仙台市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
仙台4号	仙台4号交差点改良等	—	—	314,900	71,400	50,000	4,700	0	0	441,000	147,000		
	┌ 鹿又交差点改良	—	—	128,500	20,300	50,000	2,200	0	0	201,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	└ 箱堤交差点改良	—	—	186,400	51,100	0	2,500	0	0	240,000		・調査設計 ・工事	平成23年度完成予定
仙台48号	仙台48号交差点改良等	—	—	244,600	92,800	51,500	4,100	0	0	393,000	131,000		
	┌ 泉橋線形改良	—	—	244,600	0	31,500	2,900	0	0	279,000		・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	└ 嶽山線形改良	—	—	0	92,800	20,000	1,200	0	0	114,000		・調査設計 ・用地買収	平成27年度完成予定
合 計			—	559,500	164,200	101,500	8,800	0	0	834,000	278,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 仙台市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道4号	—	—	129,000	3,000	0	4,000	0	0	0	136,000	68,000	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道45号	—	—	31,000	1,000	0	0	0	0	0	32,000	16,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道48号	—	—	84,800	2,000	0	1,200	0	0	0	88,000	44,000	防護柵、区画線、情報収集機器(ITV)	
合 計		—	244,800	6,000	0	5,200	0	0	0	256,000	128,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 仙台市における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道45号	宮城45号電線共同溝			20,000	20,000	79,800	200	0	0	120,000	60,000		
	原町地区電線共同溝	L=6.4km	61	10,000	10,000	0	0	0	0	20,000		路面復旧工事	平成23年度:L=0.4km供用予定
	日の出地区電線共同溝	L=1.6km	13	10,000	10,000	79,800	200	0	0	100,000		支障移転補償、路面復旧工事	平成26年度:L=1.6km供用予定
合 計				20,000	20,000	79,800	200	0	0	120,000	60,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 仙台市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道45号	宮城45号共同溝			90,000	14,000	0	1,000	0	0	105,000	52,500	H23年度事業内容	備考
	{ 仙台東部共同溝(原町)	L=2.4km	34	90,000	14,000	0	1,000	0	0	105,000			
合 計				90,000	14,000	0	1,000	0	0	105,000	52,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。