





復本第234号
国東整企画第134号
国東整港管第87号
平成26年2月25日

青森県知事
三村 申吾 殿

復興庁統括官
菱田



国土交通省
東北地方整備局長
小池 剛



直轄事業の事業計画等（青森県関連分）〔予定〕について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等〔予定〕のうち、
青森県関連の復興庁一括計上事業分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：復興庁岩手復興局 地域グループ
東北地方整備局

（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成26年度 青森県における事業計画(H26.2)(復興庁関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度事業内容	H26年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
東日本大震災復興河川整備事業費			787,000	173,140				
河川改修費			787,000	173,140				
一般河川改修事業			787,000	173,140				
馬淵川	直轄管理区間 L=10.0km(馬淵川築堤・護岸他)	62	87,000	19,140	沼館地区外:堤防嵩上げL=800m(平成25年度完成予定)等	—	—	
高瀬川	直轄管理区間 L=40.1km(高瀬川築堤・湖岸堤・護岸他)	59	700,000	154,000	栄沼地区外:堤防耐震対策L=650m(平成25年度完成予定)等	—	—	
合 計			787,000	173,140				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成26年度 青森県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道45号	三陸沿岸道路 (八戸南環状道路)	L=8.6km	435	700	127	・調査推進:埋蔵文化財調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進:十日市地区 0.2ha ・工事推進:トンネル舗装・設備工事(是川トンネル 延長973m)、橋梁工事(笹原大橋床版工 延長 250m 他1橋)、改良工事(十日市地区 延長 0.5km)、舗装工事(十日市地区 延長 0.5km)	—	—	八戸JCT～八戸是川IC L=4.8km (2/4) 平成25年度供用予定 H25完了
国道45号	三陸沿岸道路 (待浜～階上)	L=23.0km	880	3,877	702	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:階上地区 6.0ha ・工事推進:改良工事(階上地区 延長1.5km)、橋 梁工事(道仏川橋上・下部工 延長28m 他2橋)	・調査推進:<埋蔵文化財調査、道路・構造物設計> ・用地買収推進:<階上地区 2.5ha> ・工事推進:<改良工事(階上地区 延長2.0km)>、橋梁 工事(道仏川橋<上部工>・下部工 延長28m <他2橋 >)	5～39億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率、 事業進捗率の内訳は、岩手県区間を含 む 用地進捗率:約35% 事業進捗率:約23% 階上IC～(仮称)待浜IC L=23.0km (2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
計				4,577	828				残事業費:約97億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度予算 青森県における事業計画(港湾関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成25年度当初 (百万円)		平成25年度 事業内容	平成26年度予定 事業内容(注)	平成26年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
八戸港	八戸港八太郎地区・河原木地区航路泊地整備事業	291	2,704	964	航路泊地	航路泊地	- ~ 29億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
八戸港	八戸港八太郎地区・外港地区防波堤整備事業	1,164	870	310	防波堤(中央)、防波堤(第二中央)	防波堤(中央)、防波堤(第二中央)	- ~ 9億円程度	H30年度完成予定

(注)H26年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。