




国東整企画第133号  
国東整港管第86号  
平成26年2月25日

宮城県知事  
村井 嘉浩 殿

国土交通省  
東北地方整備局長  
小池 剛



直轄事業の事業計画等（宮城県関連分）〔予定〕について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等〔予定〕のうち、  
宮城県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当

（全般）企画部 企画課 企画第一係  
（公園）建政部 都市・住宅整備課 公園係  
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係  
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係  
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成26年度 宮城県における事業計画(H26年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容(注)	H26年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園整備費								
国営みちのく杜の 湖畔公園	計画面積 647ha 供用面積 322ha	470	313	104	【工事】 ・[東地区]園路整備工事 1式 ・[東地区]植栽工事 1式 ・[東地区]ベンチ工事 N=28基 ・[東地区]野外卓工事 N=12基 ・[東地区]四阿設置工事 N=1基 ・[東地区]拠点施設設置工事 N=1棟 ・[東地区]便所設置工事 N=1基 ・[東地区]境界フェンス設置工事 L=1000m ・[東地区]標識設置工事 N=32基 ・[東地区]放送設備設置工事 1式  【設計等】 ・[東地区]里山地区管理計画 1式 ・[東地区]測量・登記図作成 1式	-	-	-

平成26年度 宮城県における事業計画(H26.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度事業内容	H26年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			4,588.230	1,532.075				
河川改修費			4,310.000	1,436.666				
一般河川改修事業			4,310.000	1,436.666				
阿武隈川下流	直轄管理区間 L=54.6km(阿武隈川 築堤・護岸他)	阿武隈川水系 1,089*	390.000	130.000	小山地区:築堤L=1.100m、用地補償A=1.0ha 金山地区:用地補償A=0.5ha 等	小山地区:浸透対策(平成29年度完成予定) 金山地区:築堤、埋蔵文化財調査(平成29年度完成予定) 等	1.0 ~ 4.7	
名取川	直轄管理区間 L=18.9km(名取川 築堤・護岸他)	158	93.000	31.000	名取川計画検討 等	名取川 河川改修推進	0.9 ~ 1.7	
鳴瀬川	直轄管理区間 L=82.4km(鳴瀬川 築堤・二線堤・護岸他)	1,657*	2,532.000	844.000	鳴瀬川中流:築堤L=5,700m、河道掘削V=124,000m <sup>3</sup> 、旧橋下部工撤 去1式、用地補償1式 多田川地区:築堤L=800m、樋管N=1基 吉田川上流地区:河道掘削V=50,000m <sup>3</sup> 、橋梁架替(下部工)1式 等	鳴瀬川中流:築堤、河道掘削、県道付替(平成26年度完成予定) 多田川地区:築堤、樋管(平成27年度完成予定) 吉田川上流地区:河道掘削、橋梁架替(平成28年度完成予定) 等	7.2 ~ 28	
北上川下流	直轄管理区間 L=128.1km(北上川 築堤・護岸他)	北上川水系 2,692*	1,295.000	431.666	日根牛地区:築堤L=80m、樋管N=1基、用地補償A=0.9ha 横川地区:排水機場N=1基、用地補償1式 等	日根牛地区:築堤、樋管(平成30年度以降完成予定) 横川地区:排水機場(平成28年度完成予定) 等	5.3 ~ 15	
河川工作物関連応急対策事業費			262.230	87.409				
阿武隈川下流	直轄管理区間 L=54.6km 樋門・樋管等改善	0.06	26.610	8.870	中の町排水樋管空洞化対策、松の口排水樋管空洞化対策等	深川排水樋管転落防止柵改善(平成26年度完成予定)等	— ~ 0.06	
名取川	直轄管理区間 L=18.9km 樋門・樋管等改善	0.8	10.410	3.470	広瀬左岸排水樋管空洞化対策、中河原排水樋管空洞化対策	八本松第一排水樋管空洞化対策(平成26年度完成予定)	— ~ 0.8	
鳴瀬川	直轄管理区間 L=82.4km 樋門・樋管等改善	1.8	105.850	35.283	師山排水機場冷却装置改善、中筒排水樋管閉閉装置改善等	鈴根五郎排水機場樋管閉閉装置改善(平成26年度完成予定)、竹谷 排水樋管ゲート改善(平成26年度完成予定)等	— ~ 1.8	
北上川下流	直轄管理区間 L=128.1km 樋門・樋管等改善	1.5	119.360	39.786	北上大堰閉閉装置改善、五畝排水樋管ゲート改善等	北上大堰閉閉装置改善(平成26年度完成予定)、川口排水樋管ゲート 改善(平成26年度完成予定)等	— ~ 1.5	
総合水系環境整備事業費			16.000	8.000				
北上川水系	直轄管理区間 L=336.5km (自然再生、水辺整備)	北上川水系 96	16.000	8.000	北上川下流:調査検討1式 等 —	北上川下流:調査検討(平成27年度完成予定) 石巻地区:親水護岸(平成30年度以降完成予定) 等	— ~ 1.9	
ダム事業			701.353	210.405				
多目的ダム建設事業費			624.897	187.469				
北上川胆沢ダム	ロックフィルダム (H=132m・L=723m) 国道397号付替・市道若柳線付替 他	2,440**	624.897	187.469	本体関連工事、管理設備工事、水理水文調査、試験湛水 等	—	—	平成25年度完成予 定**
河川総合開発事業費			76.456	22.936				
鳴瀬川鳴瀬川総合開発			76.456	22.936	水理水文調査、環境調査 等	本体関連の調査・測量・設計、水理水文調査、環境調査 等	7.2	
砂防事業			1,641.935	547.311				
特定緊急砂防事業費			1,641.935	547.311				
栗駒山系	流域面積 A=145km <sup>2</sup>	106	1,641.935	547.311	川原小屋砂防堰堤、湯ノ倉砂防堰堤、湯浜砂防堰堤、裏沢川砂防 堰堤、砂防堰堤設計、用地取得 等	湯ノ倉砂防堰堤(平成27年度完成予定)、湯浜砂防堰堤(平成27年度 完成予定) 等	7.9 ~ 11	
海岸事業			600.538	200.179				
海岸保全施設整備事業費			600.538	200.179				
仙台湾南部海岸	直轄施工区域 L=13,904m	505	600.538	200.179	中浜工区 ヘッドランド 1基 等	中浜工区 ヘッドランド 1基 等(平成30年度以降完成予定)	— ~ 6.8	
災害復旧事業			25.686	8.553				
河川等災害復旧費(河川 24年災)			25.686	8.553				
北上川下流	中里地区護岸L=26m、新西境谷地地 区護岸L=132m	1.7	25.686	8.553	中里地区護岸L=4m、新西境谷地地区護岸L=20m (H25年度完成予定)			
合計			7,557.742	2,498.523				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

\*一般河川改修の全体事業費には、同水系の土地利用一体型水防災事業、大規模改良工事、河川総合開発事業、多目的ダム建設事業の予算額を含んでいます。

\*\*全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

平成26年度 宮城県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道47号	仙台北部道路	L=13.5km	1,184	100	33	・調査推進:道路付属物設計 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:道路付属物工事(富谷地区)	・工事推進:排水構造物工事(富谷地区)	0.1~1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約77% 黒川郡富谷町穀田~富谷 L=1.7km (2/4) 平成25年12月22日供用済
国道108号	花洲山バイパス	L=6.4km	120	1,324	441	・調査推進:環境調査 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:トンネル工事(2号トンネル 延長1,194m)、道路付属物工事	・調査推進:環境調査 ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:トンネル工事(2号トンネル 延長1,194m)、舗装工事	供用必要額 18~21億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約66% 大崎市鳴子温泉古戸前~同市鳴子温泉鬼首柏木原 L=6.4km(2/2) 平成27年度供用予定
国道4号	金ヶ瀬拡幅	L=3.7km	84	361	120	・調査推進:道路設計(蔵王地区 延長1km) ・用地買収推進:蔵王地区 0.2ha ・工事推進:改良工事(蔵王地区 延長0.6km)	・調査推進:道路付属物設計 ・用地買収推進:<蔵王地区 0.1ha> ・工事推進:<改良工事(蔵王地区 延長0.6km)>	0.2~4億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約56% 蔵王町宮地内 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道4号	築館バイパス	L=7.0km	180	319	106	・調査推進:道路設計(志波姫~築館地区 延長1km)、埋蔵文化財調査(志波姫地区) ・用地買収推進:築館地区 0.3ha ・工事推進:改良工事(志波姫地区 延長0.5km)	・調査推進:<道路設計(志波姫~築館地区 延長1km)、埋蔵文化財調査(志波姫~築館地区)> ・用地買収推進:<築館地区 0.2ha> ・工事推進:改良工事(志波姫地区 延長0.7km)	2~3億円程度	用地進捗率:約75% 事業進捗率:約47% 栗原市築館赤坂~外南沢 L=1.0km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 栗原市志波姫~築館 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道108号	古川東バイパス	L=5.1km	340	510	170	・調査推進:道路設計(大幡地内 延長1km)、用地調査(宮内地区 2.0ha) ・用地買収推進:大幡地区 3.0ha ・工事推進:改良工事(旭地区 延長0.5km)	・調査推進:<道路設計(大幡地内 延長1km)> ・用地買収推進:<大幡地区 1.4ha> ・工事推進:<改良工事(楡木地区 延長0.6km)>	1~6億円程度	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約28% 大崎市古川旭~大崎市古川稲葉 L=2.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				2,614	871				残事業費:約665億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 宮城県における事業計画(H26年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考	
			事業費	地方負担額					
国道4号	宮城4号交差点改良等	-	-	387	129				
	白石地区付加車線整備	-	-	120		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・<用地買収>		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	増田地区事故対策	-	-	117		・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
	河原交差点改良	-	-	30		・調査設計	・工事		平成26年度完成予定
	古川地区交差点改良	-	-	120		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
国道6号	宮城6号交差点改良等	-	-	189	63				
	山元地区事故対策	-	-	54		・用地買収 ・工事	・工事		平成26年度完成予定
	八手庭交差点改良	-	-	36		・調査設計 ・用地買収	・用地買収		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	藤浪交差点改良	-	-	99		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
国道45号	宮城45号交差点改良等	-	-	375	125			10~12億円程度	
	海岸通歩道整備	-	-	30		・用地買収 ・工事	・公共補償 ・工事		平成26年度完成予定
	塩釜地区事故対策	-	-	69		・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	松島海岸歩道整備	-	-	51		・調査設計	・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	松島歩道整備	-	-	72		・工事	・調査設計 ・工事		平成26年度完成予定 電線共同溝整備含む
	道珍浜地区事故対策	-	-	90		・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
	八反谷地歩道整備	-	-	63		・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成26年度完成予定
国道47号	宮城47号交差点改良等	-	-	81	27				
	中山平地区線形改良	-	-	81		・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道108号	宮城108号交差点改良等	-	-	87	29				
	石巻歩道整備	-	-	87		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
合計		-	-	1,119	373				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 宮城県における事業計画(H26年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担額				
国道4号	-	-	148	74	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	道路照明、防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)	7~9億円程度	
国道6号	-	-	50	25	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板、その他、ITSスポット)	防護柵、道路標識、区画線		
国道45号	-	-	468	234	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(AM、情報提供板、その他、ITSスポット)、情報収集機器(路温計)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)		
国道47号	-	-	130	65	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)		
国道108号	-	-	62	31	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線		
合計		-	858	429				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成26年度 宮城県における事業計画(H26年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担金				
国道45号 宮城45号電線共同溝			461	231			4～7億円程度	
	下馬地区電線共同溝	L=2.0km	9	165	支障移転補償、本体工事	支障移転補償、本体工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	尾島地区電線共同溝	L=0.7km	4	30	調査設計、支障移転補償	支障移転補償、本体工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
塩釜地区電線共同溝	L=1.1km	9	266	支障移転補償、本体工事	路面復旧工事	平成26年度供用予定		
国道108号 宮城108号電線共同溝			224	112				
	古川地区電線共同溝	L=1.5km	19	224	支障移転補償、本体工事	本体工事、路面復旧工事		平成26年度供用予定
合計			685	343				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 宮城県における事業計画(H26.2)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度 (百万円)		平成25年度事業内容	平成26年度予定事業内容(注)	平成26年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
仙台空港	空港整備事業	—	—	103	34	誘導路改良 エプロン改良	エプロン拡張 エプロン改良等	0.1 ~ 14.2 億円程度	
計				103	34				

(注)H26年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。