




国東整企画第133号
国東整港管第86号
平成26年2月25日

仙台市長
奥山 恵美子 殿

国土交通省
東北地方整備局長
小池 剛



直轄事業の事業計画等（仙台市関連分）〔予定〕について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等〔予定〕のうち、
仙台市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当

（全般）企画部 企画課 企画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成26年度 仙台市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	仙台拡幅	L=4.6km	243	418	139	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路付属物設計(岩切地区 延長0.5km) 用地買収推進:岩切地区 1.0ha 工事推進:改良工事(鶴ヶ谷地区 延長0.4km) 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:<道路付属物設計(岩切地区 延長0.5km)> 用地買収推進:<岩切地区 0.8ha> 工事推進:<改良工事(鶴ヶ谷地区 延長0.2km)> 	一〜4億円程度	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約70% 仙台市宮城野区燕沢〜仙台市宮城野区鶴ヶ谷 L=1.8km(6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道45号	坂下拡幅	L=1.2km	77	168	56	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.2km) 用地買収推進:支障移転補償 工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.4km) 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.2km) 用地買収推進:支障移転補償 工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.4km) 	供用必要額 1〜2億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約97% 仙台市宮城野区原町苦竹地内 L=0.5km(4/4) 平成27年度供用予定
計				586	195				残事業費:約76億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 仙台市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担額				
国道4号	仙台4号交差点改良等	—	—	441	147	— ・調査設計 ・用地買収 ・工事	7~8億円程度	平成25年度完成 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	鹿又交差点改良	—	—	63	・用地買収 ・工事			
	長町地区事故対策	—	—	378	・調査設計 ・用地買収 ・工事			
国道48号	仙台48号交差点改良等	—	—	246	82	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・工事 ・調査設計 ・工事	7~8億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 平成26年度完成予定 平成27年度完成予定
	愛子地区事故対策	—	—	99	・調査設計 ・用地買収			
	泉橋線形改良	—	—	75	・工事			
	嶽山線形改良	—	—	72	・調査設計 ・工事			
合計		—	—	687	229			

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 仙台市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道4号	-	-	-	50	25	道路照明、防護柵、道路標識、区画線	道路照明、防護柵、道路標識、区画線	1億円程度	
国道45号	-	-	-	36	18	防護柵、道路標識、区画線	道路照明、防護柵、道路標識、区画線		
国道48号	-	-	-	104	52	防護柵、区画線、情報提供機器(ITSスポット)、情報収集機器(ITV、路温計)	防護柵、区画線		
合 計			-	190	95				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成26年度 仙台市における事業計画(H26年2月) (道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道45号	宮城45号電線共同溝			170	85			2~4億円程度	平成26年度供用予定
	日の出地区電線共同溝	L=1.6km	13	170		支障移転補償、本体工事	本体工事、路面復旧工事		
合計				170	85				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。