

三陸沿岸道路 尾肝要道路が3月2日(日)に開通しました

～国道45号「最大の峠区間」が解消されます～

三陸沿岸道路『尾肝要道路』が、平成26年3月2日(日)の15時に開通しました。

『尾肝要道路』は、三陸沿岸道路(復興道路)の一部を構成する延長4.5kmの自動車専用道路で、岩手県内の三陸沿岸道路(復興道路)としては、昨年10月に開通した『普代道路』に次いで2番目の開通となります。

開通に先立ち、11時から開通式典が行われ、テープカット、くす球開披、パレードのほか、地域の方々の菅窪鹿踊、田野畑小学校スクールバンド演奏により華を添えていただきました。



テープカットとくす球開披



開通パレード



菅窪鹿踊



田野畑小学校スクールバンドの演奏

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP^(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。復興道路を早期に整備するため、膨大な業務の実施が必要となっていますが、今まで官の業務範囲であった事業進捗管理、業務工程管理、地元への説明、関係機関との協議・調整、用地取得計画調整などを新たに民間のチームを加えて実施しています。

「田老普代工区だより」は、三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行：国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区
〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1
TEL 0193-71-2010
URL <http://54.251.44.45/pphp/tohoku/taroufudai.html>

※PPP：Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

宮古市田老

岩泉町

田野畑村


普代村

三陸沿岸道路 尾肝要普代道路の 工事状況をお知らせします

三陸沿岸道路『尾肝要普代道路』は、3月に開通した尾肝要道路と昨年10月に開通した普代道路を結ぶ、延長約8kmの自動車専用道路です。

前号に続き、今回は『尾肝要普代道路』の現在の工事状況をお知らせします。詳しくは見開きページをご覧ください。

工事中は地域の皆様にはご不便をおかけしますが、1日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



尾肝要普代道路 工事箇所一覧

工事名	受注者	主な工事内容	
① 滝ノ沢地区道路改良工事	樋下建設(株)	切土工, 函渠工, 工事用道路	施工中
② 滝ノ沢北地区道路改良工事	昭栄建設(株)	切土工, 植生工	準備中
③ 落合地区道路改良工事	(株)福田組	盛土工, 函渠工, 橋台工 外	準備中
④ 柏木平地区道路改良工事	昭栄建設(株)	函渠工, 盛土工, 工事用道路	完了
⑤ 柏木平地区トンネル工事	青木あすなろ建設(株)	トンネル工, 切土工, 盛土工 法面工, 函渠工	準備中

三陸沿岸道路 『尾肝要普代道路』では、④柏木平地区道路工事が完了しましたが、現在進行中の①滝ノ沢地区道路改良工事に加え、新たな工事の準備が進められています。

柏木平地区のトンネル工事など、大規模な工事も始まり、今年度は工事が本格化する予定です。工事状況については、『田老岩泉道路』『田野畑道路』も含め、継続的にお知らせいたします。

三陸沿岸道路 尾肝要普代道路 工事状況

【平成26年4月末現在】

尾肝要道路 (H26.3.2開通) 終点部



① 滝ノ沢地区道路改良工事 施工: 樋下建設(株)

H26.2月末



H26.4月末

山を掘削して切土のり面がほぼ完成しました。現在は本線函渠を作っています。この函渠の上に山側へ行き来する道を通します。

尾肝要道路 (H26.3.2開通)

尾肝要普代道路(尾肝要～普代) 延長8km

普代道路(普代バイパス) (H25.10.13開通)



下閉伊郡田野畑村尾肝要

下閉伊郡普代村第十一地割

田野畑北IC(仮)

② 滝ノ沢北地区道路改良工事 施工: 昭栄建設(株)

③ 落合地区道路改良工事 施工: (株)福田組

⑤ 柏木平地区トンネル工事 施工: 青木あすなろ建設(株)

② 柏木平地区道路改良工事 施工: 昭栄建設(株)



本線の下を国道45号と山側とを行き来するための函渠工と土工工事を行い、当工事としてはH26年2月に完成しました。引き続き、①工事の樋下建設が盛土を施工しています。



凡例

工事箇所