




令和 6年 3月 現在

勿来バイパス (1工区)



工事内容：盛土工、排水構造物工
 施工状況：道路本線の盛土(約5m)と側溝の整備、
 基盤の整備を行っています。

