

《国道47号新庄酒田道路》

しんじょうふるくち  
**新庄古口道路の工事状況について**  
～地すべりの影響により開通時期を見直し～

- 国道47号新庄古口道路のうち、新庄市大字升形～戸沢村大字津谷（延長6.0km）については、令和4年度の開通を目指し、工事を進めてまいりましたが、昨年11月に施工中の法面に変状が生じたため、工事を一部区間で中断しているところです。
- その後、専門家とともに現地調査を行い、地すべりの発生を確認したため、地質調査や変位の観測等を行っているところです。
- 専門家に助言を頂きながら、地すべり対策の検討を進めておりますが、その対策工には時間を要する見込みであり、令和4年度開通予定としていた開通時期の見直しが必要な状況です。
- 引き続き、融雪時期までの調査観測を継続し、対策工法を決定したうえで、今年春頃を目途に対策工法に着手してまいります。
- 開通時期については、今後の地すべり対策状況を踏まえて、工程を精査し、お知らせいたします。

■開通時期の見直し

《現在》

令和4年度開通予定 ⇒

《見直し後》

**開通時期については、地すべり  
対策状況を踏まえて工程を精査**

記者発表先：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会、山形建設業界専門紙

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所  
副所長（道路担当） 田口 秀美（内線205）  
電話：023-688-8421（代表）

# 新庄古口道路



▲地すべりによるクラックの発生



▲地すべりによる側溝の破損



▲(仮称)前波トンネル終点側(酒田側)坑口