

がんばろう！東北

【防災情報】（記者発表）仙台河川国道事務所 防災情報（第70報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 4月 9日 19時00分発表

平成23年3月11日（金）14時46分頃発生した三陸沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。

また、平成23年4月7日（木）23時32分に発生した宮城県沖を震源とする余震により管内最大震度6強を観測しました。

多発している余震を含め、所管施設の点検と復旧作業を実施しております。

平成23年4月9日（土）18時42分に発生した地震により、管内において最大震度5弱を観測したため、パトロールを実施しております。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

※ アンダーラインは、新たな情報です。

1. 仙台河川国道事務所の体制について

- 1) 非常体制 3月11日14時46分に災害対策支部を設置
- 2) TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について
河川・道路において、被災状況調査を実施

2. 所管施設の状況

1) 河川

(1) 被災状況等

阿武隈川 57カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）

※ 被災直後から、シート張やアスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢1,700袋の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○阿武隈川右岸の河口から7.0km及び7.5km付近（亘理町今泉地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は4月14日の見込みです。

○阿武隈川左岸の河口から29.3km（角田市野田地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は4月20日の見込みです。

名取川 35カ所の被災が確認されております。

(堤防の亀裂・堤防の沈下)

※ 被災直後から、アスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢2,000袋の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○名取川左岸の河口から0.9km～2.0km(仙台市若林区種次地先)において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

緊急車両の通行を確保しながら施工し、完了は4月28日の予定です。

※ 仙台市の要請により、排水ポンプ車3台を投入し、若林区 井土地区の浸水解消に着手しました。(別添参照)

(2) 緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流堤防に対して下記のとおり緊急復旧工事を実施しております。

阿武隈川下流堤防緊急復旧工事			
市町村	場 所	工 事 内 容	工 期
亘理町	荒浜地区	堤防復旧 延長270m	4月 7日～1ヶ月程度
角田市	坂津田地内	堤防復旧(仮締切等) 延長 80m	3月16日～1ヶ月程度
角田市	野田地区	堤防復旧(仮締切等) 延長330m	3月27日～1ヶ月程度
角田市	上沼尻地	堤防復旧(仮締切等) 延長320m	3月20日～1ヶ月程度
角田市	枝野地区	堤防復旧(仮締切等) 延長250m	3月20日～1ヶ月程度
角田市	賀川地区	堤防復旧(仮締切等) 延長230m	3月20日～1ヶ月程度
丸森町	小斉地区	堤防復旧(仮締切等) 延長270m	3月20日～1ヶ月程度

2) 海 岸

被災の状況(直轄施工施設)は下記のとおりです。

○蒲崎海岸(岩沼市)

海岸堤防の被災(堤防の全壊、半壊、沈下)が全域にわたり確認されました。

○山元海岸(山元町)

ヘットランド7基の消波ブロックの一部流失が確認されました。

3) 道 路

○通行不能の箇所は以下のとおりです。(別添参照)

国道 45号 石巻市河北町大字成田地内 0.1km 法面崩落
(迂回路のための規制区間 9.0km)

国道 45号 歌津大橋(南三陸町歌津) 0.3km 落橋
小泉大橋(気仙沼市本吉町)等 0.6km 落橋

※ 水尻橋(南三陸町志津川)は5:00~19:00の間
仮橋にて片側交互で通行可能

(ただし、19:00~5:00までは緊急車両は通行可)

※ 二十一浜橋(気仙沼市本吉町)は仮橋にて2車線通行可能

※ 迂回路に関しては、東北地方整備局ホームページを参照(下記をクリック)

http://www.thr.mlit.go.jp/road/jisinkannrenjouhou_110311/ukairo.html

○片側交互通行の箇所は次のとおりです。(別添参照)

国道45号 登米市津山町柳津地内 50m 法面崩落の恐れ

○車線減少箇所は下記のとおりです。(別添参照)

・2車線のうち1車線を開放した箇所

国道 45号 南三陸町志津川字清水浜 0.1km

国道 45号 南三陸町志津川字蛇王 0.3km

○歩道橋の一部使用不能箇所が解消しました。

国道 4号 霞ノ目横断歩道橋はボルト破断のため、一部使用不能の箇所が
ありましたが、ボルトの交換が完了したため、使用が可能となりました。

○応急復旧状況

国道 4号 栗原市高清水地内で路面の段差を補修中。

○出張所の被災状況

気仙沼国道維持出張所 津波により損壊

現在、水梨コミュニティセンター(気仙沼市赤岩迎前田地内)へ
仮移転しています。

※ ご通行の際は、安全な速度で十分注意し、走行していただきますようお願い
いたします。

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

お 問 い 合 わ せ 先


国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 TEL 022(248)4131
(広報)計画課長 木越 養一(内線261)

仙台市の要請により、排水ポンプ車3台を投入し、若林区井土地区の浸水解消に着手



排水作業状況(9日17時30分撮影)


排水ポンプ車(排水能力:30m³/分)を3台投入
※1時間に、25mプールで約13個分の水を排水します



大型土のうによる締切作業(8日19時撮影)

写真引用:国土地理院撮影

宮城県内 国管理道路 被災状況



※ご通行の際は安全な速度で十分注意し走行していただきますようお願いいたします。