

三陸沿岸道路 延長=359.0km



新三陸トンネルL=3.1km H5.3.16開通



みやぎ県北高速幹線道路									
道路網	IV期(築館工区) 1.7km	I期(加倉～北方工区) 8.9km	現道利用 約4.0km	III期(佐沼工区) 3.6km	II期(中田工区) 4.7km 現道利用 0.5km				
事業主体	宮城県 約24.0km								
IC名	築館IC(仮)	築館東IC	栗原市	伊豆沼IC	若柳南IC	登米市	佐沼IC	中田IC	登米IC
アクセス道路	1.7km	2.7km	約4.0km (一般国道398号)	3.6km	2.1km	2.6km			
都市計画決定	---	---	---	---	---	---	---	---	---
環境アセスメント	---	---	---	---	---	---	---	---	---
整備計画決定(整備区間指定)	H25.5.16	H7.4.28		---	H25.5.16	H23.11.21	---	---	---
事業化	H25	H7		---	H25	H23	---	---	---
開通	R1.6.9	H23.11.24		---	H23.6.28	---	R3.12.17	H30.12.25	---
	開通済	開通済		(現道活用区間)	開通済	開通済	(現道活用区間)	開通済	(現道活用区間)



相馬福島道路										
道路網	霊山～福島 12.2km	霊山道路 12.0km	阿武隈東～阿武隈 5.0km	阿武隈東道路 10.5km	相馬西道路 6.0km					
事業主体	国土交通省 約45.0km									
IC名	桑折町	伊達東IC	伊達中央IC	伊達市	霊山IC	霊山南IC	相馬玉野IC	相馬市	相馬山IC	相馬IC
アクセス道路	2.0km	2.8km	7.4km	12.0km	5.0km	10.5km	6.0km	6.0km	6.0km	常磐自動車道
都市計画決定	H24.7.20					---	---	---	---	---
環境アセスメント	---					---	---	---	---	---
整備計画決定(整備区間指定)	---					---	---	---	---	---
事業化	H25					H20	H23	H16	H23	H23
開通	R2.8.2					R3.4.24	H30.3.10		H29.3.26	R1.12.22
	開通済					開通済	開通済		開通済	開通済