

令和2年度 第1回 事業評価監視委員会 審議案件一覧（公園事業：再評価）

資料6

番号	審議区分	県名	事業名	新規事業採択時評価(年度)	事業計画等の変化			事業費の変化			費用対効果の変化			完成予定等	対応方針(原案)
					対象主要施設	施設規模(括弧内は復興祈念公園全体)	変更内容	全体事業費(※)		変化要因	全体		変化要因		
								前回(億円)	今回(億円)		前回	今回			
1	重点	福島	国営追悼・祈念施設整備事業(福島県双葉郡浪江町)	H29	国営追悼・祈念施設	約10ha(約50ha)	-	74	135(+61)	・橋梁の追加、軟弱地盤対策、流用土の調達先変更等	2.8	1.8	・施設費及び用地費等の増 ・競合公園追加等による直接利用価値の減 ・世帯数増による間接利用価値の増	令和7年度	事業継続

※全体事業費は、地方公共団体が整備する復興祈念公園を含む。