

今後のスケジュール

資料5

年 度	開催時期	取組状況
平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> □ 第1回協議会(5/17) ・協議会設置 ■ 第1回幹事会(6/28) ■ 第2回幹事会(8/2) □ 第2回協議会(8/29) ・「取組方針」策定 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自主防災組織や地域住民を対象とした、水害リスクや防災に関する知識の普及【実施中:13市町】 ○ 洪水リスクの確実な伝達(重要水防箇所合同巡視等)【実施中:13市町】 ○ 関係機関が連動した一体的な実働訓練の実施【実施中:13市町】
平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第3回幹事会(4/24) □ 第3回協議会(6/27) ・「県管理河川」拡充 ■ 第4回幹事会(8/28) ■ 第5回幹事会(11/27) □ 第4回協議会(12/27) ・「取組方針」見直し 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 想定最大規模降雨ハザードマップ作成、防災情報入手のサポート【実施中:10市町】 ○ プッシュ型の洪水に関する各種情報発信【実施中:9市町】 ○ 避難勧告に着目した住民参加の実践的な訓練の実施【実施中:13市町】 ○ 水防体制の確保、強化を図る継続的な取組と新たな手法の導入【実施中:15市町】
平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第1回幹事会(5/22) ・「大規模氾濫減災協議会」移行事前協議 □ 第1回協議会(6/12) ・「大規模氾濫減災協議会」移行 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 住民への情報伝達体制の充実【実施予定:13市町】 ○ 水防資機材等の配備・強化等【実施予定:15市町】 ○ 実行力のある水害対応タイムラインへの改善や防災対策の見直し【実施予定:10市町】 ○ 要配慮者利用施設等の避難計画の作成及び訓練の実施・促進【実施予定:9市町】
平成31年度	<ul style="list-style-type: none"> □ 幹事会 ■ 協議会 	<ul style="list-style-type: none"> ・各取組を推進
平成32年度	<ul style="list-style-type: none"> □ 幹事会 ■ 協議会 	<ul style="list-style-type: none"> 国管理河川の取組目標達成
平成33年度	<ul style="list-style-type: none"> □ 幹事会 ■ 協議会 	<ul style="list-style-type: none"> 県管理河川の取組目標達成

