

川の中の車輛等の引き上げ作業について

河川内に沈んでいる車や船の引き上げ作業の進捗についてお知らせします。

車輛の引き上げ作業は、旧北上川において10月28日に1台引き上げ、管理する4河川全てで完了しました。船舶については、北上川、鳴瀬川及び吉田川については完了しましたが、旧北上川については、16隻が未だ引き上げ出来ておりません。16隻はいずれも大型船舶であることが確認され、現在の作業台船では迅速な引き上げ作業が困難であることから、一時、作業を中断することとしました。

今後、あらためて作業体制を整えた上で、来年の梅雨前までに16隻の引き上げを行うこととします。

※関連は8/3、12、24、30、10/3に記者発表済み

■ 引き上げ作業の状況

鳴瀬川 車輛 2台
吉田川 車輛 12台
※ 8月26日作業着手
※ 9月12日に車輛の引き上げ完了
※ 9月20日に大型の瓦礫引き上げ完了

北上川 車輛 7台
船舶 5隻
重機 4台
※ 9月 8日作業着手
※ 9月10日に車輛の引き上げ完了
※ 9月20日に船舶の引き上げ完了
※ 9月29日に重機、大型の瓦礫引き上げ完了

旧北上川 車輛 56台
船舶 31隻 (残16隻)
※ 8月 5日作業着手
※ 10月28日に車輛の引き上げ完了
※ 11月 1日までに船舶15隻引き上げ済み(進捗率48%)
※ 11月14日までに大型の瓦礫引き上げを完了予定

《参考：水没した車輛等の総数》

北上川下流河川事務所管内合計
車輛 77台 船舶 36隻 その他（重機）4台

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194（代表）

技術副所長

さとう

佐藤

しんご

伸吾（内線205）

管理課長

はたやま

畑山

さくえい

作栄（内線331）