

訓練

国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成29年 9月 1日 13時10分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報 (第3報)(終報)

青森河川国道事務所では、宮城県沖を震源とする地震発生により災害対策支部「非常体制」を設置しております。

現在の被災箇所における復旧状況は別紙のとおりです。

今後も情報に十分な注意をお願いします。

1. 地震の概要

発生日時：平成29年9月1日 9時40分

震源地：宮城県沖

地震の規模：三八上北 震度6弱
管内その他 震度5強

2. 青森河川国道事務所の体制

9月 1日 9時40分 災害対策支部「非常体制」設置

3. 防災気象情報（気象庁発表）

9月 1日 9時43分 津波警報発令

9月 1日 9時55分 津波第1波到着

9月 1日 10時10分 津波警報・津波注意報解除

4. 災害対応状況

※【別紙による】

5. その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。
青森河川国道事務所<http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>
なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。
道路緊急ダイヤル #9910

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38
TEL 017-734-4521 (直通)

河川関係	副 所 長	安部 剛 (内線204)
	調査第一課長	田村 公仁 (内線351)
道路関係	副 所 長	高橋 秀典 (内線205)
	道路管理第一課長	辻 祐治 (内線431)

【訓練】

日時：平成29年9月1日 13:00 現在

1 災害概要

①地震の概要

発生日時：平成29年9月1日 9時40分
 震源地：宮城県沖
 地震規模：震度6強 三八上北
 震度5強 管内その他

②防災気象情報(気象庁発表)

9月1日 9:43 津波警報発令
 9:55 津波第1波到着
 10:10 津波警報・津波注意報解除

③事務所の体制

9月1日 9:40 災害対策支部「非常体制(河川・道路)」設置

④職員情報

安否確認 職員総数 160名
 確認済 160名

	職員	家族
死者	0	0
負傷者	0	0

2 河川関係

①-1点検状況(直轄)

出張所	河川名	1次点検開始	1次点検終了	2次点検開始	2次点検終了	結果
五所川原	岩木川(樋)	9:43	9:55	9:55		
	岩木川(堤)	9:43	10:20	10:20		被災1箇所
藤崎	岩木川(樋)	9:43	9:55	9:55		異常なし
	岩木川(堤)	9:43	10:20	10:20	11:00	被災1箇所
八戸	馬淵川(樋)	10:10	10:30	10:30	11:40	異常なし
	馬淵川(堤)	10:10	10:30	10:30		被災1箇所

①-2 点検状況(許可工作等)

出張所	河川名	点検開始	点検終了		結果
五所川原	岩木川	9:43	9:55		異常なし
藤崎	岩木川	9:43	9:55		異常なし
八戸	馬淵川	10:10	10:20		異常なし

②河川の被災情報

(1)岩木川水系

- ・岩木川右岸29.0~29.0+50 堤防縦断亀裂 W=0.1m H=1.0m L=50m
- ・岩木川左岸45.2+100~150 堤防縦断亀裂 L=50m

(2)馬淵川水系

- ・馬淵川左岸1.8k 堤防沈下 L=100m H=3.0m

③河川の応急復旧対策等

(1)岩木川水系

- ・岩木川左岸45.2+100～150
土砂充填5m³、シート張810m² →10:30開始予定
→11:30 応急復旧50%完了 →12:00 応急復旧完了
- ・岩木川右岸29.0k
土砂充填5m³、シート張A=810m² →10:30開始予定
→10:50 土砂充填完了（進捗率50%）
→11:00 応急復旧完了

(2)馬淵川水系

- ・馬淵川左岸1.8k 堤防沈下 L=100m H=3.0m
復旧盛土V=4,100m³、シート張A=2,640m²、鋼矢板二重締切L=172m(Ⅲ型12m860枚)
→11:50 着手（完成予定 復旧盛土:9/2 12:00 二重締切:9/9 12:00）作業員20人）

④河川の水位状況等

- 岩木川：遡上津波による水位上昇無し
- 馬淵川：9時55分に新大橋水位観測所（河口から1.2km上流）で1.5mの水位上昇を確認
9時56分に大橋水位観測所（河口から4.0km上流）で1.1mの水位上昇を確認
9時57分に尻内橋水位観測所（河口から6.7km上流）で0.7mの水位上昇を確認
9時58分に櫛引橋水位観測所（河口から9.8km上流）で0.6mの水位上昇を確認

3 道路関係

①点検状況

出張所	路線	往路開始	往路完了	復路開始	復路完了	結果
十和田国道	4号	9:45	10:10	10:10	10:30	法面崩落1箇所
	上北道路	9:45	10:10	10:10	10:30	異常なし
青森国道	4号	9:45	10:10	10:10	10:30	A2橋台背面段差
	7号	9:45	10:10	10:10	10:30	異常なし
	環状7号	9:45	10:10	10:10	10:30	異常なし
弘前国道	7号	9:42	10:10	10:10	10:30	異常なし
	津軽道	9:42	10:10	10:10	10:30	法面崩落1箇所
	津軽道(鯨)	9:42	10:10	10:10	10:30	異常なし
八戸国道	45号	9:45	10:10	10:10	10:30	法面崩落1箇所
	104号	9:45	10:10	10:10	10:30	異常なし
	八戸南	9:45	10:10	10:10	10:30	異常なし
	八戸南環状	9:45	10:10	10:10	10:30	異常なし

②道路の通行止め、被災情報

事由	路線名	地名、被災地kp	規制区分、区間(kp)	開始日時	解除日時	迂回路
法面崩れ	R4	十和田市大字伝法寺字寺山 659k000～659k020	片交 659k000～659k020	9:50	20:00	—
清水川大橋 A2橋台背面段差	R4	東津軽郡平内町大字清水川 707.98kp	全止め 707.98kp	9:57	13:00	有り
法面崩れ	R101	五所川原市大字小曲字枝村 18.960kp	片交 18.960kp	9:56	未定	—
法面崩れ	R45	三戸郡階上町大字道仏字鹿倉 393.070～393.090kp	片交 393.070～393.090kp	9:57	未定	—

③道路の応急復旧対策等

- ・十和田国道 R4 659k000～659k020 十和田市大字伝法寺字寺山
法面にブルーシート設置、普通土のうで仮押さえ
路肩に大型土のう設置
(L=20m、H=7m)
- ・青森国道 R4 707.98kp 東津軽郡平内町大字清水川
As加熱合剤舗設(L=7m、W=5m、平均厚10cm)
- ・弘前国道 R101 18.960kp 五所川原市大字小曲字枝村
大型土のう設置、ブルーシート設置
(L=3m、H=2m)
- ・八戸国道 R45 393.070～393.090kp 三戸郡階上町大字道仏字鹿倉
盛土、ブルーシート設置
(L=20m、H=2m)

4 施工中工事被災情報

①点検状況

五所川原	異常なし		
藤崎	異常なし		
八戸	異常なし		
十和田国道	異常なし	9:43指示	10:45完了
青森国道	異常なし	9:43指示	10:45完了
弘前国道	異常なし	9:43指示	10:45完了
八戸国道	異常なし	9:43指示	10:45完了
建設監督官	異常なし	9:43指示	10:46完了
その他	異常なし		

5 関係機関との情報連絡

関係機関	確認日時	確認内容
陸上自衛隊	10:10	電話回線確認 異常なし
青森県河川砂防課	10:15	CCTV画像伝達状況確認 異常なし

6 リエゾン派遣状況

①リエゾンの派遣

派遣先	派遣日時	到着日時	終了日時	帰庁日時	交代相手
青森県	9:45	10:10			
	9:45	10:10			
八戸市	9:45	10:15			
	9:45	10:15			

③被災情報等(一般被害情報含む)

(1)道路関係

・調査中

(2)河川関係

・調査中

(3)避難勧告等

・9:43に八戸市内11地区の約1,900世帯、約5,500名に対して避難指示を発令

・9:55に八戸市内11地区の約1,900世帯、約5,500名に対して避難完了

(4)一般被害情報

・死傷者 10:30 八戸市 負傷者2名、階上町 負傷者1名

・家屋等被害 10:30 八戸市 半壊2 一部損壊13
階上町 半壊2 一部損壊2
おいらせ町 一部損壊1
南部町 一部損壊1
三戸町 一部損壊2
三戸町 一部損壊2

・交通機関の情報

JR 11:00 通常運行
青い森 9:45 八戸～三戸 運行見合わせ
NEXCO 9:45 下田～九戸 通行止め
青森県 9:45 第二みちのく 通行止め

・停電 10:30 八戸市 市川町 約200
八太郎 約300

