

# 鳥海ダムだより

国土交通省 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所

第121号

2023.9.29  
発行

## 総合防災訓練を実施しました。

9月1日は関東大震災が発生した日であり、地震、台風、津波等災害についての認識を深めることを目的に「防災の日」に制定されています。

この防災の日に合わせて毎年全国的に防災訓練が実施されており、鳥海ダム工事事務所においても総合防災訓練を行いました。

本訓練は、東日本大震災の経験を踏まえて『東北地方整備局防災業務計画』に基づき、震災発生時における被災状況の迅速かつ的確な収集と伝達及び情報共有などの初動対応訓練を実施し、広域的な災害対応にあたる実務職員としての防災能力の向上を図ることを目的に行っています。

今年度は若手職員を中心に最小限の人員で、災害に関する情報を事前に周知せず実施しました。情報伝達を行うにあたり多少戸惑うところがありましたが、より実践的で緊張感のある訓練となりました。

鳥海ダム工事事務所では、今回実施した訓練での教訓を踏まえ災害に備えてまいります。



訓練の状況

# 鳥海ダム建設に関する基本計画（第1回変更）が 8月30日に告示されました。

国土交通省では、平成30年12月に「鳥海ダム建設に関する基本計画」を官報告示し鳥海ダム建設事業を進めてまいります。


この「鳥海ダム建設に関する基本計画」は工期を平成5年度から令和10年度まで、事業費を約1,100億円と定められておりました。

しかし、昨今の資材価格や労務費の物価上昇、働き方改革等に基づく労働条件を考慮した適切な工期確保等により、事業期間の延伸と事業費の増額が必要になったことから、「鳥海ダム建設に関する基本計画」の変更に向けた作業を進め、秋田県知事等の意見聴取、関係省庁との協議等必要な手続きを行い、8月30日に第1回変更を官報告示しました。

変更内容は、工期を令和14年度まで4年間延伸することと、事業費を約1,990億円へ約890億円増額しています。

鳥海ダム工事事務所では引き続き品質、安全を確保しつつ、最大限のコスト縮減に取り組み、郷土の安全と暮らしの安心を守るため事業を進めてまいります。

## 鳥海ダム建設事業の流れ(今後の予定)



## 編集後記

暑かった夏もようやく終わり、いつの間にか町中に鳴き声を響かせていた蝉がすっかりとなりを潜め、秋の虫の元気な合唱が聴かれるようになりました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、いろいろな秋がありますが皆様はどのような秋を過ごされるのでしょうか。

安全・安心の子吉川に抱かれて、より豊かに暮らせる、わたしたちの郷土のために。

国土交通省東北地方整備局鳥海ダム工事事務所

〒015-0885 秋田県由利本荘市水林408番地

TEL. 0184-23-5120 FAX. 0184-23-5451

ホームページアドレス <https://www.thr.mlit.go.jp/chokai/>

e-mailアドレス thr-chokai01@mlit.go.jp