



伊達崎橋の進捗状況について (R8.3.31 現在)



- ・流水部の河床洗掘対策※ (①) は完了しました。
※橋を支える脚を守るため、削り取られた川底の土砂を埋め戻します。
- ・迂回路のための造成工事 (②) は完了しました。
- ・仮橋工事 (③) を行っています。



左岸

右岸

至浪江町

②造成工事
【完了】

①河床洗掘対策
【完了】

現・伊達崎橋

仮橋

③仮橋【施工中】

③仮橋【完了】

②造成工事
【完了】

至国見町

(主) 浪江国見線

阿武隈川