



- 全体延長約15.0kmの堤防整備、約34万m²の用地を取得。
- 令和3年10月末現在、96%の工事完成、100%の用地を取得。




築堤護岸延長 : 約 13.8 km
 導流堤延長 : 約 1.2 km
 全体延長 : 約 15.0 km



事業の進捗状況 (R3年10月末時点)

◆築堤護岸等工事(延長ベース)



◆用地協議 契約率(取得面積ベース)

