

次期東北圏広域地方計画(骨子案) 策定スケジュール(案)

□ : 全国計画
□ : 東北圏広域地方計画

年度	月	全国計画 (中間とりまとめ)	協議会	ワーキング グループ	有識者懇談会	備考	
令和4年度	4				委員14名委嘱 (4/25付け)		
	5	第10回計画部会 (5/16)	検討会議[文書開催] (5/23)			・ 策定スケジュール(案) ・ WGの設置	
	6	上	第11回計画部会 (6/8)		第1回WG (6/10)		・ 策定スケジュール(案) ・ 有識者懇談会委員について ・ R3年度のフォローアップについて
		中					
	下	第12回計画部会 (6/30)					
	7	上					
		中	国土審議会 (7/15)				・ 国土形成計画(全国計画)中間とりまとめ 公表
	下						
	8	上			第2回WG (8/5)		・ 全国計画(中間取りまとめ) ・ 東北圏の概況(指標等による整理)
		中					
	下					①懇談会 (8/29)	・ 全国計画(中間取りまとめ)の概要 ・ 現東北圏広域地方計画の中間評価の概要 ・ 東北圏の概況(指標等による整理) ・ 有識者からの講話(地域生活圏等)
	9	上			第3回WG (9/12)		・ 有識者懇談会での委員から頂いた内容及び講話内容の整理 ・ 骨子検討の方針について
		中				②懇談会 (9/15)	・ 第1回懇談会での委員からのご意見に対する補足説明 ・ 有識者からの講話(女性活躍、UIターンなど) ・ 骨子検討の方針について
	下						
	10	上					
		中	第13回計画部会 (10/14)				
	下						
	11	上					
		中	第14回計画部会 (11/17)				
	下			第4回WG (11/29)			・ 骨子素案提示
	12	上					
		中				③懇談会 (12/13)	・ 骨子策定スケジュールの見直しについて ・ 骨子素案の提示 ・ 議論のテーマ(食料・エネルギー等)
	下	第15回計画部会 (12/22)					
	1	上					
中							
下							
2	上	第16回計画部会 (2/3)					
	中						
下							
3	上	第17回計画部会 (3/7)					
	中		協議会(幹事会) (3/16)			・ 骨子案提示	
下					④懇談会 (3/23)	・ 骨子案提示	
R5年度	4	第18回計画部会 (4/14予定)					
	5	第19回計画部会 (5/26予定)	協議会(検討会議) 協議会(本会議) (書面開催)			・ 骨子案確定	
	6月以降	国土審議会					
	夏頃	閣議決定(予定)	骨子公表※	骨子の取りまとめ以降 主要な施策等のとりまとめ		・ 骨子決定	

※「骨子公表」時期は、全国計画の閣議決定頃までを目指す。
※次期広域地方計画の大臣決定時期については、令和6年度以降を想定している。