


鷹巣大館道路 工事進捗状況

令和 2年 5月 12日現在

鷹巣大館道路摺付区間 (L=1.7km)

鷹巣大館道路供用区間

大館能代空港IC



【県道付替区間】

【本線土工・構造物区間】

【本線切土区間】

【本線切土・盛土区間】

【本線ランプ切土区間】

一切土工

4月27日 開通(車道部)
5月上旬～歩道部施工中

ボックスカルバート

5月中旬～本体埋め戻し工

一切土工

5月中旬～切土施工予定

一切土工・盛土工

5月中旬～縦断地下排水施工予定

一切土工

2月中旬～切土施工中

