

国道45号尾肝要トンネル工事が再開しました。

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」により、岩手県下閉伊郡田野畑村の尾肝要トンネル工事について一時中止としていましたが、三陸沿岸北部地域において資材の流通が改善されてきていることからこの度工事を再開しました。

三陸国道事務所管内では、自動車専用道路（地域高規格道路）ネットワークを形成する三陸北縦貫道路の一部である「尾肝要道路」（延長4.5km）の整備を進めておりますが、「東日本大震災」の影響により現場の作業を一時中止しておりました。

今般、当地域内において現場事務所の建設可能地の選定や、資材の流通が整備されてきていることから、早期の完成を目指し工事を再開しましたのでお知らせします。

【尾肝要トンネル延長 L=2,736m】

◆尾肝要トンネル(南工区)工事 L=1,298m【※全体のうち起点(宮古市)側】

工期：平成23年3月24日～平成25年2月22日

場所：下閉伊郡田野畑村田野畑～下閉伊郡田野畑村七滝

◇再開日：平成23年5月9日から


◆尾肝要トンネル(北工区)工事 L=1,438m【※全体のうち終点(久慈市)側】

工期：平成23年3月24日～平成25年3月8日

場所：下閉伊郡田野畑村七滝～下閉伊郡田野畑村姫松

◇再開日：平成23年5月9日から

【尾肝要道路 位置図】



発表記者会：岩手県政記者クラブ、宮古記者クラブ、久慈報道機関各社、東北専門記者会

お問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 TEL0193-71-1711

副 所 長 伊 藤 啓 一 (内線204)

工 務 課 長 鈴 木 守 (内線411)