

## ○取組内容・今後の進め方について

H31.1 第1回協議会 協議会設立、取り組み（モデルルート設定等について意見交換）、今後の進め方



### R1.12 第2回協議会（今回）

モデルルート及び名称の決定

（仮）震災復興・伝承みやぎルートの課題と具体的な取組内容（案）について

今後の進め方（案）



### R2.3 第3回協議会（予定）

宮城サイクルツーリズムの  
ロゴマーク（案）決定

取組内容（案）の  
実施時期について

整備マニュアル（案）の決定

今後の進め方（案）



### R2.4以降（予定）

取組内容（案）の進捗状況の報告

ホームページ開設の準備

地域部会の立ち上げ