

歌津IC～本吉IC (No.390～No.575) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H29年1月時点

- 吉野沢地区跨道橋工事**
受注者：ドービー建設工業株式会社
工期：H29. 1. 6～H30. 12. 21
- 歌津本吉地区道路改良工事**
受注者：株式会社 フジタ
工期：H26. 10. 16～H29. 1. 31
- 本吉地区下部工工事**
受注者：那須建設株式会社
工期：H28. 5. 13～H29. 11. 30

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

- 〔凡例〕
- 橋梁・跨道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成

