


最上川中流大規模災害関連事業

～令和2年7月豪雨の治水対策～



新庄河川事務所

令和8年1月27日現在



大規模災害関連事業	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
河道掘削		設計	河道掘削								
白須賀地区堤防整備		堤防整備	完了								
大石田・横山地区堤防整備		設計		用地			堤防整備				

※現時点での予定であり、今後の事業進捗によって変更となる場合があります。

「流域治水」の推進


～これからは流域のみんなで～

流域治水

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
被害対象を減少させるための対策
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

問い合わせ: 国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 TEL: 0233-22-0251(代表)


河道掘削



掘削量: 536千m³/654千m³




白須賀地区堤防整備 (事業完了)



盛土量: 19千m³/19千m³



大石田・横山地区堤防整備



大石田大橋下部工 (P1橋脚) 工事
12月末工事状況



完成イメージ(大石田・横山地区)

