

高瀬川 取組方針 フォローアップ 一覧表(6市町村合体版)

		R4取組方針と課題				R1まで, R2 詳細版								
①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【洪水時】 具体なとりくみ	実施主体	目標時期	R3~	取組方針	課題	取組未実施理由	目標時期	R1まで	取組内容	R2	取組内容			
③急激な水位上昇を踏まえたタイムラインの改善	東北地整 東北町		継続	出水時・訓練等で活用し、必要に応じ見直しをする										
	東北地整 三沢市	H28	目標 実績	必要に応じ見直しをする			H28	目標 実績	完了 完了	100% 100%	直轄区間のタイムラインをH28年度に作成済み	必要に応じ見直しをする		
	東北地整 六ヶ所村	H28	目標 実績	必要に応じ見直しをする			H28	目標 実績	完了 完了	100% 100%	直轄区間のタイムラインをH28年度に作成済み	必要に応じ見直しをする		
	県(河川砂防課) 七戸町	H30	目標 実績	必要に応じ見直しをする	-		H30	目標 実績	完了 完了	100% 100%	指定区間【高瀬川(七戸町)、赤川(七戸町)】のタイムラインをH30.11.15作成	必要に応じ見直しをする		
	県(河川砂防課) 東北町	H30	目標 実績	必要に応じ見直しをする	-		H30	目標 実績	完了 完了	100% 100%	指定区間【高瀬川(東北町)、赤川(東北町)】のタイムラインをH30.11.15作成 直轄区間のタイムラインをH28年度に作成済み	必要に応じ見直しをする		
	県(河川砂防課) 三沢市	R2	目標 実績	必要に応じ見直しをする	-		R2	目標 実績	完了 完了	100% 100%		指定区間【古間木川のタイムラインをR3. 3月作成		
	東北町 六ヶ所村				指定区間のタイムラインについて必要に応じ見直しをする	-								
○流域タイムライン	七戸町		目標 実績					目標 実績						
	東北町		目標 実績					目標 実績						
	十和田市		目標 実績					目標 実績						
	六戸町		目標 実績					目標 実績						
	三沢市		目標 実績					目標 実績						
	六ヶ所村		目標 実績					目標 実績						
○その他河川のハザードマップの作成	七戸町		目標 実績					目標 実績						
	東北町		目標 実績					目標 実績						
	十和田市		目標 実績					目標 実績						
	六戸町		目標 実績					目標 実績						
	三沢市		目標 実績					目標 実績						
	六ヶ所村		目標 実績					目標 実績						
○水害リスクマップ	七戸町		目標 実績					目標 実績						
	東北町		目標 実績					目標 実績						
	十和田市		目標 実績					目標 実績						
	六戸町		目標 実績					目標 実績						
	三沢市		目標 実績					目標 実績						
	六ヶ所村		目標 実績					目標 実績						
⑥まるごとまちごとハザードマップ整備	七戸町	R2	目標 実績	検討の結果、費用・設置場所の観点から整備が難しい	民間事業者への説明が難しい		R2	目標 実績	継続 0%	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら、建設課と整備内容調整開始	継続 0%	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら、建設課と整備内容調整開始
	東北町	R2	目標 実績	ガイドラインに沿って令和7年度までに整備する	-		R2	目標 実績	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始
	十和田市													
	六戸町													
	三沢市	R2	目標 実績	指定区間の浸水想定区域図の進捗をふまえながら整備内容調整	-		R2	目標 実績	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整
	六ヶ所村	R2	目標 実績	設置看板等の経費に予算化	-		R2	目標 実績	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始	開始 開始	0% 0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始
⑦基準を運用していくための定期的な訓練(災害時応援職員の実務的な訓練、洪水対応演習、ロールプレイング等)	七戸町													
	東北町		目標 実績	洪水対応演習の実施(令和4年5月13日)	-			目標 実績	開始 開始	100% 100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続 100%	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
	十和田市													
	六戸町													
	三沢市		目標 実績	洪水対応演習の実施(令和4年5月13日)	-			目標 実績	開始 開始	100% 100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続 100%	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
	六ヶ所村		目標 実績	洪水対応演習の実施(令和4年5月13日)	-			目標 実績	継続 継続	100% 100%	洪水対応演習の実施(令和元年5月10日)	継続 100%	100%	洪水対応演習の実施(令和2年5月15日)
⑩要配慮者利用施設等の避難計画の作成及び訓練の促進	七戸町	R2	目標 実績	新HMでの避難計画を対象3施設、内1施設で作成完了	民間事業者への説明が難しい		R2	目標 実績	開始 開始	0% 0%	現況HMでは対象施設無し	開始 開始	0% 0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討
	東北町	H30	目標 実績	浸水想定区域内に存在する15施設全てに避難計画の作成指導を行う。	-		H30	目標 実績	開始 継続	100% 80%	新HMでの避難計画を対象15施設中6施設で作成完了	開始 開始	0% 0%	新HMでの避難計画を対象15施設中全てに作成指導を行う。
	十和田市													
	六戸町			施設無し										
	三沢市			施設無し										
	六ヶ所村	R2	目標 実績	施設無し	-		R2	目標 実績	開始 開始	0% 0%	現況HMでは対象施設無し	開始 開始	0% 0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討
⑪洪水予測や水位情報の提供の強化(洪水情報のプッシュ型配信のPR含む)	七戸町		目標 実績	R3「広報とうほく」6月号にて住民に周知済み	-			目標 実績	完了 完了	100% 100%	R1「広報とうほく6月号」にて住民に周知	継続 100%	100%	R2「広報とうほく」7月号にて住民に周知済み
	十和田市													
	六戸町													
	三沢市		目標 実績					目標 実績	完了 完了	100% 100%	R1「広報みさわ6月号」にて住民に周知	継続 100%	100%	R2「広報みさわ」4月号にて住民に周知済み
	六ヶ所村		目標 実績					目標 実績	開始 完了	0% 100%	R1「広報ろっかしよ6月号」にて住民に周知	継続 100%	100%	R2「広報ろっかしよ」7月号にて住民に周知済み
○地区単位の浸水対策災害時の避難先となる拠点の整備	七戸町		目標 実績					目標 実績						
	東北町		目標 実績					目標 実績						
	十和田市		目標 実績					目標 実績						
	六戸町		目標 実績					目標 実績						
	三沢市		目標 実績					目標 実績						
	六ヶ所村		目標 実績					目標 実績						

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【平時】 具体なとりくみ	市町村	目標時期	R3～	取組内容	課題	取組未実施理由	目標時期	R1まで			取組内容	R2			取組内容
								目標	実績	進捗率		目標	実績	進捗率	
⑱タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	七戸町			関係機関と調整を図りながら実施予定				目標	継続	0%	関係機関と調整を図りながら実施	継続	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定	
	東北町			洪水対応演習の実施(令和4年5月13日)				目標	開始	0%	洪水対応演習(R1.5.10)での実施	継続	0%	洪水対応演習(R2.5.15)での実施予定	
	十和田市							目標							
	六戸町							目標							
	三沢市				関係機関と調整を図りながら実施予定			目標	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施	継続	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定	
	六ヶ所村				関係機関と調整を図りながら実施予定	-		目標	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施	継続	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定	
㉑水害リスクの高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施	七戸町	H28					H28	目標	開始	0%	-			-	
	東北町	H29		重要水防箇所の合同巡視時に周辺住民と調整し実施			H29	目標	継続	100%	重要水防箇所の点検(R1.5.10)を実施	継続	100%	新型コロナウイルス感染症の拡大のため重要水防箇所の点検を中止	
	十和田市							目標							
	六ヶ所村	H00		重要水防箇所の合同巡視時に周辺住民と調整し実施	-		H00	目標	開始	100%	重要水防箇所の合同巡視時に周辺住民と調整し実施	開始	100%	新型コロナウイルス感染症の拡大のため重要水防箇所の点検を中止	
㉒小中学校や浸水想定区域内の地区ごとの水防災教育・出前講座等を活用した講習会等の実施	七戸町	H30					H30	目標	完了	100%	中部上北総合防災訓練で実施済み(平成28年9月27日)	継続	100%		
	東北町	H30					H30	目標	完了	100%	H30東北町立上北小学校で実施	継続	100%		
	十和田市							目標							
	六戸町							目標							
	三沢市							目標							
	六ヶ所村					-		目標	開始	0%	依頼により調整して実施	開始	0%	東北地方整備局からの情報収集	
㉔住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	七戸町							目標							
	東北町			講習会実施検討				目標							
	十和田市							目標							
	六戸町			現状把握	現状把握			目標							
	三沢市							目標							
	六ヶ所村							目標							
㉕地域防災力の向上のための人材育成	七戸町							目標							
	東北町							目標							
	十和田市							目標							
	六戸町			自主防災組織設立案内等	区長配布等でお知らせ			目標							
	三沢市							目標							
六ヶ所村							目標								

②防災時に人命と財産を守る水防活動の強化 具体なとりくみ												
実施主体		目標時期	R3~	取組内容	課題	取組未実施理由	目標時期	R1まで	取組内容	R2	取組内容	
②6関係機関が連携した水防訓練・水防団等同士の連絡体制の再確認の実施	七戸町		目標 実績					目標 実績	継続 0%	水防訓練雷雨により中止	継続 0%	
	東北町		目標 実績					目標 実績	継続 100%	水防訓練雷雨により中止	継続 100%	
	十和田市		目標 実績					目標 実績	開始 完了 100%	市総合防災訓練にて水防訓練実施(令和元年5月29日)	継続 0%	
	六戸町		目標 実績	水防訓練の実施	水防訓練の実施			目標 実績	継続 100%	水防訓練雷雨により中止	継続 100%	
	三沢市		目標 実績					目標 実績	継続 100%	水防訓練雷雨により中止	継続 0%	
	六ヶ所村		目標 実績	台風接近に伴い、重要水防箇所の点検を中止	—			目標 実績	継続 100%	水防訓練雷雨により中止	継続 100%	
②7水防団等の募集・指定を促進	七戸町		目標 実績	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集				目標 実績	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	東北町		目標 実績	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集				目標 実績	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	十和田市		目標 実績	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集				目標 実績	開始 完了 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集を実施	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	六戸町		目標 実績	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集				目標 実績	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	三沢市		目標 実績	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集				目標 実績	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	六ヶ所村		目標 実績	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	—			目標 実績	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	継続 100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
②8安全性を十分に確保した上での急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	七戸町	H28	目標 実績	司令センターより団員一斉メール運用開始			H28	目標 実績	完了 完了 100%	司令センターより団員一斉メール運用開始	継続 100%	司令センターより団員一斉メール運用開始
	東北町	H28	目標 実績	司令センターより団員一斉メール運用。危険箇所の周知			H28	目標 実績	継続 100%	司令センターより団員一斉メール運用開始。危険箇所の周知	継続 100%	司令センターより団員一斉メール運用。危険箇所の周知
	十和田市	H27	目標 実績				H27	目標 実績	開始 完了 100%	駒らん情報めーるを利用し、水防団へ周知	継続 100%	駒らん情報めーるを利用し、水防団へ周知
	六戸町		目標 実績	各分団長への連絡として実施	各分団長への連絡として実施			目標 実績	継続 100%	各分団長への連絡として実施	継続 100%	各分団長への連絡として実施
	三沢市		目標 実績	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知				目標 実績	開始 完了 0%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	継続 100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知
	六ヶ所村		目標 実績	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	—			目標 実績	開始 完了 100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	継続 100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知
②9重要水防箇所の合同巡視(危険箇所の把握)	七戸町		目標 実績					目標 実績	継続 100%	地元消防団員はかねてより把握済み	継続 100%	新型コロナウイルス感染症の拡大のため重要水防箇所の点検を中止
	東北町		目標 実績	重要水防箇所合同巡視を実施予定(令和4年7月14日)				目標 実績	継続 100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続 100%	新型コロナウイルス感染症の拡大のため重要水防箇所の点検を中止
	十和田市		目標 実績					目標 実績				
	六戸町		目標 実績					目標 実績				
	三沢市		目標 実績	重要水防箇所合同巡視を実施予定(令和4年7月12日)				目標 実績	開始 完了 100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続 0%	新型コロナウイルス感染症の拡大のため重要水防箇所の点検を中止
	六ヶ所村		目標 実績	重要水防箇所合同巡視を実施予定(令和4年7月12日)	—			目標 実績	継続 100%	重要水防箇所合同巡視を実施(令和元年6月5日)	継続 100%	新型コロナウイルス感染症の拡大のため重要水防箇所の点検を中止
③0水防資機材の保有状況の確認、備蓄の増強、必要備蓄資材の把握	七戸町		目標 実績	必要に応じた備蓄材の増強				目標 実績	開始 完了 100%	必要に応じた備蓄材の増強	継続 100%	必要に応じた備蓄材の増強
	東北町		目標 実績	備蓄材の増強				目標 実績	継続 100%	備蓄材の増強	継続 0%	備蓄材の増強
	十和田市		目標 実績	現状把握と適正な管理				目標 実績	開始 完了 100%	現状把握と適正な管理	継続 100%	現状把握と適正な管理
	六戸町		目標 実績	必要に応じた備蓄材の増強	必要に応じた備蓄材の増強			目標 実績	開始 完了 100%	必要に応じた備蓄材の増強	継続 0%	必要に応じた備蓄材の増強
	三沢市		目標 実績	備蓄材の増強				目標 実績	開始 完了 100%	備蓄材の増強	継続 0%	備蓄材の増強
	六ヶ所村		目標 実績	備蓄材の増強	—			目標 実績	開始 完了 100%	備蓄材の増強	継続 0%	備蓄材の増強
④その他(緊急行動計画に関連)の取組 具体なとりくみ												
実施主体		目標時期	R3~	取組内容	課題	取組未実施理由	目標時期	R1まで	取組内容	R2	取組内容	
④27市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実	七戸町		目標 実績					目標 実績				
	東北町		目標 実績					目標 実績				
	十和田市		目標 実績					目標 実績				
	六戸町		目標 実績	防災アプリを活用した情報伝達	防災アプリを活用した情報伝達			目標 実績				
	三沢市		目標 実績					目標 実績				
	六ヶ所村		目標 実績					目標 実績				
④28市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実(耐水化、非常用発電等の整備)	七戸町		目標 実績					目標 実績				
	東北町		目標 実績					目標 実績				
	十和田市		目標 実績					目標 実績				
	六戸町		目標 実績	ソーラー発電機等の整備	ソーラー発電機等の整備			目標 実績				
	三沢市		目標 実績					目標 実績				