

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
○現在までの代替指定状況(2市町3施設)	村山市				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
	長井市				目 標	完了(100%)【長井小学校体育館を代替施設として設定済】									完了(100%)【置居生涯学習プラザを代替施設として設定済】									浸水想定区域外への庁舎移転を検討中									継続実施																										
	中山町				目 標	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施									役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施																										
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備	○			○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
		県			目 標	H28年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標	主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(10基)を設置									主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(12基)を設置									量水標(8基)、危機管理型水位計(39基)を設置									危機管理型水位計(39基)を運用開始、量水標(8基)、簡易型河川監視カメラ40基を設置予定、量水標(8基)設置、簡易型監視カメラ(42基)運用開始予定																										
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
		県			目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	山形市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	米沢市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	寒河江市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	村山市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	長井市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	天童市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	東根市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	南陽市				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	山辺町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	中山町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	河北町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	朝日町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	大江町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	高島町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	川西町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
	白鷹町				目 標	山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沼川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備																										
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標	H29年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	目 標	H29年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標	H29年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																										

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のためのリスクコミュニケーション	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表	○			○	目 標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																										
○現在までの浸水想定区域図の公表【34河川】		県			目 標	実施開始									継続実施									継続実施									2河川で洪水浸水想定区域図を作成予定。(対象河川の作成完了)																										
					実 績	H29.4羽黒川・置賜白川(L2)公表済み									5河川(須川、馬見ヶ崎川、村山高瀬川、前川、大江川)で洪水浸水想定区域図を公表(H30.4.27)									23河川(若手赤川・小籠沢川・魯津川・丸川・柳川・阿部川・沼川・寒河江川・村山野川・白水仙・日塔川・富並川・最上川・堀立川・天王川・砂川・鬼面川・堀立川・横瀬川・大川・黒川・置賜野川)で洪水浸水想定区域図を公表。(H31.3.28公表)									2河川(吉野川、屋代川)で洪水浸水想定区域図を作成予定。(対象河川の作成完了)																										
				東北地整	目 標	H28年度中公表に向け検討実施									H28年度中公表に向け検討実施									H28年度中公表に向け検討実施									H28年度中公表に向け検討実施																										
					実 績	20公表済み																																																					
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				目 標	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
	山形市				目 標	一部継続実施									継続実施									ハザードマップの改訂及び広域避難について検討									ハザードマップの改訂、広域避難の検討、印刷																										
	米沢市				目 標	山辺町及び中山町の避難を助める地域について、現行洪水ハザードマップに記載済み									L2浸水想定区域の公表後、広域避難の対象地域の拡大を検討									ハザードマップの改訂及び広域避難について検討									ハザードマップの改訂、広域避難の検討、印刷																										
○現在までのL2対応HM作成状況(7市6町)	米沢市				目 標	H28年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施									H29年度中に公表に向け実施																										
	寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町				目 標	ハザードマップの作成									5月に全戸配布済み									情報収集・研究									情報収集・研究																										
H29:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町	寒河江市				目 標	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外									情報収集・研究									情報収集・研究									ハザードマップの改訂、全戸配布及び説明会実施による周知																										
H30:中山町、	上山町				目 標	H28年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
R1:山形市、米沢市、村山市、東根市、河北町、大江町、川西町	村山市				目 標	H28年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
	長井市				目 標	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
○現在までのL1対応HM作成状況(9市11町)	天童市				目 標	継続実施									継続実施									出前講座等を通して周知を図っていく									出前講座等を通して周知を図っていく																										
	山形市、米沢市、寒河江市、上山町、村山市、長井市				目 標	平成29年度中の作成・配布に向け検討									6月に全戸配布済み									出前講座等を通して周知を実施									L2対応HM作成済み、地区説明会等を通して周知を実施																										
	東根市				目 標	H28年度から順次実施									H29年度から順次実施									H30年度から順次実施									継続実施																										
	天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町				目 標	H28年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
	南陽市				目 標	H28年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
	西川町、朝日町、大江町、高島町、川西町、小国町				目 標	継続実施									継続実施									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討																										
	山辺町				目 標	山形市・天童市・上山町・山辺町・中山町の協定により連携体制を構築、継続									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討中									同上									継続実施																										
	中山町				目 標	継続実施									継続実施									「ハザードマップ(ブック)」更新内容検討									継続実施																										
	白鷹町・飯豊町				目 標	継続実施									継続実施									防災マニュアル(ハザードマップ含む)の作成・全世帯配布									継続実施																										
	河北町				目 標	H30年度中公表を受け検討実施									H29年度中公表を受け検討実施									H29年度中公表を受け検討実施									H29年度中公表を受け検討実施																										
					実 績	検討中									ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									ハザードマップの改訂中、3月末配布予定																										

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
タイムラインの策定・検証、首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○	目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
		県	気象台	東北地整	目 標 実 績	実施開始 実施中									継続実施 タイムラインの作成を継続実施									継続実施 タイムライン(須川)の作成を実施									洪水予報河川・水位周知河川(31河川)のタイムラインの作成 洪水予報河川・水位周知河川(31河川)のタイムラインの作成を実施									継続実施																	
					目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施																	
	山形市				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施																	
	米沢市				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施																	
	寒河江市				目 標 実 績	継続実施 策定済み									継続実施 訓練の実施について検討中									継続実施 検討中									情報収集・研究 情報収集・研究									情報収集・研究																	
	上市市				目 標 実 績	情報収集・研究 情報収集・研究									情報収集・研究 情報収集・研究									情報収集・研究 情報収集・研究									情報収集・研究 情報収集・研究									情報収集・研究																	
	村山市				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									タイムラインの検証と訓練の実施の検討 タイムラインの検証と訓練の実施の検討									継続実施									継続実施																	
	長井市				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討 策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討									継続実施									継続実施																	
	天童市				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 11月に図上訓練を実施									隔年等で図上訓練を実施する 図上訓練を実施(9/28)									適宜見直し・図上訓練を実施 図上訓練を実施(7/12)									継続実施																	
	東根市				目 標 実 績	継続実施 H28東根市総合防災訓練において実施									継続実施 11月総合防災図上訓練実施									H30年度 東根市総合防災訓練実施予定 東根市総合防災訓練において実施(10/14)									総合防災訓練と図上訓練を交互に実施 タイムラインの見直し 図上訓練実施(11/12)									継続実施 東根市総合防災訓練(10/4)予定																	
	南陽市				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									既存のタイムラインの検証と県管理河川のタイムライン策定 5月20日の水害対応訓練でタイムラインを検証しながら、市長も参加した道庁訓練等実施									水害対応訓練でのタイムラインの検証(5/19) マイタイムライン講習会 水害対応訓練でのタイムラインの検証(5/17中止)									継続実施																	
	山辺町				目 標 実 績	継続実施 実施中									町総合防災訓練において実施									継続実施 台風による防災訓練中止により未実施									町総合防災訓練において実施(10/6)									継続実施																	
	中山町				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 実施中									継続実施									継続実施									継続実施																	
	河北町				目 標 実 績	継続実施 実施中(毎年10月第4日曜日に総合防災訓練を実施)									継続実施 実施中(毎年10月第4日曜日に総合防災訓練を実施)									毎年10月第4日曜日に総合防災訓練を実施 10/28実施									継続実施 10/27実施									継続実施																	
	西川町				目 標 実 績	継続実施 実施中(毎年西川町総合防災訓練実施)									継続実施 10月に防災訓練実施									10月21日に西川町総合防災訓練実施予定									継続実施									継続実施																	
	朝日町				目 標 実 績	継続実施 実施中(町総合防災訓練の実施)									継続実施 10月に防災訓練実施									町総合防災訓練の実施(9月実施予定) 9/30に防災訓練実施									町総合防災訓練の実施(9月実施予定) 9/7に防災訓練実施									町総合防災訓練の実施(9月実施予定)																	
	大江町				目 標 実 績	継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)									継続実施 町総合防災訓練で実施									町総合防災訓練の実施(10月予定) 町総合防災訓練の実施(10/14)									町総合防災訓練の実施(10月予定) 町総合防災訓練の実施(10/6)									町総合防災訓練の実施(10月予定)																	
	高島町				目 標 実 績	継続実施 町総合防災訓練において実施									継続実施 9月町総合防災訓練において実施済									9月に町防災訓練で実施 町総合防災訓練中止									9月に町防災訓練で実施 町総合防災訓練(9/8)									河川周辺地区での実施を検討																	
	川西町				目 標 実 績	継続実施 実施中									継続実施 8月町総合防災訓練において実施済									タイムラインに基づく首長参加の訓練実施 8月町総合防災訓練において実施済									継続実施 8/25町総合防災訓練において実施									継続実施																	
	小国町				目 標 実 績	継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)									継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施)									継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施予定→訓練中止)									継続実施 実施中(町総合防災訓練で実施予定→訓練中止)									継続実施																	
	白鷹町				目 標 実 績	継続実施 町総合防災訓練(H28.10.23)において訓練を実施									継続実施 町総合防災訓練(10.16)において訓練を実施									継続実施 町総合防災訓練(10.14)において訓練を実施									町総合防災訓練において水害を想定した訓練を実施 町総合防災訓練(10.14)において訓練を実施									継続実施																	
	飯豊町				目 標 実 績	継続実施 毎年、飯豊町総合防災訓練で実施									継続実施 毎年、飯豊町総合防災訓練で実施									町総合防災訓練において水害を想定した訓練を実施 毎年、飯豊町総合防災訓練(10.14)で実施									継続実施									継続実施																	
気象情報発信時の等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			○		目 標 実 績	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																	
			気象台		目 標 実 績	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																	
					実 績	試行的に実施中									7月から大雨警報・洪水警報の危険度分布提供を開始									5月から台風速報の危険度分布の改善 7月から危険度分布の通知サービス開始 12月から「危険度分布」とリスク情報の重ね合わせ表示									5月から危険度分布と水害警報の表示を改善 6月から大雨特別警報解除後の洪水への呼びかけ改善 7月から大雨特別警報の改善									継続実施																	
ホットラインによる確実な気象、水象情報の伝達と助言及び活用	○	○	○	○	目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
		県	気象台	東北地整	目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
					目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
					目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	山形市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	米沢市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	寒河江市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	上市市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	村山市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	長井市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	天童市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	東根市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	南陽市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	山辺町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	中山町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	河北町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	西川町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	朝日町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	大江町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	高島町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	川西町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	小国町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	白鷹町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								
	飯豊町				目 標 実 績	継続実施									継続実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施									電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施								

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水災害の防災知識の普及、防災教育の推進	○	○	○	○	目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施													
		県			目標 実績	継続実施 各学校へ風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の通知発出									目標 実績	継続実施 各学校へ風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動実施									目標 実績	継続実施 風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動実施									目標 実績	継続実施 各種イベントでのPRなど防災意識向上の活動を実施予定													
			気象台		目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施													
				東北地整	目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施													
	山形市				目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施													
	米沢市				目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織・町内会にまちづくり出前講座を実施													
	寒河江市				目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施									目標 実績	継続実施 出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施													
	上市市				目標 実績	継続実施 出前講座等を実施									目標 実績	継続実施 水災害に関する出前講座開催									目標 実績	継続実施 水災害に関する出前講座開催									目標 実績	継続実施 水災害に関する出前講座開催													
	村山市				目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙													
	長井市				目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災組織研修会での出前講座を実施													
	天童市				目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている									目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている									目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている									目標 実績	継続実施 出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を行っている													
	東根市				目標 実績	継続実施 出前講座等を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災会に対する出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災会に対する出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各地区自主防災会に対する出前講座を実施													
	南陽市				目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)													
	山辺町				目標 実績	継続実施 問い合わせ窓口の設置及び防災マップ説明会開催による防災知識の普及									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 同上									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)													
	中山町				目標 実績	継続実施 実施中									目標 実績	継続実施 実施中(町防災訓練等を通じての、普及・啓蒙実施)									目標 実績	継続実施 町防災訓練等を通じての、普及・啓蒙実施									目標 実績	継続実施 同上													
	河北町				目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等									目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等									目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等									目標 実績	継続実施 各地区で独自で開催している防災訓練での講話等													
	西川町				目標 実績	継続実施 検討し順次実施									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(補助金等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(補助金等)									目標 実績	継続実施 検討し順次実施													
	朝日町				目標 実績	継続実施 検討中									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)									目標 実績	継続実施 自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)													
	大江町				目標 実績	継続実施 検討中									目標 実績	継続実施 自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施									目標 実績	継続実施 自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施									目標 実績	継続実施 町防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓蒙													
	高島町				目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 10カ所の自治会の出前講座で水防啓蒙を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 各集落の自主防災会に対する出前講座を実施													
	川西町				目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施									目標 実績	継続実施 出前講座を実施													
	小国町				目標 実績	継続実施 防災シンポジウムの開催									目標 実績	継続実施 小国町防災セミナーの開催									目標 実績	継続実施 土砂災害から地域を守るシンポジウムの開催									目標 実績	継続実施 同上													
	白鷹町				目標 実績	継続実施 住民を対象とした防災研修会の開催									目標 実績	継続実施 出前講座による啓蒙									目標 実績	継続実施 自主防災組織への出前講座や防災訓練で実施									目標 実績	継続実施 小学5年生を対象とした出前講座による啓蒙													
	飯豊町				目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施									目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施									目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県防災アドバイザーからの講習を実施									目標 実績	継続実施 飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県防災アドバイザーからの講習を実施													
羽越水害から50年を契機とした啓蒙活動の実施	○	○	○	○	目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施									目標 実績	H28年度から順次実施													
		県			目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事の実施													
			気象台		目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施													
				東北地整	目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施													
	山形市				目標 実績	継続実施 50年行事への協力									目標 実績	継続実施 パネル展実施									目標 実績	継続実施 水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示									目標 実績	継続実施 水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示													
	米沢市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事巡回パネル展の準備									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事巡回パネル展の準備									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事巡回パネル展の準備									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事巡回パネル展の準備													
	寒河江市				目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展による啓蒙活動の準備									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示													
	上市市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 実施予定									目標 実績	H28年度から順次実施 実施予定													
	村山市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施													
	長井市				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施													
	天童市				目標 実績	H28年度から順次実施 市HP・広報誌の中で、特設HP・水防かるた事業を紹介、50年行事に向けた準備協力									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施(5月)、市報特集記事掲載(6月)									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	東根市				目標 実績	山形河川国道事務所の活動と並行して対象地域に対して実施									目標 実績	山形河川国道事務所との活動と並行して対象地域に対し準備調整の実施									目標 実績	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力									目標 実績	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力													
	南陽市				目標 実績	継続実施 50周年行事に向け準備調整、パネル展実施(3月)									目標 実績	継続実施 最上川防災フェアの開催、水害学習、シンポジウム、パネル展実施									目標 実績	継続実施 巡回パネル展実施									目標 実績	継続実施 巡回パネル展実施													
	山辺町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	中山町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 実施									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	河北町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施													
	西川町				目標 実績	H28年度から順次実施 羽越水害50年広報活動の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施													
	朝日町				目標 実績	H28年度から順次実施 各種会議等で啓蒙活動を実施、50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示													
	大江町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓蒙を実施									目標 実績	H28年度から順次実施 出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓蒙を実施													
	高島町				目標 実績	H28年度から順次実施 広報誌への掲載、パネル展の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	川西町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向けた事業検討									目標 実績	H28年度から順次実施 羽越水害を語り継ぐ事業の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 パネル展示8/26による啓蒙									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
	小国町				目標 実績	H28年度から順次実施 実施中									目標 実績	H28年度から順次実施 実施									目標 実績	H28年度から順次実施 山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	白鷹町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事への協力、巡回パネル展の実施等									目標 実績	H28年度から順次実施 同上									目標 実績	H28年度から順次実施 巡回パネル展実施													
	飯豊町				目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事に向け準備調整の実施									目標 実績	H28年度から順次実施 50年行事への協力、巡回パネル展の実施等									目標 実績	H28年度から順次実施 同上									目標 実績	H28年度から順次実施 水災害の防災知識の普及・啓蒙													
プッシュ型の洪水予報等の情報発信		○		○	目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施									目標 実績	継続実施													
		県			目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信													
				東北地整	目標 実績	継続実施 洪水予報・水防警報で、メール配信、電話確認により情報を発信									目標 実績	継続実施 プッシュ型配信内訳確認									目標 実績	継続実施 5/19プッシュ型配信開始									目標 実績	継続実施 台風19号において水予報等の情報を発信													

					H28									H29									H30									R1									R2																										
市町村	県	気象台	東北地整		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化					H28									H29									H30									R1									R2																										
具体的な取組					H28									H29									H30									R1									R2																										
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施	○				H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																										
山形市				目 標	継続実施									継続実施									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施									継続実施																										
米沢市				目 標	毎年、山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施																										
寒河江市				目 標	定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施																	
上山市				目 標	実施に向けて検討									近隣の水防団との連絡体制を強化									近隣の水防団との連絡体制を強化・訓練の検討									近隣の水防団との連絡体制を強化・訓練の検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																	
村山市				目 標	近隣の水防団との伝達訓練の検討									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									清座等で連絡体制																	
長井市				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									継続実施									継続実施																										
天童市				目 標	地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施																										
東根市				目 標	実施に向けて検討									消防団の情報連絡網の活用を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施									実施に向けて検討																	
南陽市				目 標	継続実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																										
山辺町				目 標	通信機器を整備・更新するとともに、水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									5月20日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施									水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施(5/19)									水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施(5/17中止)																										
中山町				目 標	今後実施予定									今後実施予定									近隣水防団との連絡体制について検討									同上									実施に向けて検討									実施に向けて検討																	
河北町				目 標	定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施																	
西川町				目 標	H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施																	
朝日町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施								
大江町				目 標	検討実施									検討実施									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月/6)																	
高島町				目 標	近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									継続実施																	
川西町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									近隣水防団との連絡体制の確保									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																	
小国町				目 標	定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施																	
白鷹町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施								
飯豊町				目 標	町総合防災訓練(H28.10.23)において訓練を実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練(10/20)において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練(10/20)において情報伝達・収集訓練を実施									H28年度から定期的に実施								
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○	○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
		県		目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																	
山形市			東北地整	目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施									継続実施																	
米沢市				目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																	
寒河江市				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施									継続実施																	
上山市				目 標	継続実施									継続実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									水防箇所合同巡視									継続実施																	
村山市				目 標	継続実施									継続実施									6月6日実施									6月5日実施									継続実施									継続実施																	
長井市				目 標	継続実施									継続実施									6月8日実施									5月30日実施									継続実施									継続実施																	
天童市				目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																	
東根市				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施									継続実施																	
南陽市				目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									5月25日実施									5月25日実施									継続実施									継続実施																	
山辺町				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施									継続実施																	
中山町				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									6月4日実施									継続実施									継続実施																	
河北町				目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																	
西川町				目 標	継続実施									継続実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																	
朝日町				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
大江町				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
高島町				目 標	継続実施									継続実施									5月25日実施									5月29日実施									継続実施									継続実施																	
川西町				目 標	継続実施									継続実施									5月25日実施									5月29日実施									継続実施									継続実施																	
小国町				目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									8月1日実施									9月2日実施									継続実施									継続実施																	
白鷹町				目 標	継続実施									継続実施									6月8日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
飯豊町				目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施																	
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	目 標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
		県		目 標	継続実施									継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
			気象台	目 標	継続実施									継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
			東北地整	目 標	毎年、出水期前に東北地方で総合水防演習を実施									定期的に継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
山形市				目 標	継続実施									継続実施									山形市水防訓練を実施									水防訓練6/24									水防訓練6/23									継続実施																	

