

今後の進め方について

今後の進め方について

◆ 今後は、利用促進、利便性向上メニューの具体計画の展開のため、各事業実施者が、設計の実施、関係者・関係機関協議等、事業実施に向けた作業を展開。

R3年11月19日

第5回 道の駅おがち利用促進検討会開催
《利用促進、利便性向上について》

設計の実施

関係者・関係機関協議

R4年度～

具体計画の展開

道の駅おがち周辺の活性化

R7年度横堀道路供用予定

東北中央自動車道全線供用

①道の駅リニューアル

- ・観光需要への対応、休憩機能の強化、地域活性化の拠点、ソフト面の施策の充実による交流人口拡大等を目指し、既存施設を活用した改修整備の検討を進める。

②地域内道路の見直し

- ・地域内交流の場や防災拠点としてのアクセス性を考え、既存施設の機能再配置等による地域内道路の見直しを検討し、関係者・関係機関と協議し、今後は詳細設計を実施する。

③道の駅おがちへのアクセス改善

- ・雄勝こまちインターチェンジとのアクセス改善に向け、今後は道路設計や関係機関等との協議を実施する。併せて、案内標識の配置計画検討を実施する。