


令和4～5年度 馬淵川橋管理用道路工事

【仮称】馬淵川橋の概要

◆都市計画道路 白銀市川環状線は、八戸市市街地東部から市街地中央部を經由し北部に至る、都市内の骨格をなす外環道路です。

(仮称)馬淵川橋は、馬淵川6.2k付近を横過する橋梁であり、平成29年度から、青森県により事業が進められています。


馬淵川橋左岸のA2橋台および管理用道路については、堤防開削が必要であることから、青森県からの委託を受けて国（青森河川国道事務所）が施工しているものです。



令和4～5年度 馬淵川橋管理用道路工事

| | |
|------|-------------------------|
| 工事概要 | 【仮称】馬淵川橋の管理用道路を施工するものです |
| 工事場所 | 八戸市大字尻内町字尻内河原 地内 |
| 工事期間 | R4.9.20 ～ R5.9.20 |
| 請負者 | 穂積建設工業株式会社 |

施工フロー



令和4～5年度 馬淵川橋管理用道路工事

施工状況

準備工

10月



地盤改良工
(浅層)

11月



工事用道路工

10月



L型擁壁設置

12月



地盤改良工
(深層)

11月



ボックスカルバート工


1月





補強土壁工

2月



ブロック積工

4月



大型ブロック積工

3月



光ケーブル配管工

5月





ICT法面整形工

7月



アスファルト
舗装工

7月



植生工

8月



完成

9月

