

伊達崎橋の進捗状況について (R7.12.17 現在)

- ・流水部の河床洗掘対策 (①) を行っています。
- ・迂回路のための造成工事 (②) を行っています。
- ・仮橋の基礎杭打ち込み (③) を開始しています。



③仮橋の基礎杭打ち込み状況