

今年度打設作業終了!



R5.10.18撮影

東北地方工事安全施工推進大会【SAFETY2023】

祝 優良企業(現場代理人)表彰受賞

東北地方整備局長が実行委員長を務める「東北地方工事安全施工推進大会(SAFETY2023)」が10月3日に宮城県仙台市で開催されました。

前年度に完成した東北6県の公共工事の中から「八幡平山系北桧木内川第2砂防堰堤工事」が選出され、労働災害防止活動に積極的に取り組み、安全施工に貢献のあった現場代理人として本工事の現場代理人の大石克寿が表彰を受賞いたしました。


このような賞をいただくことができたのも、現場で働く作業員の皆さんや地域住民の皆さんのご理解・ご協力があったからだと思います。

本工事の工期も残りわずかとなりました今一度気を引き締めて無事故・無災害で工事完成に向けて施工を行ってまいりますので今後とも宜しくお願いいたします。

今回受賞しました69名の現場代理人の皆様おめでとうございます。



現場技術者 現場代理人 監理技術者
 平川 大石 富澤



工事の進捗状況

4月20日から開始しておりました生コン打設作業も天候に恵まれ10月18日で本工事における生コン打設作業が完了しました。

11月は転流工(川を切替える作業)を行っていきます。転流工の作業は、掘削した法面に石を積んでいく作業や大型土のうの製作及び設置、袋詰め根固めを河床に設置する作業、本体下流側にはコルゲートパイプの設置作業と様々な作業がありラストパートをおかえています。工期まで残りわずかですが、重機を使った作業がより多くなってきますので、重機災害の防止を目標に工事完了まで事故のないよう作業を行っていきます。

また、袋詰め根固めの運搬作業や資材搬出のため、引き続き大型車両も通行いたします。安全には十分気を付けて運搬作業を行いますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願ひします。

工事工程表

工期:令和5年3月3日~令和5年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工・後片付け	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砂防土工 (スリット掘削部)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砂防堰堤工 コンクリート堰堤工	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製スリット工場製作	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
応急処理工 (濁水処理施設)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
仮設工 (ヤード造成・転流等)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

出張所管内安全対策協議会パトロールに参加してきました

10月17日に秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内安全対策協議会パトロールに私平川も参加してきました。対象現場は万六建設さんが施工している水沢第2砂防堰堤工事です。昨年も、この現場でパトロールを行いました。その時とは現場がかなり進んでいて驚きました。他社の施工現場を見る機会はないので、施工の様子や安全対策等を見ることができ、とても勉強になりました。



水沢第2堰堤



R5.10.17撮影