

現場から見える駒ヶ岳にも初雪が降り、雪と紅葉が同時に見れる時もありました。もうすぐ来る寒い季節の前の暖かい秋晴れの日を楽しみたいと思います。

水沢第3砂防堰堤は現在、3段目のアンカーの施工に取りかかっています。11月中に4段目のアンカーまで終わらせる予定で工事を進めて参りたいと思っています。

今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

水沢第3砂防堰堤全体の様子


2021.10.29.撮影



10月末の工事現場の状況



2段目のアンカーの施工をしている状況です。



10月の作業状況



掘削面に金網を張ってモルタルを吹き付けている状況です。



アンカーを埋め込むための孔をあけている状況です。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681